FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL
CONCORRÊNCIA CO Nº 001/2017

SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA REALIZAR: GESTÃO DE ESCOPO, GESTÃO DE CUSTOS, GESTÃO DE PRAZOS, GESTÃO DE QUALIDADE, GESTÃO DE SUPRIMENTOS, GESTÃO DE RISCOS, GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, EM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADES DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA MUDANÇA FÍSICA DA FINEP DO EDIFÍCIO VENTURA PARA O EDIFÍCIO PRAIA DO FLAMENGO 200.

ANEXO XI	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	DATA BASE: SICRO II - Maio/2017

ITEM	ETAPA	MESES												TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	**COORDENAÇÃO**													
1.1	RELATÓRIO MENSAL DE COORDENAÇÃO													
1.2	PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO													
1.3	ACOMPANHAMENTO FISICO-FINANCEIRO													
1.4	ASSESSORAMENTO DE GESTÃO E MEDIÇÃO DO CONTRATO													
2	**GERENCIAMENTO**													
2.1	RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO													
2.2	VALIDAÇÃO PLANO DE ATAQUE, PROGRAMAÇÃO FÍSICA, ANÁLISE DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS E AVALIÇÃO FINANCEIRA.													
2.3	ACOMPANHAMENTO DE COMPRA E CONTRATAÇÃO, PLANO DE QUALIDADE													
2.4	ASSISTÊNCIA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO													
3	**SUPERVISÃO**													
3.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO													
3.2	VERIFICAÇÃO DA ANALISE DOS PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIA DE CALCULOS DOS QUANTITATIVOS													
3.3	CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE TODA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA													
3.4	VERIFICAÇÃO DE TERMO DE SUSTENTABILIDADE													
3.5	VERIFICAÇÃO E ANALISE DAS ATAS DE REUNIÃO													
4	**ESTUDOS E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS**													
4.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO													
4.2	VALIDAÇÃO DOS ESTUDOS													
4.3	VERIFICAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES													
5	**FISCALIZAÇÃO**													
5.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO													
5.2	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS													
5.3	VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE TECNICA													
5.4	VERIFICAÇÃO DAS PLANTAS E CONTROLE TECNOLOGICO													
6	**DESPESAS GERAIS**													
6.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO													
TOTAL GERAL MENSAL														
TOTAL GERAL ACUMULADO														