

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E  
PROJETOS - FINEP  
INSTRUMENTO CONTRATUAL  
CÓDIGO N.º.**

2 | 0 | 14 | 0025 | 01

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO n.º 20.14.0025.00  
CELEBRADO ENTRE A FINANCIADORA  
DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP E  
WALAR DESENVOLVIMENTO DE  
SISTEMAS IT LTDA.**

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP**, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, DF, e serviços nesta cidade, à Praia do Flamengo, n.º 200 - Parte, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada **FINEP** e **WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA.** com sede em São Paulo-SP, na Av. Maria Coelho Aguiar, n.º 215, Bloco "B", 6º andar, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.550.662/0001-59, doravante denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais ao final identificados, firmam o presente Termo Aditivo de acordo com o art. 65 inc. II da Lei 8666/93 e ainda de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do Cronograma Físico Financeiro em relação aos Produtos e Serviços P8 a P12, P14 a P26, P28, S1 e S3, que passarão a ter os prazos e formas de escalonamento de pagamentos de valor de acordo com os quadros abaixo:

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P8</b> - Relatório de Aderência à SOLUÇÃO INTEGRADA, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência - Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 200d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 250d                   | 20%                                |



|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P9</b> - Plano de PARAMETRIZAÇÕES e CUSTOMIZAÇÕES, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 210d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 260d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P10</b> - Especificações Técnicas e Funcionais, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 220d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 270d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P11</b> - Desenho da Arquitetura de Tecnologia, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 225d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 280d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P12</b> - Diagrama de Convivência entre Arquiteturas, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 225d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 280d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P14</b> - Relatório de Instalação dos Componentes da SOLUÇÃO INTEGRADA, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 230d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 290d                   | 20%                                |



|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P15</b> - Relatório de PARAMETRIZAÇÃO da SOLUÇÃO INTEGRADA, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 250d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 310d                   | 20%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P16</b> - Relatório de Desenvolvimento da SOLUÇÃO INTEGRADA, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 245d                   | 40%                                |
| Etapa 2  | D + 310d                   | 60%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P17</b> - Plano de Testes, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 230d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 290d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P18</b> - Definição dos Cenários e Scripts de Testes, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 220d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 280d                   | 20%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P19</b> - Relatório de Conclusão dos Testes, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL. |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 255d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 320d                   | 20%                                |



|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P20 - Relatório de Homologação da SOLUÇÃO INTEGRADA, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 260d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 320d                   | 20%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P21 - Elaboração dos Materiais de Treinamento, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 230d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 300d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P22 - Relatório de Capacitação nos Processos, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 265d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 350d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P23 - Relatório de Capacitação de TI, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 265d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 360d                   | 20%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P24 - Relatório de Avaliação dos Treinamentos, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 265d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 380d                   | 20%                                |



|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P25 - Plano de Transição (Cutover), conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1   | D + 245d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 370d                   | 20%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P26 - Plano de RollBack, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 245d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 370d                   | 20%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>P28 - Relatório de GO / NO GO, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do produto |
| Etapa 1  | D + 255d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 390d                   | 20%                                |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>S1 - Suporte de Acompanhamento Pós-Implantação (OPERAÇÃO ASSISTIDA), conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|  | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do serviço |
| Etapa 1  | D + 255d                   | 80%                                |
| Etapa 2  | D + 390d                   | 20%                                |

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>S3 - Serviços de Manutenção de Natureza de Corretiva, conforme detalhamento descrito no ANEXO II: Termo de Referência – Especificações Técnicas, deste EDITAL.</b> |                            |                                    |
|   | Data de Conclusão Prevista | Percentual de pagamento do serviço |
| Etapa 1   | D + 255d                   | 80%                                |
| Etapa 2   | D + 390d                   | 20%                                |



1.1 Os demais produtos e serviços permanecem com os prazos conforme instrumento contratual de origem.

1.2 As presentes alterações não implicam mudança de valor no contrato original.

### CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não modificadas pelo presente instrumento.

As folhas deste Aditivo são rubricadas por Luís Antonio Miscow, advogado da **FINEP**, inscrito na OAB/RJ sob o nº 134.776, por autorização dos representantes legais que o assinam.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2014.

Pela **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**



**Maria Salete Cavalcanti**

Diretora

CPF: 206.700.304-00

RG: 585994-5/SP-PB

Pela **CONTRATADA: WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA.**

Nome:

Cargo:

CI:

CPF:

Nome:

Cargo:

CI:

CPF:

**TESTEMUNHAS:**



Nome: Lorissy Leitorcio Narcizo

CPF: 150.542.587-52



Nome: ANA CAROLINA PINTO XAVIER

CPF: 121.097.527-00





Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior" - Vigência até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Operação do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

| Beneficiário                | Processo      | Valor Global | Nota de Empenho | Data de Faturamento |
|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Luz Otávio de Lima Camargo  | 465143/2014-8 | R\$ 5.000,00 | 2014NE024781    | 14/10/2014          |
| Sergio Peres Ramos da Silva | 464876/2014-1 | R\$ 3.800,00 | 2014NE024733    | 14/10/2014          |

Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa(s) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: "Concessão de bolsa(s) de estudo(s)", no âmbito do Programa Ciências Sem Fronteiras - Signatários: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador - CGEFO - Coordenação Geral de Operação do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

| Beneficiário             | Processo      | Modalidade | Início     | Término    |
|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Melina Herwanger         | 201838/2014-6 | SWE        | 01/10/2014 | 31/10/2015 |
| Thaisa Trani Pinto Souza | 201229/2014-5 | GDE        | 01/10/2014 | 30/09/2017 |

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão de Bolsa. CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: alteração de início da vigência da bolsa Pós-doutorado Junior - PDJ de 01/10/2014 até 30/09/2015, a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. Signatário: Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador - Geral de Operação do Fomento - relação abaixo:

| Beneficiário      | Processo      | Data da Firma-tura |
|-------------------|---------------|--------------------|
| Mauro Luis Vieira | 500178/2014-3 | 14/10/2014         |

## FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

### EXTRATOS DE DOAÇÃO

Nº 20.14.0171.00; Partes: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO, CNPJ nº. 60.502.242/0001-05; O objeto do presente é a transferência à donatária de bens, tidos por inservíveis à FINEP, Assinatura em 26/09/2014.

Nº 20.14.0170.00; Partes: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e GRAACC - GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E À CRIANÇA COM CÂNCER, CNPJ nº. 67.185.694/0001-50; O objeto do presente é a transferência à donatária de bens, tidos por inservíveis à FINEP, Assinatura em 26/09/2014.

Nº 20.14.0172.00; Partes: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e INSTITUIÇÃO BENEFICENTE NOSSO LAR, CNPJ nº. 62.026.976/0001-90; O objeto do presente é a transferência à donatária de bens, tidos por inservíveis à FINEP, Assinatura em 26/09/2014.

### EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.10.0512.04 Data de Assinatura: 13/10/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação Para Inovações Tecnológicas - FITEC-RE; CNPJ n.º 01.955.808/0001-95; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 28/2/2015; Prazo de Prestação de Contas: 29/4/2015.

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.10.0528.03; Data de Assinatura: 09/10/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC; CNPJ n.º 72.060.999/0001-75; Objeto: Prorrogação de prazo; Prazo de Utilização: 05/11/2015; Prazo de Prestação de Contas: 04/01/2016.

Espécie: Termo Aditivo nº. 03.10.0317.01; Data da Assinatura: 30/06/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF; CNPJ n.º 74.133.323/0001-90; Objeto: Alterar a Cláusula Quarta (Prazos) e a Cláusula Décima Primeira (Vigência).

Espécie: Termo Aditivo nº. 20.14.0025.01; Data de Assinatura: 10/10/2014; Partes: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA; CNPJ nº. 05.550.662/0001-59; Objeto: alteração do Cronograma Física Financeiro em relação aos Produtos e Serviços P8 a P12, P14 a P28, S1 e S3, que passarão a ter os prazos e formas de escalonamento de pagamentos de valor de acordo com os quadros do instrumento, permanecendo os demais prazos conforme instrumento original e não implicando mudança de valor.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticacao.html>, pelo código 00032014101500012

| Nome                            | Data de Assinatura | Modalidade | Início     | Término    |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Noé Geraldo Rocha de Melo Filho | 201414/2014-7      | GDE        | 01/01/2015 | 31/12/2017 |
| Mariann Andre Pompeu            | 201689/2014-6      | PDE        | 01/01/2015 | 31/08/2015 |
| Suelen Martins Perobelli        | 202457/2014-1      | PDE        | 01/01/2015 | 31/12/2015 |

### EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: Alteração da vigência - Signatários: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador - CGEFO - Coordenação Geral de Operação do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

| Beneficiário             | Processo      | Modalidade | Início     | Término    |
|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Martina da Rocha         | 249024/2013-6 | SWE        | 01/11/2014 | 30/04/2015 |
| Camilla Kurzmom Fagundes | 202416/2014-3 | SWE        | 01/11/2014 | 28/02/2015 |

### RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 250/2014

Comunicamos que a Comissão Permanente de Licitação do INPE/SJC, julgou a fase da licitação em epígrafe e decidiu: a) CLASSIFICAR e b) INABILITAR a empresa TELECOMMUNICATION SYSTEMS - TCS, INC, por não atender a letra "b" do subitem 4.3.3 do Edital, e B) HABILITAR a empresa OTB - ON THE BORDER, LCC, a prosseguir no certame.

HORÁCIO HIROITI SAWAME  
Presidente da Comissão

(SIDE - 14/10/2014) 240106-00001-2014NE000001

### RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 306/2014

Comunicamos que a Comissão Permanente de Licitação do INPE/SJC julgou a licitação em epígrafe e decidiu: a) CLASSIFICAR as propostas das empresas licitantes na seguinte ordem crescente de valor: 1) OTB - ON THE BORDER, LCC e 2) INFINITY INFORMATICA INC e b) DECLARAR VENCEDORA a proposta da empresa OTB - ON THE BORDER, LCC.

HORÁCIO HIROITI SAWAME  
Presidente da Comissão

(SIDE - 14/10/2014) 240106-00001-2014NE000001

### CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 338/2014

Comunicamos que a Comissão Permanente de Licitação do INPE/SJC julgou a licitação em epígrafe e decidiu: a) CLASSIFICAR as propostas das empresas licitantes na seguinte ordem crescente de valor equalizado: 1) JOIN SUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP; 2) PACIFIC SAFEPORT CORPORATION e 3) INFINITY INFORMATICA INC e b) DECLARAR VENCEDORA a proposta da empresa JOIN SUPPLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.

HORÁCIO HIROITI SAWAME  
Presidente da Comissão

(SIDE - 14/10/2014) 240106-00001-2014NE000001

### INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2014 - UASG 240104

Nº Processo: 01240-000298/2014. Objeto: Pagamento referente a serviços de aquisição de software. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender necessidades da Instituição. Declaração de Inexigibilidade em 14/10/2014. RICARDO FERREIRA VIEIRA DE CASTRO, Chefe da Diti. Ratificação em 14/10/2014. CARLOS ALBERTO MARQUES TEIXEIRA, Diretor Substituto. Valor Global: R\$ 46.800,00. CNPJ CONTRATADA: 11.615.516/0001-67 INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA.

(SIDE - 14/10/2014) 240104-00001-2014NE000001

#### RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014

Foi habilitada no certame a empresa Solução Engenharia Ltda

MARIA BETANIA M. PORTO  
Presidente da CPL

(SIDE - 14/10/2014) 240104-00001-2014NE000001

#### RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 74602/2013 publicado no D.O. de 15/10/2013, Seção 3, Pág. 14, Onde se lê: Vigência: 03/10/2013 a 02/10/2014 Leia-se: Vigência: 03/10/2013 a 03/10/2014

(SICON - 14/10/2014) 240104-00001-2014NE000001

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.10.0605.03; Data de Assinatura: 09/10/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; CNPJ n.º 33.540.014/0001-57; Objeto: Prorrogação de prazo; Prazo de Utilização: 25/02/2015; Prazo de Prestação de Contas: 26/04/2015.

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.10.0615.02 Data de Assinatura: 14/10/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP; CNPJ n.º 18.720.938/0001-41; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 03/12/2015; Prazo de Prestação de Contas: 1/2/2016.

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.10.0571.02; Data de Assinatura: 10/10/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artesfatos - IBTEC; CNPJ n.º 87.190.161/0001-73; Objeto: Prorrogação de prazo; Prazo de Utilização: 18/11/2015; Prazo de Prestação de Contas: 17/01/2016.

#### AVISO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2014

A Pregoeira torna público que, em 10 de outubro de 2014, a Diretora de Gestão Corporativa da FINEP homologou os procedimentos da licitação cujo objeto é a "Prestação de serviços de impressão de material gráfico", tendo o Grupo I sido declarado fracassado, o Grupo 2 adjudicado à Bprint Editora Gráfica Ltda, pelo valor de R\$ 419.038,00 (quatrocentos e dezesseis mil e trinta e oito reais) e o item 3 também à Bprint Editora Gráfica Ltda, pelo valor de R\$ 48.970,00 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta reais).

SHEILA MARTINS FONSECA

### INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 50/2014 - UASG 240105

Nº Processo: 012800000331/2014. Objeto: Pagamento de taxa de inscrição no curso "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública" Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Trata-se de uma inexigibilidade Declaração de Inexigibilidade em 24/09/2014. RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO, Coordenador de Administração. Ratificação em 10/10/2014. ESTEVAO VICENTE CAVALCANTI MONTEIRO DE PAULA, Diretor do Inpa, Substituto. Valor Global: R\$ 2.290,00. CNPJ CONTRATADA: 06.012.731/0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO TDA.

(SIDE - 14/10/2014) 240105-00001-2014NE000014

### INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 491/2014 - UASG 240106

Nº Processo: 1340000726201468. Objeto: Pregão Eletrônico - Microcomputador desktop com processador intel cor i7, 4930k Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 15/10/2014 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: Av dos Astronautas, Nr. 1.758 - Jd. Granja SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2014 às 08h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 27/10/2014 às 09h00 site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

JOSE ARISTEU DE SOUZA RUAS  
Pregoeiro

(SIDE - 14/10/2014) 240106-00001-2014NE000001

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.