
 

 1 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DSTI 

 

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por 

intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria DGES nº 125/2017, realizará licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO E FECHADO, em regime de 

empreitada por preço unitário. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, que será assessorado pela sua 

equipe de apoio e encontra-se fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016 e, 

subsidiariamente, na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/19, na Lei Complementar nº 

123/06, Decreto 7.174/2010, Lei 8.248/91 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como 

nas condições estabelecidas neste Edital. 

 

São partes integrantes do Edital os seguintes anexos: 

- Termo de Referência – Anexo I;  

- Planilha de Preços – Anexo II; 

- Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III;  

- Termo de Confidencialidade – Anexo IV; 

- Minuta de contrato – Anexo V. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de core banking para gestão de 

operações de crédito e automação das demais atividades financeiras relacionadas; com o 

licenciamento perpétuo de seus componentes e prestação de serviços especializados, de acordo com 

as especificações e condições previstas no Termo de Referência. 

1.2   O licenciamento do software deve obrigatoriamente contemplar a custódia do código-fonte de todos 

os componentes da solução, sob o modelo de Escrow, com transferência de conhecimento 

para a área de Tecnologias da Informação da Finep. 

1.2.1   A empresa que não tiver a propriedade do código-fonte do software deve apresentar a autorização 

do proprietário que comprove a capacidade de atender ao item 1.2, junto aos atestados de 

capacidade técnica. 

1.3    Os serviços especializados compreendem: 

a) Instalação, configuração, customização, treinamento e operação assistida de todos os 

componentes contratados. 

b) Atualização do software e suporte técnico e sustentação durante a vigência do contrato. 
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1.4       As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se no Termo de Referência – 

Anexo I deste Edital. 

1.5      Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas. 

1.6 Somente um Licitante será declarado vencedor desta licitação. 

1.6.1 O valor estimado global para esta contratação é de R$ 24.070.806,52 
 (vinte e quatro milhões, setenta mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos). 

 
1.7       As propostas serão consideradas e classificadas de acordo com melhor valor global. 
 

 

2.      DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO e PRAZOS DO CERTAME 

2.1. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2. UASG: 365001 

2.3. DATA DA SESSÃO: 24/02/2021 às 10h (horário de Brasília – DF). 

2.4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: Até a data de 19/02/2021; 

2.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja previamente credenciado no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido 

pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste pregão deverão dispor de 

chave de identificação e de senha, obtidas junto ao Portal de Compras Governamentais, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou à Finep responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

3.1.3. O Licitante deve estar apto para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de 

abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados 

durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente  

3.2.  Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade compatível com o objeto 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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desta licitação. 

3.3. Além dos casos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, não poderão participar da licitação, 

isoladamente ou em consórcio: 

a) Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Finep; 

b) Empresas  que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02 ou 

que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio 

do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br); 

c) Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto 

deste certame; 

d) Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa, disponível no Portal do CNJ 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

e)  Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

f)  Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

g)  Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da 

Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro;  

h)  Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária 

com o objeto desta licitação;  

i) Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem 

o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor 

de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010; 

j)  Pessoas Físicas ou Jurídicas que constem na Relação de Inabilitados ou na Relação de Inidôneos do 

TCU; 

k) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da 

Lei nº 9.605/98; 

l) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;  

 

4. DA VISTORIA 

4.1. Não haverá vistoria ao local da execução do serviço. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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5.1. O Licitante deverá encaminhar proposta e documentos habilitatórios exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão. 

5.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

5.1.2. A proposta remetida pelo sistema deverá consignar expressamente o valor total para o objeto, 

conforme modelo apresentado no Anexo II, em moeda corrente nacional, que constituirá a 

única e completa remuneração, sendo observadas rigorosamente as especificações constantes do 

Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

5.1.2.1. Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou 

indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de 

todos os custos dos serviços, que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer 

outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado. 

5.1.2.2. O Licitante deverá levar em consideração para a formulação de sua proposta, que a tributação 

incidirá sobre o valor total executado do objeto, ou seja, sobre o valor total da Nota Fiscal. 

5.2. Os Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a 

funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que 

porventura sejam legalmente exigíveis: 

5.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

5.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

5.2.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

5.2.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

5.2.6. que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal; 

5.2.7. que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de 

acessibilidade previstas na legislação; 

5.2.8. que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 

5.3. A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos sujeitará o 

Licitante às sanções previstas neste Edital. 
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5.4. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.4.1. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

5.4.2. Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.5. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia do 

recebimento da mesma. 

5.5.1. Caso não conste na proposta o prazo acima, esta será considerada válida pelo referido período. 

5.6. No caso de sociedades optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devem ser observadas as 

orientações dispostas nos subitens a seguir: 

5.6.1. O Licitante optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de vedação prevista no artigo 17 

da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-se de tal condição se, com o valor 

ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência do Contrato e, independente do valor da 

proposta, caso não tenham excedido o limite da receita bruta anual no ano-calendário anterior. 

5.6.2. Se o Licitante optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do Contrato, uma vez sendo contratado deverá 

providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no 

prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.6.3. Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato fundamentados na 

alteração de regime tributário mencionado nos subitens 5.6.1 e 5.6.2 deste Edital, devendo o 

Contratado arcar com eventuais custos decorrentes desta alteração. 

5.7. O Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 

eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá no endereço, data e 

horário informados no item 2 deste Edital. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Cabe ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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7.1. Somente serão classificadas as propostas dos Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e 

seus anexos. 

7.2. Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo 

devidamente fundamentada pelo Pregoeiro. 

7.3. Será desclassificada a proposta que não apresentar a quantidade total informada ou serviço 

informado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, ou ainda apresentar proposta 

inexequível. 

7.3.1. Consideram-se propostas manifestamente inexequíveis aqueles que comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificas pelo pregoeiro. 

7.5. Os Licitantes cujas propostas tenham sido classificadas participarão da disputa de lances no pregão 

eletrônico. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro poderá suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a qualquer 

momento, informando previamente aos Licitantes por meio do Compras Governamentais. 

8.2. Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. O lance deverá ser ofertado pelo total 

do item. 

8.3. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 

sistema. 

8.4.  Em caso de empate, o sistema eletrônico observará os critérios de desempate previstos nos art. 44 e 

art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido do critério estabelecido 

no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

8.4.1. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 8.4, caso não haja envio de lances 

após o início da fase competitiva. 

8.4.2.  Persistindo o empate, o sistema eletrônico sorteará, dentre as propostas empatadas, a proposta 

vencedora. 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.5.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente às 

penalidades constantes neste Edital. 

8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

8.7. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72
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eletrônico permanecerá acessível aos Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro 

sua atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7.1. Se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação 

expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

8.8. Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de 

todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e 

retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.9. Serão de inteira responsabilidade do Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, 

bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas no sistema, inclusive no que tange o subitem anterior. 

8.10.  A etapa de lances durará 15 (quinze) minutos, quando então o sistema eletrônico encaminhará aviso 

de fechamento iminente dos lances, após transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema. 

8.11. Encerrado o prazo aleatório, o sistema permitirá que o Licitante que ofertou o menor lance e os 

Licitantes que ofertaram lances com valores até 10% (dez por cento) superiores, possam ofertar um 

lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo. 

8.11.1. Caso não tenham sido ofertados, no mínimo, 3 (três) lances, os Licitantes dos melhores lances 

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão ofertar um novo lance 

final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo. 

8.12.  Decorridos os prazos estabelecidos pelo sistema, os lances serão ordenados em ordem crescente de 

vantajosidade. 

8.13.  Na ausência de lance final e fechado classificado, o sistema reiniciará a etapa de lances fechado para 

que os 3 (três) primeiros Licitantes classificados, ofertem um lance final e fechado que será sigiloso 

até o término do prazo. 

8.14.  Após o encerramento da etapa de lance fechado, caso não haja Licitante classificado que atenda às 

exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de lance fechado, 

mediante justificativa. 

8.15. Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar 

duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente. 

 

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E PREFERÊNCIA 

NA CONTRATAÇÃO REGULADA PELO DECRETO Nº 7.174/2010 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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9.1. Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema do Portal de 

Compras Governamentais fará, quando assim couber, o desempate de que trata o art. 44, da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

9.1.1. Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, e 

desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, 

o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para 

apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob 

pena de preclusão. 

9.1.2. Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro realizará consulta 

no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, 

objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pelo Licitante, relativas ao seu 

último exercício social e ao exercício corrente, até o mês anterior da data da licitação, fixada no item 

2 do edital, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP. 

9.1.3. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por Licitante que não se enquadra na 

definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 

aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, sem prejuízo das demais cominações. 

9.2. Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 

8.248, de 1991, regulado pelo art. 5º do Decreto nº 7.174/2010, observada a seguinte ordem: 

I. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

II. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;  

III. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. 

9.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos acima, terão 

prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas 

enquadradas no mesmo inciso. 

9.3. O exercício do direito de preferência disposto nos subitens 9.1 e 9.2 será concedido observando-se 

os seguintes procedimentos, sucessivamente: 

I. Aplicação das regras de preferência para as ME/EPP dispostas no subitem 9.1, quando for o caso; 

II. Aplicação das regras de preferência previstas no subitem 9.2 com a classificação dos Licitantes cujas 

propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, 

conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência; 

III. Convocação dos Licitantes classificados que estejam enquadradas no inciso I do subitem 9.2, na 

ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para superar a 

melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame; 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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IV. Caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III deste item 9.3, por qualquer motivo, 

serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do subitem 9.2, 

na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a 

mesma regra para o inciso III do subitem 9.2, caso esse direito não seja exercido. 

9.3.1. Após o término da sessão pública, as empresas Licitantes deverão permanecer logadas no sistema 

para que o Pregoeiro possa convocar, na ordem de classificação e por meio do chat, as empresas 

cujo valor da proposta para o item esteja situado no intervalo percentual previsto na alínea II do 

subitem 9.3, ou seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida. 

9.3.2. Será encaminhado aos Licitantes, via chat do sistema, questionamento visando identificar aquelas 

que porventura preencham as condições listadas no subitem 9.2. 

9.3.3. Após convocada pelo chat para informar qual das condições listadas no subitem 9.2 sua proposta 

atende, a empresa Licitante terá o prazo de 5 (cinco) minutos para resposta, sob pena de preclusão 

do seu direito de preferência 

9.4. A comprovação do atendimento ao PPB será feita mediante apresentação do documento 

comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 

5.906/2006 ou pelo Decreto nº 6.008/2006. 

9.4.1. A comprovação será feita: 

I. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia 

Inovações e Comunicações (MCTIC) ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; 

ou 

II. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

Comunicações (MCTIC) ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do Licitante. 

9.5. Na hipótese em que nenhum dos Licitantes preencha os requisitos elencados no subitem 9.2, 

prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema. 

9.6. Recusada a Proposta, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

9.7. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais Licitantes. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o Licitante classificado em primeiro lugar, podendo, se 

for o caso, fazer contraproposta, objetivando obter preço menor, devendo o Licitante se manifestar 

quanto à negociação proposta dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro. 

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes. 

10.1.2. A negociação será feita com os demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, 

quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento 
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estimado. 

10.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item acima não for obtido valor igual ou inferior ao 

orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

  

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade 

“convocação de anexos” existente no Portal de Compras Governamentais, notificará o Licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II deste 

Edital, no prazo de 2 (duas) horas, com os respectivos valores readequados, como condição para 

aceitação preliminar da sua proposta. 

11.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

Licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

11.1.2. Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 11.1 

acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada por meio do endereço 

eletrônico pregoeiro@finep.gov.br. 

11.1.3. A Planilha de Preços integrará a Proposta de Preços e deverá ser apresentada, preferencialmente, 

conforme Anexo II deste Edital, observando-se as especificações contidas no Termo de Referência - 

Anexo I deste Edital. 

11.1.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

11.1.5. Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de 

natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e 

propostas apresentadas pelos Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo desta Licitação. 

11.1.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexos” do Portal de Compras Governamentais 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 

estabelecido pelo pregoeiro. 

11.1.6.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 

Departamento de Contratações e Compras Administrativas – DCAD, situado na Praia do Flamengo, 

200, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-901. 

11.1.7. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item, será 

desclassificado e estará sujeita às sanções previstas neste edital. 

11.2. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade de preço ofertado 

com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

11.2.1. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
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11.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

11.2.3. O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de 

preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem 

de ajustes aos valores estimados pela Finep. 

11.2.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 

manifestamente inexequíveis. 

11.2.4.1. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 

de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão. 

11.2.4.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a 

ser definido pelo Pregoeiro. 

11.2.4.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro.  

11.2.4.4. Quando o Licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos 3 (três) menores preços 

ofertados, excluída a proposta com o menor valor, para o mesmo item, e a inexequibilidade da 

proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação, será realizada diligência para aferir a legalidade e exequibilidade da 

proposta. 

11.2.4.4.1. Caso haja apenas 3 (três) participantes na sessão, serão considerados os 2 (dois) maiores preços 

ofertados para a aferição do cálculo acima e sendo apenas 2 (dois) participantes, apenas do 

ofertante do maior preço.  

11.3. O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de 

Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente à empresa melhor 

classificada, mas também a outros Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a 

fase de lances.  

11.3.1. A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará 

inteiramente a cargo do Pregoeiro. 

11.3.2. A hipótese de adoção do procedimento previsto no subitem 11.3 não pressupõe aceitação das 

propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura ao Licitante direito a 

qualquer pleito neste sentido. 

11.4. Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o art. 

38 do Decreto nº 10.024/2019. 

12. DA PROVA DE CONCEITO  
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12.1.   Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro solicitará à respectiva 

Licitante a apresentação do serviço para prova de conceito da licença de uso permanente (perpétua) 

de solução integrada de core banking para gestão de operações de crédito e automação das demais 

atividades financeiras relacionadas; e para prestação de serviços especializados, de acordo com as 

especificações e condições previstas no Termo de Referência, em prazo não superior a 10 (dez) dias 

úteis.  

12.1.1. Os participantes da sessão da Prova de Conceito devem assinar o termo de confidencialidade (anexo 

IV do edital).  

12.1.2. A Prova de Conceito consiste em demonstrar, de forma prática, que as informações relativas às 

características da solução ofertada, no que se refere ao atendimento dos requisitos funcionais 

especificados como nativos, bem como dos requisitos tecnológicos, são compatíveis com as 

informações constantes da Proposta Técnica e Comercial e com as especificações presentes neste 

Termo de Referência e seus anexos.  

12.1.3. Caso seja verificado, na Prova de Conceito, que as informações constantes da Proposta Técnica e 

Comercial não conferem com a solução efetivamente disponibilizada nesta etapa do processo de 

seleção, a licitante será desclassificada.  

12.1.2. A licitante deverá agendar antecipadamente datas e horários da Prova de Conceito junto à 

CONTRATANTE, a fim de que todos os envolvidos possam organizar-se adequadamente.  

12.1.3.  Com antecedência de no mínimo 4 (quatro) dias úteis, no site da Finep, será conferida a publicidade 

de data, local, horário e roteiro da Prova de Conceito para que as demais empresas licitantes possam 

participar, caso assim desejem, na condição de ouvintes. 

12.1.4.  Os exemplares colocados à disposição da Finep serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a 

ressarcimento.  

12.1.5.  Em caso de necessidade de ajustes, o prazo para apresentação do novo modelo não deverá ser 

superior a 5 (cinco) dias úteis, não sendo possível a concessão de novo prazo.  

12.1.6.  Durante a Prova de Conceito, a avaliação de cada módulo ou grupo de módulos terá duração máxima 

de 3 (três) dias úteis, prorrogável, a critério da Finep, por igual período.  

12.1.7.  O intervalo entre o fim de uma avaliação de módulo ou grupo de módulos e o início da seguinte não 

poderá ser superior a 3 (dias) úteis.  

12.1.8.  A licitante deverá disponibilizar pelo menos 1 (um) profissional especialista para demonstrar o 

produto e acompanhar sua avaliação, podendo disponibilizar profissionais diferentes de acordo com o 

módulo.  

12.1.9.  A Comissão Avaliadora emitirá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o encerramento da Prova de 

Conceito, o Termo de Avaliação assinado por todos os seus membros.  

12.1.10.  Será desclassificada a proposta da licitante que tiver sua Prova de Conceito reprovada ou que, 

durante sua realização, não respeitar qualquer prazo estabelecido neste Termo de Referência.  
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12.1.11.  A Prova de Conceito será realizada, conforme especificação no item 9 do Termo de Referência, 

Anexo I deste Edital. 

 

13. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1. Para fins de habilitação ao certame, o Licitante classificado em primeiro lugar terá de satisfazer os 

requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e 

qualificação técnica, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no 

item 3 deste Edital. 

13.2. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o Licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.  

13.3. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 

respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação 

específica para o respectivo aumento. 

13.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

13.5. Será observado o prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro, para o envio dos 

documentos de habilitação complementares. 

13.6. A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, bem como 

outras ocorrências de impedimento de licitar, serão preferencialmente comprovadas mediante 

consulta junto ao SICAF dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentados durante a 

sessão do pregão, na forma expressa pelo Pregoeiro, os documentos que não constem no SICAF ou 

que nele estejam vencidos.  

13.6.1. Para Habilitação Jurídica: 

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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f) Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente 

registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

g) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

h) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

i) No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com 

firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pelo Licitante 

para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação 

no certame. 

13.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

13.6.2. Para qualificação econômico-financeira: 

a) Comprovação de boa situação financeira do Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG 

– Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral). 

a.1) A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de 

análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da 

consulta ao SICAF. 

a.2) O Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a 

boa situação financeira. 

a.3) No caso de o Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será 

aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 

contratação a que o Licitante estiver participando. 

a.4) Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas 

deverão ser apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

b) Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura 

(Balanço Inicial), na forma da lei. 

13.6.3. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.751, de 02/10/2014; 

b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
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13.6.4. Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados: 

13.6.4.1 Para permitir uma melhor seleção das empresas e evitar que empresas sem a qualificação necessária 

interfiram no processo, as licitantes deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível com o 

objeto desta licitação, fornecidos por empresas fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, tendo uma delas um 

ativo de crédito de no mínimo R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) preferencialmente emitido 

por instituição financeira ou agência de fomento públicas A apresentação desse tipo de atestado visa a 

comprovar a capacidade de fornecer e implantar solução de forma semelhante ao especificado neste Termo 

de Referência. 

13.6.4.2 Os Atestados de Capacidade Técnica devem ser emitidos, obrigatoriamente, por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em papel timbrado do emitente, sem emendas ou rasuras, comprovando que 

a licitante prestou serviços de fornecimento, implantação, operação, suporte e capacitação de solução 

integrada de core banking. 

13.6.4.2.1 Cada Atestado de Capacidade Técnica deve conter as seguintes informações: 

Tipo de Informação Conteúdo 

Informações da empresa licitante  Nome comercial/ CNPJ/Endereço 

Identificação do projeto/solução/sistema 

Nome(s) e breve contextualização do(s) 
projeto(s) no(s) qual(is) a licitante participou 
e/ou solução(ões) que ela forneceu e/ou 
sistema(s) com o(s) qual(is) fez integrações. 

Período de realização dos serviços Mês/ano de início e fim dos serviços 

Identificação dos produtos da empresa 

licitante 

Nomes dos componentes da solução fornecidos 
pela empresa licitante, juntamente com suas 
respectivas versões e forma de licenciamento. 

Descrição sucinta dos serviços prestados 

Descrição sucinta dos serviços prestados 
relacionados ao fornecimento e à implantação de 
solução de core banking, informando seus 
produtos/resultados  e se envolveram 
customizações e/ou migração de dados. 

Qualificação da experiência Descrever a qualidade dos serviços prestados 
e/ou produto(s) fornecido(s), isto é, se o objeto 
do contrato foi executado de forma satisfatória. 

Plataforma Tecnológica 

Descrição das linguagens e SGBD utilizados, bem 
como tecnologia adotada para integração com 
outros sistemas e quaisquer outros componentes 
arquiteturais relevantes, tais como middleware, 
framework, biblioteca, entre outros 

Informações da Empresa/Órgão Público 

que emitiu o atestado. 

Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e 

E-mail da empresa ou órgão.  

Dados do responsável pelas informações, 
com sua assinatura. 

Nome / E-mail / Cargo / Telefone do responsável 
pelas informações. 

Dados de outros contatos técnicos na 
Empresa/Órgão Público que emitiu o 
atestado, caso aplicável. 

Nome / E-mail / Cargo / Telefone do contato 
adicional. 

 

callto:500.000.000,00
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13.6.4.2 Todos os documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão 

em português. 

13.6.4.3 A licitante provisoriamente declarada vencedora deverá se submeter a uma Prova de Conceito 

descrita neste Termo de Referência, na qual deverá ser aprovada para que sua proposta não seja 

desclassificada. 

13.6.4.3.1 Não será aceita a proposta da licitante que tiver sua Prova de Conceito reprovada, ou que não 

a realizar, ou que não a realizar no prazo estabelecido. 

 

13.6.5. Para licitantes reunidos em consórcio, serão exigidos: 

13.6.5.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá 

possuir amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no 

instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive 

receber notificação, intimação e citação; 

13.6.5.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada; 

13.6.5.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa 

consorciada, na forma estabelecida no edital; 

13.6.5.4. Demonstração do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação, no atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação 

econômico-financeira; 

13.6.5.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da 

licitação e durante a vigência do contrato; 

13.6.5.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras 

e estrangeiras; 

13.6.5.7. Constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato; 

13.6.5.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um 

consórcio ou isoladamente. 

13.6.5.9. A preferência para microempresas e empresas de pequeno porte somente será aplicável a 

Consórcio, caso seja formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte. 

Nesta hipótese, as verificações realizadas para conferência do direito à referida preferência serão 

realizadas para todos os Consorciados.  

13.6.5.10. As declarações exigidas no momento do cadastro da proposta no sistema Compras Governamentais 

somente poderão ser realizadas se todos os Consorciados atenderem a seus termos. 

13.6.5.11. Caso haja previsão editalícia para realização de vistoria, quaisquer das empresas consorciadas 

poderá efetuar a vistoria em nome do Consórcio, desde que o(s) documento(s) exigido(s) para a 

vistoria seja(m) também assinado(s) pelo preposto da sociedade líder; 

13.6.5.12. O tempo mínimo de duração para o consórcio deve ser o mesmo da vigência contratual; 
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13.6.5.13. Os benefícios da LC 123/2006 somente serão usufruídos por consórcio formado     integralmente 

por ME/EPP e cujos faturamentos somados não ultrapassem os limites da lei. 

 

14. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

14.1. Nesta etapa o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação do Licitante melhor 

classificado. 

14.2. O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo 

Pregoeiro, podendo o mesmo suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências 

e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal da Finep e de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua 

decisão final quanto à aceitação dos documentos. 

14.3. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

14.4. Os documentos relativos à habilitação, solicitados pelo Pregoeiro, deverão, preferencialmente, ser 

encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Portal de Compras 

Governamentais.  Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos 

sejam enviados por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes serem 

apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação. 

14.5. Caso o Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á 

assegurado o direito de encaminhar, no prazo concedido pelo Pregoeiro, a documentação atualizada, 

salvo a situação prevista a seguir: 

14.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 5º, do art. 4º do Decreto nº 8.538/15. 

a) O prazo acima terá início após a divulgação pelo Pregoeiro. 

a.1) A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da Finep, quando requerida pelo 

Licitante, mediante apresentação de justificativa. 

a) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na inabilitação 

do Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar 

os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito. 

14.6. Os Licitantes que detenham medida judicial que os desobrigue da apresentação de qualquer dos 

documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegure este direito, 

encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 14.4, sob pena de 

inabilitação. 
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14.7. O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será 

considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o Licitante desistente às penalidades 

constantes neste Edital. 

14.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado vencedor. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Após a divulgação do Licitante vencedor deste pregão eletrônico, qualquer Licitante poderá, durante 

o prazo mínimo de 20 (vinte) minutos fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, 

manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do Portal de Compras Governamentais. 

15.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará na decadência do direito de 

recurso. 

15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

15.2. Ao Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, 

desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.4. Os Licitantes deverão acompanhar, no Portal de Compras Governamentais e/ou site da Finep o 

resultado do julgamento dos recursos para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso. 

15.5. A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarado o vencedor do 

certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo 

do estabelecido no subitem 15.4 acima, cabendo aos Licitantes permanecerem conectados ao 

sistema até o final destas etapas. 

15.6. Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, 

no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o 

submeterá a autoridade competente, para decisão final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, 

não houver interposição de recurso, ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante 

a sessão do pregão, caberá ao Pregoeiro a adjudicação. 

16.2. A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela autoridade competente 

após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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17. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

17.1. Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, o Licitante vencedor será 

convocado pela Finep, para assinatura da Minuta de Contrato – Anexo V deste Edital, devendo 

providenciar a sua assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação. 

17.1.1. A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço 

Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III. 

17.1.2. O prazo para que o Licitante convocado encaminhe o contrato assinado poderá ser prorrogado, uma 

única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep. 

17.2. Para fins de assinatura do Contrato, o Licitante deverá apresentar original ou cópia autenticada da 

Carteira de Identidade do Signatário. 

17.3. Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando o Licitante vencedor não comprovar 

situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos 

solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar 

a licitação ou convocar outro Licitante. 

17.3.1. A convocação dos Licitantes remanescentes será feita na ordem de classificação para assinatura do 

Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório. 

17.4. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo Licitante durante a vigência do Contrato, salvo 

disposição em contrário. 

17.4.1. Na hipótese de irregularidade cadastral no ato da assinatura do Contrato, o Licitante deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro ou apresentar sua defesa no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

17.4.2.  O prazo do item 17.4.1 poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da Finep. 

17.5. As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de 

Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato – Anexo V deste Edital. 

17.6. É vedada a subcontratação total ou parcial à outra empresa para o fornecimento do objeto deste 

Edital. 

 

18. DAS SANÇÕES 

18.1. Comete infração administrativa o Licitante que:  

I –  não assinar o contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta: 

 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 

II –  deixar de entregar documentação exigida para o certame: 
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Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;  

III –  fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos;  

IV –  ensejar o retardamento da execução do objeto: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de até 2 (dois) anos;  

V –  não mantiver a proposta: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;  

VI –  comportar-se de modo inidôneo: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; e  

VII –  cometer fraude fiscal: 

 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos. 

18.2. Para fins deste edital, considera-se: 

I – retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão do Licitante que prejudique o bom 

andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que 

evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato; 

II –  não mantiver a proposta ou a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu 

detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo Licitante, da desclassificação de sua 

proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na 

demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu 

cumprimento; 

III –  comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do 

certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento 

licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no 

julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações 

inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 

original. 

18.3. Além das penalidades relacionadas no subitem 18.1, o Licitante está sujeito a multa de até 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta inicial por ele apresentada. 

18.3.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

18.3.2. O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada, salvo disposição em contrário. 

18.4. No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades somente não serão aplicadas se 

ocorrerem em razão de justificativa apresentada pelo Licitante e aceita pelo Pregoeiro. 

18.5. As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas mediante procedimento administrativo que 

assegurará ao Licitante, o contraditório e a ampla defesa. 
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19. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

19.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias 

úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública. 

19.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimento e as decisões de impugnação serão divulgadas em até 

02 (dois) dias úteis. 

19.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.4. Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima.  

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

19.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, podendo 

utilizar-se do site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos) e do Portal de Compras 

Governamentais para essas comunicações.  

 

20. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

20.1.  Os Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como 

a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, 

ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.2. Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados 

Bancários – Anexo III deste Edital, deverá ser comunicada imediatamente à Finep. 

20.2.1. O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom 

andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio 

considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep. 

20.3. Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital e seus anexos. 

20.4. Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do 

lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão 

pública do pregão. 

20.5. A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente 

licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório aos Licitantes. 

20.6. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar 

mailto:pregoeiro@finep.gov.br
http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
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a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

20.7. Até a assinatura do Contrato poderá o Licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua 

autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior 

ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa. 

20.8. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções 

feitas pelos Licitantes não exigidas no presente Edital e seus anexos. 

20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente 

na Finep, salvo disposição em contrário. 

20.10.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-

contratos. 

20.11. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

21. DO FORO 

21.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente 

licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo 

foro de sua sede. 

 

Rio de Janeiro, XX/XX/202X. 

 

 

_______________________________________________ 

ANDRE LUZ DE GODOY 

Diretor Administrativo 

http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de core banking para gestão de 

operações de crédito e automação das demais atividades financeiras relacionadas; com o licenciamento 

perpétuo de seus componentes e prestação de serviços especializados, de acordo com as especificações 

e condições previstas neste Termo de Referência. 

1.2   O licenciamento do software deve obrigatoriamente contemplar a custódia do código-fonte de todos 

os componentes da solução, sob o modelo de Escrow, com transferência de conhecimento 

para a área de Tecnologias da Informação da Finep. 

1.2.1.  A empresa que não tiver a propriedade do código-fonte do software deve apresentar a autorização 

do proprietário que comprove a capacidade de atender ao item 1.2, junto aos atestados de 

capacidade técnica. 

1.3. Os serviços especializados compreendem: 

c) Instalação, configuração, customização, treinamento e operação assistida de todos os 

componentes contratados. 

d) Atualização do software e suporte técnico e sustentação durante a vigência do contrato. 

1.4. Somente 1 (uma) licitante será declarada vencedora desta licitação. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1  A Finep opera diversas linhas de crédito, todas com finalidade de fomentar a inovação em empresas 

nacionais. Devido à singularidade de seus objetivos, além da dimensão de execução física – que consiste 

no objetivo do que está sendo financiado - as operações de crédito da Finep possuem uma dimensão 

financeira. Esta dimensão consiste numa operação de crédito, semelhante às operações de demais 

instituições financeiras.   

2.2  A Finep necessita de uma solução para automatizar essa dimensão financeira de suas operações de 

crédito, cobrindo todo o ciclo de vida da gestão dessas operações, que se inicia na identificação e 

cadastro de potenciais clientes, passando pela contratação da operação financeira e indo até a sua 

liquidação, abrangendo os processos de negócio associados.   

2.3  Adicionalmente, deseja-se que a Finep esteja habilitada a atuar como instituição financeira credenciada, 

cumprindo todas as exigências normativas. Este objetivo pode ser alcançado com aquisição de uma 

solução que consista em um conjunto de ferramentas integradas entre si e também com sistemas já 

existentes na Finep. 

2.4  Algumas informações sobre a carteira de crédito encontram-se no anexo II do termo de referência. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI 

3.1   A solução consiste em software pronto para automação de processos de core banking, em conjunto com 

serviços adicionais indispensáveis para que a contratação atinja seus objetivos.  

3.1.1   Entende-se por “módulo” da solução integrada qualquer componente do software pronto, ou 

produto do fornecedor comercializado de forma avulsa, que automatize um conjunto definido de 

processos de negócio e possa ser instalado ou habilitado em momento diferente dos demais. 

3.1.2   A solução a ser contratada deve ser composta apenas dos módulos estritamente necessários para o 

atendimento de todos os requisitos, não devendo conter componentes ou produtos cuja aquisição 

seja opcional e que não implemente nenhum dos requisitos especificados.  

3.1.3   A solução deverá ser fornecida por uma única empresa, tendo em vista a necessária integração entre 

os módulos para o pleno atendimento dos objetivos estratégicos. 

3.2  O software da solução a ser contratada deve ser compatível com o ambiente tecnológico da 

FINEP e conter todos os componentes necessários para ser utilizado em suas instalações, 

não devendo ser necessário adquirir ou licenciar software de terceiros, exceção feita ao 

sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), caso a solução use outro produto que não 

Oracle (mais detalhes nos subitens 10.3.1 e 10.3.2). 

3.2.1  Se a solução utilizar o SGBD Oracle, deve ser compatível com a versão Oracle 11g 

Standard Edition Release 11.2.0.3.0 de 64 bits. 

3.3  Portanto, a solução será composta de elementos relativos tanto ao fornecimento do software quanto à 

sua implantação, serviço que será prestado na forma de projeto. 

3.3.1   Abaixo encontram-se os elementos que compõem o grupo que constitui a solução integrada, objeto 

da contratação: 

SOLUÇÃO INTEGRADA 

REFERÊNCIA ELEMENTO PERÍODO 

3.5 Licenciamento de módulos  Para uso perpétuo 

3.6 Suporte Técnico e Atualização Durante toda a vigência do contrato 

3.7 Sustentação Durante toda a vigência do contrato 

3.8 Planejamento Global Durante a implantação da solução 

3.9 Implantação Durante a implantação da solução 

3.4 O contrato referente à solução como um todo deverá ter vigência de 60 (sessenta) meses. 
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3.4.1  Antes do término do contrato, o código-fonte da última versão de todos os ambientes da solução 

deverá estar sob custódia da empresa depositária e a equipe técnica da Área de Tecnologias da 

Informação deverá estar capacitada para realizar a operação e sustentação da solução. 

 

3.5 LICENCIAMENTO DE MÓDULOS 

3.5.1  Compreende o licenciamento de módulos prontos de software que atendam aos requisitos funcionais. 

3.5.2  O licenciamento de todos os módulos da solução deverá ser para uso permanente.  

3.5.3  O modelo de licenciamento da solução integrada deverá ser irrestrito quanto à quantidade de 

usuários nominais, simultâneos ou por métrica de processador, número de servidores, e não deve 

ter qualquer vinculação ao faturamento da FINEP. 

3.5.4   A solução deverá aceitar quantidade ilimitada de usuários internos e externos à Finep (clientes, etc.).  

3.5.5   A FINEP terá o direito de instalar a solução integrada completa em até 4 (quatro) ambientes 

computacionais que utiliza (ver subitem 4.3.3). 

3.6 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO  

3.6.1  A aquisição das licenças citadas no item 3.5 deverá garantir que a FINEP tenha acesso a qualquer 

tipo de atualização dos componentes da solução integrada, incluindo novas versões dos produtos, 

durante a vigência do contrato. 

3.6.2  O serviço de Suporte Técnico compreende o esclarecimento de dúvidas sobre a utilização da solução 

e a resolução de erros e falhas em qualquer componente de software da solução. Sempre que o 

código de qualquer componente de software tiver que ser alterado a fim de eliminar um erro ou 

uma falha, sua resolução será considerada concluída apenas após a substituição dos componentes 

afetados pelas suas correspondentes versões corrigidas. 

3.7 SUSTENTAÇÃO 

3.7.1  Compreende realização de atividades de manutenção evolutiva, durante a vigência do contrato, 

permitindo que a solução integrada possa atender adequadamente a novas necessidades da FINEP 

que venham a surgir dentro do seu escopo de funcionamento.  

3.7.2   As atividades pertinentes a este item serão executadas de acordo com o item 7.3. 

3.8  PLANEJAMENTO GLOBAL 

3.8.1   Consiste no planejamento do projeto de implantação de todos os módulos que compõem a solução, 

ocorrendo desde o início da IMPLANTAÇÃO. Terminado o Planejamento Global, serão iniciados os 

ciclos de implantação. 

3.8.2   As principais atividades envolvidas no Planejamento Global são: 

a) Definição e comunicação da estrutura de governança e de papéis e responsabilidades da 

CONTRATADA e da FINEP. 

b) Passagem de informações detalhadas sobre o ambiente de negócio da Finep (e suas necessidades) 

para a CONTRATADA, a fim de que esta realize um diagnóstico da situação atual e apoie a equipe de 

processos da Finep no mapeamento de processos TO BE. 
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c) Com base no mapeamento de processos, os macrorrequisitos especificados pela FINEP (Anexo I A do 

Termo de Referência) serão refinados, dando origem aos requisitos funcionais que efetivamente farão 

parte do escopo da implantação. 

d) Identificação das necessidades de importação de dados legados em cada módulo. 

e) Detalhamento das integrações da solução com outros sistemas que devem ser desenvolvidas, após o 

mapeamento de processos mencionado em c) acima. 

f) Utilizando a ferramenta de workflow da solução (requisito especificado no Anexo I- do Termo de 

Referência), parametrização dos processos mapeados a fim de comprovar que a solução suporta de 

forma correta e completa todos os processos definidos. 

g) Capacitação da equipe de Tecnologia da Informação da Finep na arquitetura e quaisquer outros 

aspectos técnicos gerais da solução, como embasamento para a transferência de conhecimento (ver 

subitem 3.9.4.6) de cada módulo implantado. 

h) Elaboração e apresentação, por parte da CONTRATADA, do Plano de Projeto, contendo a lista de 

requisitos refinados de acordo com o mapeamento de processos TO BE realizado pela equipe de 

processos da Finep e todas as atividades necessárias para a implantação da solução com atendimento 

integral desses requisitos. Juntamente com o Plano de Projeto, também deve ser apresentada a 

metodologia de gerenciamento de projetos da CONTRATADA, para análise da Finep, que poderá 

recomendar as alterações que entender apropriadas para a consecução do objeto, cabendo-lhe a sua 

aprovação. A CONTRATADA terá o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação do produto com as 

recomendações da Finep. 



 

 27 

3.8.3  A comprovação da viabilidade de execução dos processos mapeados na solução, mencionada no 

subitem e) acima, constitui evento de GO/NO GO para o projeto de implantação. Ou seja, a 

aprovação do Plano de Projeto está condicionada à validação da aderência da solução aos processos 

mapeados. 

3.8.3.1  Se for necessário adaptar a solução para que os processos possam ser executados integral e 

corretamente na solução, isto será feito sem custo adicional para a FINEP. 

3.8.3.2 Caso não seja viável, mesmo com adaptações, que a solução suporte satisfatoriamente os 

processos mapeados, será caracterizado inadimplemento por parte da CONTRATADA, 

ensejando, consequentemente, a rescisão do contrato.  

3.8.4   Na lista de requisitos refinados, em cada um deles deve haver o rastreamento para o macrorrequisito 

do qual se originou. 

3.8.5   A preparação do Planejamento Global não deve durar mais do que 4 (quatro) meses. 

3.8.6  O gerenciamento do projeto de implantação, bem como as atualizações do Planejamento Global, será 

realizado pela CONTRATADA, sob supervisão da FINEP, sem custo adicional. 

 

3.9  IMPLANTAÇÃO POR CICLOS 

3.9.1 Cada ciclo implantará um módulo ou grupo de módulos (no caso em que haja dependências que 

impeçam o uso isolado de um deles), de forma parcial (ver subitem 3.9.3) ou total. 

3.9.2  Os Ciclos de implantação serão subdivididos em etapas, a saber: 

 

 

 

ETAPA NOME DESCRIÇÃO RESUMIDA 

1 Planejamento Planejamento detalhado do Ciclo. 

2 Configuração 

Preparação da solução de acordo com os ambientes de negócio e tecnológico da 

Finep, por meio da definição dos parâmetros ajustáveis que o software 

disponibiliza, e de quaisquer outras atividades necessárias para este fim. 

3 Customização 
Adequação de módulos licenciados da solução para atendimento às necessidades 

da Finep que não são suportadas nativamente pelo software contratado. 

4 Treinamento Capacitação das equipes funcional e técnica da Finep. 

5 
Testes de 
Aceitação 

Testes da Finep, com apoio da CONTRATADA, para confirmar se a solução atende 

integralmente a todos os requisitos funcionais e não funcionais especificados. 

Para a execução dos testes, fica a cargo da contratada a entrega de todos os 

roteiros e a disponibilização de base de homologação antes do início desta fase. 

6 Lançamento 
Início de operação do produto do ciclo pela Finep, com apoio do fornecedor à sua 

colocação em sua produção, caso o produto tenha sido aprovado. 

7 
Operação 
Assistida 

Acompanhamento da utilização da solução em produção após o lançamento do 

software produzido em cada Ciclo por pelo menos 6 meses.  

8 
Transferência de 
Conhecimento 

Treinamento sobre a arquitetura interna do(s) módulo(s) implantado(s), para que 

a própria Finep tenha capacidade para fazer as manutenções no software. 
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3.9.3 Em cada Ciclo, a duração máxima das etapas até o término dos Testes de Aceitação deverá ser de 3 

(três) meses. Consequentemente, caso durante o Planejamento Global ou do Ciclo seja constatado 

que esse prazo não será suficiente para a implementação integral de um módulo, ele pode ser 

implantado parcialmente em um ciclo, tendo sua implantação completada em ciclo seguinte. 

3.9.4 Planejamento do Ciclo 

3.9.4.1  Nesta etapa, deverá ser produzido o Plano do Ciclo, contendo, entre outros: 

a) O escopo do ciclo, isto é, quais requisitos serão atendidos pelo software entregue ao 

final do ciclo. 

b) Os produtos do ciclo, ou seja, o que o ciclo deverá entregar, e como serão colocados 

em produção. 

c) Custo do ciclo, com base nas informações anteriores, o qual deve estar em 

conformidade com o orçamento previsto para a conclusão do projeto contratado. 

d) Todas as tarefas previstas para o ciclo (incluindo eventuais importações de dados), 

com suas respectivas estimativas de tempo. 

3.9.5 Configuração 

3.9.5.1    O objetivo desta etapa é instalar (caso o módulo em questão ainda não esteja instalado no 

ambiente desejado) e preparar a solução para utilização na FINEP. 

3.9.5.2     Além da instalação inicial, as atividades desta etapa consistem em definir todos os parâmetros 

ajustáveis da solução (por meio de tela do sistema, arquivo de configuração, banco de dados, 

ou qualquer outra maneira prevista pela solução) e configurar os acessos necessários às 

funcionalidades na forma suportada pelo produto. 

3.9.5.3     No início do ciclo, a Configuração deve ser realizada no ambiente de validação da Finep (ver 

subitem 4.3.3). 

3.9.5.4    A execução desta etapa deverá ser acompanhada pela equipe técnica de TI da FINEP. 

3.9.6 Customização 

3.9.6.1    Nesta etapa serão incorporados à solução requisitos não implementados nativamente, 

incluindo as integrações necessárias para a execução no ambiente da Finep. 

3.9.6.2    Para cada ciclo, devem ser realizadas, no mínimo, as atividades abaixo: 

a) Revisão dos requisitos que devem ser implementados por meio de customização. 

b) Implementação das customizações propriamente ditas. 

c) Testes unitários e integrados por parte da CONTRATADA. 

d) Produção de documentação referente às customizações desenvolvidas. 
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3.9.6.3    Caso as integrações precisem estar associadas a um usuário para serem executadas, este deve 

ser tratado como usuário externo, ou seja, as integrações não devem consumir licenças dos 

usuários internos da FINEP. 

3.9.6.4    A implantação das customizações desenvolvidas nesta etapa deverá ser acompanhada pela 

equipe técnica de TI da FINEP. 

3.9.6.5   Todas as customizações identificadas devem ser implementadas durante a vigência do 

contrato. 

3.9.7 Treinamento 

3.9.7.1   Preparado e conduzido pela CONTRATADA, o Treinamento deverá alcançar os seguintes 

objetivos: 

a) Capacitar os usuários da área de negócio a operar as funcionalidades implantadas 

que irão utilizar. 

b) Caso cabível para o ciclo em questão, passar para a área de Tecnologias da 

Informação da Finep qualquer conhecimento técnico de responsabilidade da FINEP 

que seja necessário para manter a solução funcionando (sem envolver alteração de 

código-fonte). 

3.9.7.2    O início desta etapa é o prazo final para que a CONTRATADA entregue todos os manuais 

relativos aos produtos que serão objeto do treinamento, bem como qualquer outra 

documentação relacionada que seja necessária para o bom uso da solução que será testada 

pela Finep em seguida. Os manuais e a documentação devem ser validados pela equipe da 

Finep. 

3.9.8   Testes de Aceitação 

3.9.8.1    Etapa realizada principalmente pela Finep, com acompanhamento da CONTRATADA, e 

compreende: 

a) Aplicação, por parte da CONTRATADA, de todas as configurações necessárias 

(incluindo instalações que ainda não foram feitas) no ambiente designado para os 

testes. 

b) Revisão conjunta dos roteiros de testes, com clara definição de atribuições e 

responsabilidades. 

c) Teste das funcionalidades referentes aos módulos do ciclo, bem como as de outros 

módulos já customizados e instalados que tenham qualquer relação com o ciclo em 

questão. 

d) Durante os testes, prestação de suporte aos usuários por parte da CONTRATADA, 

envolvendo esclarecimento de dúvidas e resolução de eventuais erros ou falhas. 

e) Ajustes, por parte da CONTRATADA, de não conformidades e defeitos apontados 

pelos funcionários da FINEP, e atualização da documentação correspondente, caso 

cabível. 
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3.9.9   Lançamento 

3.9.9.1    Esta etapa somente será executada após aprovação, por parte da Finep, em marco de 

GO/NO GO que precederá qualquer Lançamento em todos os ciclos. 

3.9.9.2     Consiste no início de operação da solução pela Finep, tornando-a disponível para uso como a 

ferramenta oficial para suportar os processos de core banking implementados no ciclo em 

questão. 

3.9.9.3    A entrada da solução em produção envolve, basicamente, a realização, por parte da 

CONTRATADA, de todas as configurações necessárias (incluindo instalações que ainda não 

foram feitas) no ambiente de produção, juntamente com todas as atividades adicionais 

identificadas no Planejamento do Ciclo. 

3.9.9.4   A conclusão do Lançamento implica o início da Operação Assistida dos respectivos módulos. 

3.9.10  Operação Assistida 

3.9.10.1   Consiste no acompanhamento, realizado por profissionais da CONTRATADA, da utilização da 

solução, e deve ser feito por um período de 3 (três) meses para cada requisito colocado em 

produção, englobando as seguintes atividades principais:  

a) Monitoramento da solução em condições reais de uso, detectando e corrigindo erros 

e falhas prontamente (respeitando os níveis de qualidade de suporte técnico 

exigidos). 

b) Esclarecimento de dúvidas dos usuários. 

c) Dar assistência nas demais necessidades para o pleno funcionamento da solução. 

 



 

 31 

3.9.10.2   O objetivo desta etapa é assegurar a estabilização da solução, identificando ajustes e 

correções necessárias no ambiente de produção que não foram detectadas durante os testes, 

possibilitando o tratamento adequado da forma mais ágil possível, além de prestar suporte 

direto aos usuários e assegurar que a equipe técnica da Finep seja orientada e disponha de 

todas as informações necessárias à continuidade do negócio. 

3.9.11 Transferência de Conhecimento 

3.9.11.1   Consiste na capacitação da equipe técnica da Finep, bem como a entrega dos artefatos 

necessários à empresa depositária. 

A) Deve ser entregue à empresa depositária todo o código-fonte, incluindo bibliotecas,  

código-fonte de frameworks, quando proprietários, scripts de parametrização e 

configuração, bem como toda documentação técnica atualizada. 

B) Treinamento, com fornecimento de documentação, referente à arquitetura interna da 

solução 

3.9.11.2.   As etapas de um ciclo de implantação descritas nos subitens 3.6.3.4 0a 3.6.3.10 são, em 

princípio, sequenciais. Por outro lado, a Transferência de Conhecimento relativa a um dado 

ciclo deve ser iniciada durante a Operação Assistida e concluída antes do fim desta. 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 Considerações Gerais 

4.1.1   A solução será hospedada no ambiente tecnológico da FINEP. Por conta disso, além de atender aos 

requisitos de negócio (funcionais), a solução deve atender rigorosamente aos requisitos tecnológicos 

a fim de poder operar de forma correta e completa no ambiente em que será executada. 

4.2  Requisitos Funcionais 

4.2.1    A lista de macrorrequisitos funcionais encontra-se no Anexo I-A do Termo de Referência. Para 

cada macrorrequisito na lista, é informado se ele deve ser implementado de forma nativa pela 

solução ou se pode ser customizado. Admite-se que macrorrequisitos customizados possam ser 

atendidos de forma nativa. 

4.2.1.1     Com base nisso, em sua proposta de preços, a licitante deve informar se cada macrorrequisito 

vai ser atendido por meio de customização (por mínima que seja) ou não. O atendimento dos 

macrorrequisitos de forma nativa será verificado na Prova de Conceito (ver subitem 9). 

4.2.1.2     Os macrorrequisitos que forem atendidos por meio de customização – principalmente as 

integrações – podem ter que ser desmembrados em requisitos menores durante o 

planejamento da implantação. Isto pode ocorrer como resultado do mapeamento de 

processos ou caso seja identificado que desmembrar uma dada customização é a melhor 

maneira de implementá-la a fim de conciliar o time box dos ciclos mencionado no subitem 

3.9.3 e a interdependência entre os módulos. 

4.2.1.3    Em virtude do mapeamento de processos ou da estratégia de implantação, os macrorrequisitos 

suportados nativamente pela solução também poderão ser desmembrados. 

4.2.1.4     Independentemente da motivação, o desmembramento de qualquer macrorrequisito deve ser 

aprovado antecipadamente pela Finep. 

4.3  Requisitos Tecnológicos 
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4.3.1    A lista de requisitos tecnológicos aos quais a solução deve atender encontra-se no Anexo I- do 

Termo de Referência. 

4.3.2   Todos os requisitos tecnológicos são obrigatórios, sendo que alguns devem forçosamente 

ter disponibilidade imediata na solução, conforme expresso no anexo referido acima. Aqueles 

que não precisam estar disponíveis imediatamente e que não sejam atendidos pela solução proposta 

pela licitante deverão ser implementados, como parte do projeto de implantação, sem custo 

adicional para a FINEP. 

4.3.3    A solução deverá ser instalada, no momento oportuno e conforme o planejamento acordado, nos 

seguintes ambientes da FINEP, compostos de servidores de aplicação e de banco de dados: 

4.3.3.1   Manutenção – ambiente utilizado para reprodução de problemas encontrados em produção, 

bem como o teste de correções a serem aplicadas em produção. 

4.3.3.2    Validação – ambiente no qual os usuários testam somente as funcionalidades implementadas 

em um ciclo de Desenvolvimento Ágil de Software, podendo usar dados fictícios. 

4.3.3.3   Homologação – destinado aos testes dos usuários de produto que em seguida deverá ser 

colocado em produção. Idealmente, os testes não devem se limitar às funcionalidades 

implementadas no ciclo de desenvolvimento mais recente, e o ambiente deve ser o mais 

próximo possível do real, principalmente no que se refere a dados. 

4.3.3.4     Produção – infraestrutura de TI onde as versões que foram homologadas pelos usuários são 

utilizadas na operação diária da empresa, suportando os processos de negócio e manipulando 

dados oficiais. 

4.3.4    Os Testes de Aceitação serão executados na FINEP, nos ambientes de Validação ou Homologação, 

conforme o que for alinhado e/ou planejado para cada ciclo. 

4.3.5    A CONTRATADA poderá acessar o ambiente tecnológico da Finep remotamente, em conformidade 

com as diretrizes de segurança da informação. 

4.3.6    Inicialmente, as instalações de todos os módulos da solução em qualquer ambiente serão 

executadas pela CONTRATADA, com acompanhamento da equipe técnica de TI da FINEP. 

4.3.7   O Planejamento Global deve abranger a transição necessária para que, durante a vigência do 

contrato, a equipe técnica de TI da Finep tenha capacidade de realizar o controle de configuração 

da solução, bem como a publicação de novas versões em todos os ambientes. A transição citada 

prevê a capacitação necessária para a equipe técnica de TI da FINEP. 

4.4  Demais Requisitos 

4.4.1    O dimensionamento da equipe para execução adequada dos serviços contratados é de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o cumprimento integral 

dos prazos constantes nos planos e dos níveis de qualidade de prestação de serviço definidos neste 

Termo de Referência. 

4.4.2    Deverá haver a Transferência de Conhecimento da CONTRATADA para a área de Tecnologias da 

Informação da FINEP, a fim de que sua equipe técnica esteja capacitada a manter ou customizar a 

solução. 

4.4.2.1    Após a vigência do contrato, a FINEP poderá contratar no mercado serviço de Fábrica de 

Software para realizar manutenções e customizações da solução, caso a FINEP receba os 

códigos-fontes da empresa depositária, em virtude de descontinuidade ou não renovação do 

contrato. 
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4.4.3    A CONTRATADA deve assegurar à FINEP o direito ao uso de produto sucessor caso a solução ou 

algum de seus componentes sejam descontinuados durante a vigência do contrato. 

4.4.4   A CONTRATADA deverá garantir que todos os produtos e artefatos decorrentes da implantação da 

solução, bem como a prestação do próprio serviço, observem a Política de Segurança da Informação 

da Finep. 

4.4.5   O software fornecido pela CONTRATADA deverá observar as exigências do Banco Central, da CVM 

(Comissão de Valores Mobiliários), do ordenamento jurídico para instituições Financeiras e todos 

requisitos estabelecidos nesse Edital. 

4.4.5.1     Durante a vigência do contrato, em caso de atualizações normativas ou de legislação, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar à FINEP as atualizações necessárias sem ônus. 

4.4.6    A CONTRATADA deverá manter quantitativo mínimo de profissionais com a formação em Tecnologia 

da Informação ou especialização em área correlata, sem caráter de exclusividade, que se mostrem 

adequados para a execução dos serviços decorrentes da contratação, contando, no mínimo, com os 

seguintes perfis: 

4.4.6.1     Preposto, profissional indicado pela CONTRATADA para acompanhar a execução do contrato e 

atuar como interlocutor principal junto à Finep, sendo responsável por receber, tratar e 

responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao cumprimento 

das obrigações contratuais. 

4.4.6.2     Gerente de Projeto, profissional indicado pela CONTRATADA para ser o responsável, perante a 

FINEP, pela elaboração, gestão e controle da execução do Plano de Projeto e dos Planos de 

Ciclo, bem como pelo gerenciamento da equipe que executará o projeto de implantação da 

solução.  

4.4.6.2.1     O Gerente de Projeto deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou curso superior em 

qualquer área de formação com especialização mínima de 360 (trezentas e sessenta) 

horas em área correlata à Tecnologia de Informação, devidamente reconhecido pelo 

MEC; 

desejável experiência com gestão de contratos e de projetos na Administração Pública; 

b) desejável certificação Project Management Professional (PMP); 

c) desejável certificação de gerenciamento de projetos ágil; 

d) habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade 

analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, 

além de facilidade para lidar com pessoas. 

4.4.6.2.2     Caberão ao Gerente de Projeto, no mínimo, as seguintes atribuições: 

a) planejar, gerenciar e alocar recursos da CONTRATADA; 

b) controlar o escopo do projeto de implantação e seus ciclos; 

c) controlar os prazos acordados com a FINEP; 

d) garantir e controlar a qualidade de produtos e serviços entregues durante a vigência 

do contrato; 

e) coordenar interações com área de Tecnologias da Informação da FINEP e/ou 

usuários; 

f) monitorar e controlar os riscos; 

g) informar à FINEP, em tempo hábil, os recursos humanos e tecnológicos a serem 

disponibilizados por ela necessários à execução das atividades previstas; 
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h) de modo geral, comunicar à FINEP qualquer informação relevante sobre o ciclo de 

implantação vigente ou sobre o projeto como um todo; 

 

4.4.6.3     Equipe Técnica, responsável, entre outros, pela instalação, configuração e customização dos 

módulos que compõem a solução de core banking. Sua composição em termos de 

competências e de alocação nas diversas atividades é prerrogativa da CONTRATADA. 
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5. CUSTÓDIA DOS CÓDIGOS-FONTES 

5.1  A contratada deverá manter uma cópia atualizada do código-fonte, scripts de configuração, scripts de 

parametrização e documentação da solução sob guarda de empresa depositária contratada pela FINEP, 

que será mantida mesmo em caso de encerramento do contrato. 

5.1.1   O descumprimento deste item é passível de extinção unilateral do contrato por parte da FINEP, sem 

prejuízo à aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis. 

5.1.2   Ocorrendo a extinção prevista no item 5.1.1 a FINEP terá direito à propriedade perpétua de todo o 

material sob custódia da empresa depositária, sem pagamento complementar de qualquer natureza 

à CONTRATADA. 

5.2   A CONTRATADA terá até 30 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, para 

entregar a versão inicial dos códigos-fontes à empresa depositária. 

5.3    A qualquer momento a Finep poderá verificar todo material acautelado junto à empresa depositária. 

5.3.1 A verificação poderá incluir testes de compilação e publicação da aplicação. 

5.3.2 A verificação deverá ser realizada pela equipe técnica da FINEP. 

5.3.3 A verificação não dá o direito de propriedade dos códigos-fontes à FINEP. 

5.4  A CONTRATADA deverá, na periodicidade estabelecida pela FINEP, gerar a versão dos códigos-fonte, 

scripts e documentação que ficará sob custódia da empresa depositária, podendo ser de até 4 vezes por 

ano. 

5.4.1   A geração da versão dos códigos-fontes, se dará no ambiente tecnológico disponibilizado pela FINEP, 

onde serão executados pela CONTRATADA as atividades de instalação e configuração de ambiente, 

geração de versão executável e publicação para testes.  

5.4.2   Uma vez testada, a equipe técnica da FINEP autorizará a CONTRATADA a gerar o conteúdo para 

entrega à empresa depositária. 

5.4.3   Deverá ser gerada a versão dos códigos-fontes para, pelo menos, os ambientes de produção e 

homologação. 

5.4.4  Todas as atividades deverão ser acompanhadas pela equipe técnica da FINEP. 

5.5  A FINEP receberá todos os artefatos sob guarda da empresa depositária, num prazo de 1 dia útil, e terá 

direito a propriedade perpétua na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

5.5.1   Impossibilidade de renovação de contrato de suporte com a CONTRATADA por motivo de 

impedimento legal ou prática de preços incompatíveis; 

5.5.2  Pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA ou encerramento das suas 

atividades; 

5.5.3  Encerramento da comercialização do produto ou de seu suporte por parte da CONTRATADA; 

5.5.4 Ocorrência de problemas operacionais no suporte do produto que ponham em risco a operação da 

Finep, motivados por omissão da CONTRATADA no atendimento de demandas ou no suporte do 

produto; 

5.5.5  Descumprimento de obrigação contratual por parte da CONTRATADA, sem culpa da Finep; 

5.5.6 Superveniência da inviabilidade da prestação dos serviços em decorrência de descumprimento de 

obrigação contratual pela CONTRATADA ou de outra causa não imputável exclusivamente à Finep; 
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5.5.7   Alteração de controle societário, ou da estrutura societária, da CONTRATADA que implique em 

mudança no modelo de licenciamento e comercialização do produto contratado. 

5.6   Para o recebimento dos artefatos depositados, a FINEP acionará diretamente a empresa depositária. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1  O contrato deverá cobrir todos os elementos que compõem a solução objeto deste Termo de Referência. 

6.1.1    O FORNECIMENTO compreende a aquisição de licenças de produto, a atualização de suas versões, o 

suporte técnico e a sustentação durante seu uso. 

6.1.2    A IMPLANTAÇÃO consiste em serviços especializados que serão prestados pela CONTRATADA 

visando à colocação de todos os módulos da solução em produção de forma que os objetivos da 

contratação e os requisitos especificados sejam atendidos plenamente, com eficácia e eficiência. 

6.1.2.1    Os serviços categorizados como IMPLANTAÇÃO serão executados segundo planejamento 

acordado entre FINEP e CONTRATADA, não envolvendo, em princípio, solicitação de serviços 

sob demanda, a não ser que, durante o contrato, identifique-se que são necessárias 

customizações adicionais às planejadas (ver subitem 7.3). 

6.1.2.2    A proposta de preços deverá contemplar todos os valores necessários para a prestação dos 

serviços referentes ao Planejamento Global e às etapas da Implantação por Ciclos (ver 

subitem 10). 

6.2   PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS 

6.2.1    Após a assinatura do contrato, a Finep convocará a reunião inicial para alinhamento de expectativas 

contratuais. A reunião deverá contar com a participação, no mínimo: do Fiscal do Contrato 

designado pela Finep, do representante legal da CONTRATADA, e do preposto da CONTRATADA. 

6.2.2   A pauta da reunião inicial do contrato deverá contemplar, no mínimo, os seguintes pontos: 

a) apresentação dos participantes; 

b) entrega, por parte da CONTRATADA, do Termo de Confidencialidade (Anexo IV do Edital) e dos 

Termos de Ciência (Anexo I-I do Termo de Referência), devidamente assinados; 

c) esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do 

contrato. 

6.3  FORNECIMENTO 

6.3.1   A entrega das licenças de uso perpétuo será registrada em documento no qual a FINEP atestará o 

recebimento. 

6.3.1.1     Cópias executáveis de todos os componentes da solução deverão ser fornecidos à FINEP, 

juntamente com todos os correspondentes scripts de instalação (incluindo banco de dados), 

bem como qualquer documentação afim necessária. 

6.3.2    A solução deverá ser instalada, nos momentos adequados, nos ambientes de validação, 

homologação e produção da FINEP. 

odos os manuais referentes à solução devem ser entregues pela CONTRATADA, incluindo a 

documentação produzida sob medida para as customizações que forem necessárias. 
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6.3.3    Com relação ao serviço de suporte técnico prestado pela CONTRATADA, ele deverá ser de alta 

disponibilidade, com atendimento de segunda a sexta-feira das 07:00 às 21:00, englobando:  

6.3.3.1     Atendimento telefônico. 

6.3.3.2     Atendimento eletrônico gratuito em ferramenta informatizada de gestão de chamados, 

acessada via internet. 

6.3.3.3    A FINEP poderá abrir chamados que necessitem de atendimento em regime de 24 horas por 

dia e 7 dias por semana, estes chamados serão classificados na abertura e os mesmos 

consumirão o saldo de USTs específicos para este fim. 

6.3.3.4     O valor do licenciamento permanente de cada módulo começará a ser pago mensalmente, a 

partir da sua primeira instalação para uso em produção, até o encerramento do contrato, com 

base nos custos referentes a Licenciamento e Suporte & Atualização dos requisitos que estão 

sendo implementados no ciclo de implantação em questão. Portanto, o valor mensal devido 

para cada módulo será o valor total da sua licença, baseado nos requisitos funcionais 

utilizados, dividido pela quantidade de meses durante os quais o módulo será pago. 
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6.4  IMPLANTAÇÃO 

6.4.1  A implantação da solução consiste na instalação, configuração (parametrização), customização, testes 

dos usuários, treinamento de usuários e pessoal técnico de TI da Finep, lançamento, operação 

assistida e quaisquer outras atividades necessárias para entregar uma solução que atenda aos 

requisitos especificados. 

6.4.2  A primeira atividade da IMPLANTAÇÃO é o Planejamento Global, que envolve a realização de 

reuniões/entrevistas, coleta e análise de documentos, levantamento de necessidades, avaliação de 

ambiente e necessidades, e todas as demais ações necessárias ao planejamento, definição e 

detalhamento das atividades seguintes. 

6.4.2.1     Todos os trabalhos para elaboração do Plano de Projeto serão realizados junto às equipes de 

TI e de processos da FINEP. 

6.4.2.2    O Planejamento Global deve produzir o Plano de Projeto, o qual deve conter um cronograma 

geral preliminar com todas as atividades em cada ciclo de implantação. 

6.4.2.3   Para efeito de prazo de cada ciclo por módulo (ou grupo de módulos interdependentes), o 

cronograma preliminar deve considerar o prazo máximo informado no subitem 3.6.3.3 deste 

Termo de Referência, acrescido da duração prevista para a Operação Assistida especificada 

no subitem 3.6.3.10.1 deste documento. 

6.4.3  Durante o Planejamento Global, as macroatividades previstas devem ser alinhadas entre FINEP e 

CONTRATADA em todos os seus aspectos (duração, sequenciamento, produtos gerados, etc.). O 

Planejamento Global só pode ser considerado encerrado com a aprovação da FINEP em relação ao 

plano produzido. 

6.4.3.1    Ao término do refinamento dos requisitos, após aprovação do produto desta atividade por 

parte da FINEP, serão pagos 10% do valor correspondente ao Plano de Projeto. 

6.4.3.2    Na aprovação do Plano de Projeto, a FINEP pagará 40% do valor referente a este produto 

6.4.3.3  O valor restante será pago após o aceite definitivo (ver subitem 7.2.6) do último ciclo de 

implantação. 

6.4.3.4   O Plano de Projeto somente será aprovado de forma integral, ou seja, qualquer parte dele 

reprovada implica a reprovação do produto como um todo. 

6.4.4  A qualquer momento durante a implantação, a CONTRATADA poderá submeter à Finep uma 

solicitação de mudança motivada, para a revisão do Plano de Projeto. Caso a solicitação seja aceita 

pela Finep, essa nova versão do Plano de Projeto passará a vigorar. 

6.4.4.1    A revisão do Plano de Projeto pode ser originada em mudanças no Plano do Ciclo que está em 

andamento, não compreendendo a incorporação de itens que não sejam essenciais para o 

desenvolvimento do projeto, como de natureza supérflua ou que não sejam utilizados 

comumente pelo mercado. 

 

6.4.5    O projeto de implantação deve ser completado durante a vigência do contrato, com a conclusão de   

todos os ciclos previstos, e pode ser resumido em alto nível conforme a figura abaixo: 

 



 

 40 

  
 

 

6.4.6   O diagrama abaixo detalha como será o pagamento do Planejamento Global: 
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6.4.7    Dentro dos ciclos de implantação todas as etapas serão percorridas. Conforme indicado no diagrama 

acima, um ciclo deve ser iniciado o mais cedo possível após o Lançamento do ciclo anterior, o que é 

ilustrado na figura abaixo, observada a data limite estabelecida no Planejamento Global, 

consideradas as prorrogações aprovadas pela Finep: 

 

 

 
 

 

 

6.4.8    O diagrama abaixo sintetiza a execução completa de um ciclo de implantação, com suas etapas, 

marcos e eventos de pagamento: 
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6.5  No Planejamento Global e em cada etapa de um ciclo de implantação deverá haver reuniões de 

acompanhamento, com periodicidade a ser definida, nas quais a CONTRATADA irá relatar à FINEP o 

andamento do projeto de implantação. 

6.5.1    Os custos da CONTRATADA para a sua participação em tais reuniões não são de 

responsabilidade da FINEP. Abaixo estão os produtos que devem ser entregues em cada elemento e 

etapa, de acordo com os prazos estabelecidos: 

 ELEMENTO/ETAPA 
PRODUTOS/OBJETIVOS 

DA ETAPA 
PAGAMENTO 

FORNECIMENTO 

Licenciamento 

a) Licenças dos produtos contratados 
(com chaves de ativação ou 
informações semelhantes que 
sejam aplicáveis à solução) 

b) Cópia executável dos componentes 
da solução na versão vigente 

c) Documentação de todos os passos 
para instalar código e banco de 
dados 

d) Código-fonte atualizado 

Conforme descrito no subitem 6.3.4. 

Atualizações 

e) Cópia executável dos componentes 
da solução na nova versão 

f) Documentação de todos os passos 
para instalar a atualização 

g) Código-fonte atualizado 

O custo correspondente deverá estar 
embutido no valor do licenciamento. 

Suporte Técnico N/A 

IMPLANTAÇÃO 

Planejamento Global 
h) Requisitos refinados 

i) Plano de Projeto 

10% na conclusão do refinamento 
dos requisitos 
40% na aprovação do Plano de 
Projeto 
50% no aceite definitivo (ver subitem 
7.2.6) do último ciclo 

Ciclos 

Planejamento do Ciclo j) Plano do Ciclo 10% na aprovação do Plano do Ciclo 

Configuração 

k) Solução instalada no ambiente de 
desenvolvimento 

l) Solução configurada para uso na 
Finep 

 

Customização 

m) Solução com todas as 
customizações planejadas para o 
ciclo implementadas 

n) Documentação das customizações 
(incluindo evidências de testes) 

Treinamento 

o) Funcionários da Finep treinados 

p) Manuais do usuário entregues e 
aceitos 

Testes de Aceitação 

q) Solução aprovada nos testes para 
entrada em produção 

r) Documentação da configuração a 
ser replicada para a produção 

Lançamento 

s) Software produzido no ciclo 
instalado e configurado no 
ambiente de produção 

60% no final do Lançamento 
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Capacitação Técnica  

t) Capacitação da equipe técnica da 
ATI  

u) Informações sobre a arquitetura 
interna e gestão da configuração 
do software produzido no ciclo 

 

Operação Assistida 

v) Equipe técnica da Finep habilitada 
a realizar o Suporte Técnico do(s) 
módulo(s) colocado(s) em 
produção 

30% no aceite definitivo (ver subitem 
7.2.6) do ciclo 
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6.6.1  Todas as etapas e produtos deverão ter sua aprovação registrada conforme descrito no subitem 7.2. 

6.7  Uma etapa de ciclo de implantação somente pode ser iniciada se a etapa anterior e todos os seus 

produtos forem aceitos/aprovados pela FINEP. Cabe ressaltar que, conforme mostrado no subitem 6.4.8, 

o Lançamento é a etapa predecessora tanto da Transferência de Conhecimento quanto da Operação 

Assistida. 

6.8   INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

6.8.1  No Plano de Projeto devem estar registradas as estratégias de trabalho para a implantação da 

solução. Além das informações já mencionadas anteriormente, o Plano de Projeto deve conter, no 

mínimo: 

6.8.1.1   O planejamento das entregas, que consiste na programação da implantação de cada requisito, 

associado a um módulo da solução e a um ciclo de implantação. 

6.8.1.2  Especificações detalhadas das integrações que serão construídas durante a etapa de 

Customização nos ciclos de implantação. 

6.8.1.3  Matriz de Responsabilidades, contendo papéis e atribuições de todas as pessoas da 

CONTRATADA e da FINEP envolvidas no projeto de implantação da solução. 

6.8.1.4   Planejamento da transição total do suporte à solução para a área de Tecnologias da 

Informação da Finep, a ser realizada antes do encerramento contratual. 

6.8.2    No Planejamento do Ciclo, após o detalhamento dos requisitos que devem ser implementados, com 

a consequente produção do cronograma detalhado correspondente, a CONTRATADA deverá 

atualizar o cronograma geral no Plano de Projeto com as estimativas de duração refinadas. 

6.8.3   A Configuração da solução em cada ciclo de implantação poderá ter que ser ajustada durante o 

mesmo ciclo em virtude da Customização ou de correções e melhorias identificadas nos Testes de 

Aceitação. 

6.8.4   Ao término da Customização, a CONTRATADA deverá entregar evidência dos testes executados por 

ela. 

6.8.4.1   As evidências de testes consistirão geralmente de capturas de tela de cada passo relevante 

executado até se alcançar o resultado esperado. Em alguns casos específicos, a FINEP poderá 

solicitar outros tipos de evidência, tais como logs, arquivos gerados, capturas de vídeos, etc. 

6.8.5  O Treinamento deverá ser ministrado nas dependências da Finep, em local a ser determinado 

oportunamente. 

6.8.5.1  O treinamento de cada ciclo de implantação deverá ter carga horária mínima de 40 horas. 

6.8.6  Para os Testes de Aceitação, a CONTRATADA deve deixar a solução configurada de forma que 

possibilite a realização dos testes pelo pessoal da FINEP, bem como produzir casos de teste (com 

roteiros, cenários, etc.) e realizar carga de dados (caso necessário). 

6.8.6.1   As customizações que foram implementadas no ciclo serão validadas tanto pelas áreas de 

negócio envolvidas quanto, sob a perspectiva técnica, pela área de Tecnologias da 

Informação da Finep. 

6.8.7   Ao término dos Testes de Aceitação, deve ser entregue pela CONTRATADA documentação a respeito 

do conjunto de parâmetros em banco de dados, arquivos de configuração e demais elementos, que 

deixam a solução apta a ser operada segundo os requisitos e o ambiente de negócio da Finep. 

6.8.7.1   Este mesmo conjunto de configurações deve ser replicado na atividade de Lançamento do 

módulo em ambiente de produção. 
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6.8.8   Após os Testes de Aceitação, as áreas de negócio interessadas no ciclo, juntamente com a de 

Tecnologia da Informação da Finep, assinarão uma ata na qual será registrada a autorização ou a 

negação da colocação em produção do software recém aprovado nesses testes, caracterizando um 

marco do tipo GO/NO GO. 

6.8.8.1    Na ata será realizado o registro da fundamentação pela autorização ou a negação da colocação 

em produção do software aprovado nos testes. 

6.8.8.2   A manifestação da área de Tecnologias da Informação quanto ao Lançamento do software 

aprovado nos Testes de Aceitação se dará sob a perspectiva da aderência aos padrões 

técnicos (incluindo qualidade) e da compatibilidade com a plataforma tecnológica utilizada na 

Finep. 

6.8.8.3    Caso na ata não seja registrada a autorização de todas as partes, o ciclo em questão deverá 

ser reiniciado a partir da etapa cabível para a realização dos ajustes necessários. 

6.8.8.4   O pagamento da primeira parcela referente ao ciclo apenas será feito se todas as partes 

autorizarem o Lançamento do produto do ciclo. 

6.8.9   Para a Operação Assistida, a CONTRATADA deverá disponibilizar pelo menos 1 (um) profissional para 

acompanhar a operação da solução nas instalações da Finep. 

6.8.9.1    O Suporte Técnico referente ao software colocado em operação será iniciado simultaneamente 

com a Operação Assistida. 

6.8.9.2   Durante a Operação Assistida, a abertura de chamados de Suporte Técnico deverá ser feita 

pelo(s) profissional(is) da CONTRATADA alocado(s) para trabalhar nas instalações da FINEP. 

6.8.10  Durante a Operação Assistida, deverá ser feita a transição do Suporte Técnico para a equipe da 

FINEP para que, ao término desta etapa, ela possa ser o canal de atendimento dos usuários no que 

se refere ao(s) módulo(s) implantado(s). 

6.8.10.1  De qualquer maneira, durante a vigência do contrato, após a Operação Assistida a 

CONTRATADA continuará a prestar Suporte Técnico para o(s) módulo(s) implantado(s) no 

ciclo, atendendo aos chamados abertos pela equipe técnica da Finep, que escalará os 

chamados para o próximo nível caso ela não consiga atendê-los. 

6.8.11 O Relatório de Operação Assistida consiste em documentação com descrição detalhada de 

ocorrências, problemas e respectivas soluções identificadas durante o trabalho de Operação 

Assistida. A documentação deve conter ainda indicação de eventuais necessidades de alteração de 

manuais, procedimentos e roteiros da solução, que deverá fornecer tal documentação atualizada na 

forma de anexos ao Relatório. 

6.8.11.1   Este relatório deverá ser entregue pela CONTRATADA mensalmente. 

6.8.11.2  Todo o procedimento para emissão e entrega deste Relatório, seja de cunho técnico ou 

administrativo, é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

6.8.12 Conforme mostrado no diagrama no subitem 6.4.8, a Transferência de Conhecimento deve ser 

iniciada em paralelo com a execução da Operação Assistida. 

6.8.13  Os profissionais da CONTRATADA utilizarão, quando trabalhando nas dependências da FINEP, seus 

próprios computadores, os quais terão acesso à rede da Finep para que possam executar os serviços 

necessários. 

6.8.14  Independentemente do local onde os serviços contratados serão executados, em nenhuma hipótese 

haverá diferenciação no preço pago pelos serviços ou ressarcimento de custos de deslocamento, 

hospedagem ou diárias dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços. 
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7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1 As entregas previstas na execução do contrato serão aceitas segundo a tabela abaixo: 

EVENTO PAGAMENTO CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Entrega dos Requisitos 
Refinados 

10% do 

Planejamento Global 

 Especificações dos requisitos funcionais com entendimento 
correto, por parte da CONTRATADA, das necessidades que 
devem ser atendidas. 

 Todos os requisitos funcionais mapeados com seus 
respectivos módulos nos quais serão implementados, e 
com rastreamento para macrorrequisitos do quais se 
originaram, quando aplicável. 

 Todas as integrações com outros sistemas especificadas 
de acordo com as necessidades da Finep. 

Entrega do Plano de Projeto 
40% do 

Planejamento Global 

 O Plano de Projeto deve conter todas as informações 
necessárias. 

 Concordância da Finep em relação aos prazos, às 
responsabilidades, às especificações detalhadas das 
integrações, às atividades planejadas. 

Entrega do Plano de Ciclo 10% do valor do Ciclo 

 O Plano do Ciclo deve conter todas as informações 
necessárias. 

 Concordância da Finep em relação aos prazos, ao escopo, 
aos produtos do ciclo, aos custos, às atividades 
planejadas. 

Final da Configuração  
 O(s) módulo(s) deve(m) estar configurado(s) de acordo 

com as especificidades da Finep.  

Final da Customização  
 A implementação das customizações deve ser comprovada 

pela CONTRATADA conforme o especificado no Plano de 
Projeto ou no Plano do Ciclo. 

Final do Treinamento  

 O treinamento deve ter sido ministrado integralmente 
conforme planejado. 

 Todos os manuais correspondentes devem ter sido 
entregues. 

Final dos Testes de Aceitação  

 A solução deve atender a todos os requisitos especificados 
no Plano do Ciclo. 

 Todos os ajustes necessários identificados nos Testes de 
Aceitação foram implementados. 

 Manuais e documentação técnica que forem impactados 
pelos ajustes serão atualizados e entregues à Finep. 

 Caso as adaptações realizadas resultem na necessidade de 
novo treinamento, este será providenciado pela 
CONTRATADA nessa fase, a critério da Finep. 

Instalação do(s) módulo(s) 
no ambiente de produção 

1ª. parcela do Fornecimento 
do(s) módulo(s), com as 
seguintes sendo pagas 

mensalmente até o fim do 
contrato 

 Os termos e condições das licenças devem estar aderentes 
ao especificado neste Termo de Referência. 

 O(s) módulo(s) instalado(s) no ambiente desejado 
deve(m) estar apto(s) para uso em sua forma nativa. 

 Finep recebeu cópia executável do(s) módulo(s). 

 Finep recebeu documentação de todos os passos para 
instalar código e banco de dados.  

C 

Final do Lançamento 60% do valor do Ciclo 

 Lançamento aprovado em evento de GO/NO GO. 

 O(s) módulo(s) instalado(s) no ambiente de produção 
deve(m) estar apto(s) para uso e configurado(s) de acordo 
com as especificidades da Finep. 

 Suporte técnico e Operação Assistida da CONTRATADA 
prontos para trabalhar com o(s) módulo(s) lançado(s). 
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Final da capacitação técnica  

Código-fonte nativo do(s) módulo(s) lançado(s) e 
de todas as customizações entregue na empresa 
depositária. 

 Todas as informações referentes à arquitetura interna da 
solução e seu controle de configuração passadas para a 
Finep. 

Final da Operação Assistida 30% do valor do Ciclo  Objetivos do ciclo atendidos, em termos de implementação 
de requisitos. 

 Ausência de pendências referentes a qualquer etapa do 
ciclo. 

 Transição do suporte para a Finep concluído com sucesso. 

Final da Operação Assistida 
no último ciclo 

50% do Planejamento Global 

7.2  Todas as etapas e produtos deverão ter sua aprovação registrada conforme definido a seguir: 

7.2.1  Todas as entregas serão objeto de avaliação por parte da FINEP, que a registrará em documento 

específico para o tipo de entrega.  

7.2.1.1   Os passos e documentos para aceite irão variar dependendo se a entrega está vinculada a 

pagamento ou se é uma entrega intermediária.  

7.2.1.2    Na etapa de Testes de Aceitação será produzido pela FINEP o Relatório de Testes de Aceitação 

(modelo no Anexo I-D do Termo de Referência), com informações sobre os testes do software 

realizados que embasarão a apuração dos indicadores de medição de resultados mencionados 

no subitem 7.6.7.5. 

7.2.2   As entregas que não são vinculadas a pagamentos serão aceitas ou recusadas por meio do Termo de 

Aceite de Entrega (modelo no Anexo I-C do Termo de Referência), com a finalidade de autorizar o 

início da etapa de implantação seguinte caso as entregas referentes ao término da etapa corrente 

sejam aceitas. 

7.2.3  As entregas vinculadas a pagamentos serão aprovadas de acordo com os passos abaixo, executados 

pela FINEP: 

7.2.3.1    Emissão, do Termo de Recebimento Provisório, cujo modelo está no Anexo I-F do Termo de 

Referência, a fim de atestar a entrega, mas ainda pendente de avaliação. 

7.2.3.2    Avaliação dos produtos ou serviços entregues, com emissão da Avaliação da Qualidade 

(modelo no Anexo I-E do Termo de Referência). 

7.2.3.2.1   Em caso de reprovação de produto ou serviço, na Avaliação da Qualidade devem estar 

discriminados os critérios que não foram satisfeitos. 

7.2.3.3    Caso o parecer final da Avaliação da Qualidade seja a aprovação da entrega, a FINEP emitirá o 

Termo de Recebimento Definitivo (modelo no Anexo I-G do Termo de Referência), o que 

autoriza a CONTRATADA a ser paga pelo produto entregue ou serviço prestado. 

7.2.3.4   O evento de GO/NO GO, anterior ao Lançamento, produzirá documento específico, após o qual 

será emitido o Termo de Recebimento Definitivo relativo especificamente ao(s) módulo(s). 

7.2.4    O não atendimento de qualquer critério de aceitação implica a rejeição da entrega de produto ou 

etapa, seja a entrega vinculada a pagamento ou não. 
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7.2.5  A tabela abaixo resume as informações anteriores: 

ENTREGA DOCUMENTOS DE ACEITE 

Requisitos Refinados 

 Termo de Recebimento Provisório 

 Avaliação da Qualidade 

 Termo de Recebimento Definitivo 

Plano de Projeto 

 Termo de Recebimento Provisório 

 Avaliação da Qualidade 

 Termo de Recebimento Definitivo 

Plano de Ciclo 

 Termo de Recebimento Provisório 

 Avaliação da Qualidade 

 Termo de Recebimento Definitivo 

Instalação do(s) módulo(s) 
na etapa de Configuração 

 Termo de Recebimento Provisório 

 Avaliação da Qualidade 

 Termo de Recebimento Definitivo 

Configuração  Termo de Aceite da Entrega 

Customização  Termo de Aceite da Entrega 

Treinamento  Termo de Aceite da Entrega 

Testes de Aceitação 
 Relatório de Testes de Aceitação1 

 Termo de Aceite da Entrega1 

Lançamento 

 Ata de evento GO/NO GO  

 Termo de Recebimento Provisório 

 Avaliação da Qualidade 

 Termo de Recebimento Definitivo 

Transferência de 
Conhecimento 

 Termo de Aceite da Entrega 

Operação Assistida 

 Termo de Recebimento Provisório 

 Avaliação da Qualidade 

 Termo de Recebimento Definitivo 

1 Estes documentos serão entregues simultaneamente. Nos demais casos, os documentos serão entregues em momentos 
diferentes, na sequência mostrada nesta tabela. 

7.2.6   A emissão do Termo de Recebimento Definitivo para a Operação Assistida caracteriza o aceite 

definitivo do ciclo. 
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7.3  SUSTENTAÇÃO e CHAMADOS 24 HORAS DURANTE O CONTRATO 

7.3.1 SUSTENTAÇÃO 

7.3.1.1    Durante a vigência do contrato, serão implementadas as customizações presentes no Plano de 

Projeto. Quaisquer alterações em código nativo, decorrentes de melhoria de versão ou de 

mudança de legislação/regulamentação estão cobertas pela atualização do software dentro do 

seu fornecimento. Contudo, na eventualidade de ser necessário realizar customizações ou 

parametrizações adicionais às que foram planejadas, tanto as originadas pela Finep quanto as 

que por consequência das atualizações em código nativo, e que não possam ser 

implementadas pela equipe técnica da Finep, tais demandas de sustentação serão solicitadas 

pela FINEP via Ordem de Serviço, sendo remuneradas com base em UST (Unidade de Serviço 

Técnico) conforme o Catálogo de Serviços especificado no Anexo I-J do Termo de Referência. 

7.3.1.1.1   Com relação à hipótese de alguma customização tornar-se necessária devido à atualização 

do código nativo, a CONTRATADA deve informar este fato à FINEP, para que esta decida 

como proceder neste caso. 

7.3.1.2  CHAMADOS DE 24 HORAS 

7.3.1.2.1    Para atendimento de demandas corretivas que necessitem de atendimento em regime de 

24 horas por dia e 7 dias por semana, a FINEP poderá realizar a abertura de chamados 

de 24 horas, cujas atividades serão remuneradas com base em UST, de acordo com o 

Catálogo de Serviços especificado no anexo I-J, utilizando a ponderação de 

complexidade específica para chamados desta natureza. 

7.3.1.2.2    Apenas os chamados classificados com as classificações de severidade URGENTE e ALTA 

(item 7.6.6.6) poderão ser classificados nesta categoria. 

7.3.1.3   O Catálogo de Serviços contém os serviços, em alto nível, dos quais as atividades de 

sustentação e solução de chamados poderiam consistir, com as respectivas condições para 

terem sua complexidade classificada em Baixa, Média ou Alta, o que determinará a 

quantidade de USTs correspondente a cada serviço solicitado. 

7.3.1.3.1   O Catálogo de Serviços não contém microtarefas, isto é, em cada serviço enumerado 

estão incluídas todas as tarefas necessárias até a instalação do código gerado em 

produção, incluindo a elaboração de documentação e demais artefatos de necessários 

para o atendimento da necessidade. 

7.3.1.3.2   Por conta do exposto no subitem anterior, considera-se que 1 (uma) UST mantém uma 

relação aproximada com metade de 1 (um) dia de trabalho, tendo em vista que este 

parece ser um prazo razoável para a tarefa mais simples que pode ser solicitada. 

7.3.1.4   A abertura de Ordem de Serviço para sustentação não implica autorização para a 

execução do serviço. A CONTRATADA deve, nesses casos, informar qual(is) serviço(s) do 

Catálogo será(ão) executado(s) e sua(s) respectiva(s) complexidade(s), a fim de que a FINEP 

aprove ou não a execução do serviço. 

7.3.1.4.1    Para o caso de chamado urgente, será classificado no ato de abertura. A CONTRATADA 

irá comunicar a classificação de complexidade do Catálogo de Serviços, após o 

diagnóstico do problema. A FINEP deverá aprovar a execução do serviço. 

7.3.1.4.2   A classificação da complexidade do(s) serviço(s) deve ser justificada pela CONTRATADA. 

Cabendo à Finep a concordância e aprovação do início do serviço. 
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7.3.1.4.3   A ferramenta de gestão de chamados da CONTRATADA deverá suportar o processo 

descrito acima para a solicitação de customizações não planejadas, incluindo eventuais 

alterações após a abertura da Ordem de Serviço para acomodar eventuais consensos 

após a negociação entre as partes. 

7.3.1.4.4   A Ordem de Serviço poderá conter mais de um serviço se, para alcançar o objetivo da 

customização, não for suficiente executar somente um. Por exemplo, se a alteração 

solicitada em uma tela depender da recuperação de alguma informação de sistema da 

Finep até então não presente na solução, seria necessário executar tanto o serviço de 

consumir nova API REST externa quanto o de alterar a tela desejada. 

7.3.1.4.5   A Ordem de Serviço será validada na Finep pelo Usuário Requisitante (com relação ao 

atendimento das necessidades e cronograma), pelo Fiscal do Contrato (com relação ao 

formato e aderência aos instrumentos contratuais) e por Integrante Técnico (com 

relação à solução oferecida e mensuração realizada).  

7.3.1.4.6   Caso julgue ser necessário algum ajuste, o Fiscal do Contrato solicitará formalmente à 

CONTRATADA, que deverá promovê-lo na forma apontada, realizando reunião de 

alinhamento caso necessário;  

7.3.1.4.7   Estando todos de acordo com a versão do documento, será providenciada a aprovação da 

Ordem de Serviço, com a assinatura do Preposto e do Responsável Técnico, pela 

CONTRATADA, e; do Usuário Requisitante, do Fiscal e do Integrante Técnico, caso tenha 

atuado, pela CONTRATANTE. 

 

7.3.2  A CONTRATADA deverá informar em sua proposta de preços o valor de 1 (uma) UST. Este valor, 

multiplicado pela quantidade máxima anual de 2.000 USTs, perfazendo um total de 10.000 USTs 

durante o contrato (presente no modelo de proposta no Anexo II do Termo de Referência), será 

agregado ao valor total da proposta, embora não configure comprometimento de consumo. A FINEP 

poderá, inclusive, não utilizar nenhuma UST durante o contrato. 

7.3.3  O catálogo de serviços poderá ser alterado durante a vigência do contrato, mediante a anuência de 

ambas as partes. 

 

7.4     DESISTÊNCIA DE IMPLEMENTAR REQUISITO 

7.4.1 Tendo em vista que, como resultado do mapeamento de processos (subitem 3.8.2), um 

macrorrequisito pode ser implementado parcialmente, faz-se necessário discriminar na proposta de 

preços (subitem 10) o custo de cada requisito (macro ou refinado) para que sejam pagos apenas 

aqueles efetivamente implementados. 

7.4.2  Portanto, qualquer requisito que porventura fique fora do escopo após o mapeamento dos processos, 

ou que a FINEP desista de implementar antes do início do ciclo de implantação correspondente, não 

deverá ter seu FORNECIMENTO nem sua IMPLANTAÇÃO pagos. 

7.4.3  Para a desistência de um requisito durante um ciclo de implantação já iniciado, deve ser observada 

uma tabela de distribuição de esforço. Nesta contratação deve ser adotada a tabela abaixo, baseada 

na sugestão de distribuição de esforço por macroatividades de projeto de desenvolvimento de 

software da versão 2.2 do Roteiro de Métricas do SISP, e que engloba todas as etapas até o 

lançamento: 

ETAPA PERCENTUAL DE ESFORÇO 

Planejamento 10% 



 

 51 

Configuração 10% 

Customização 40% 

Treinamento 15% 

Testes de Aceitação 20% 

Lançamento 5% 

 

7.4.3.1   Nesses casos, o pagamento pelo requisito será proporcional ao esforço acumulado até o 

momento em que a desistência for formalizada pela FINEP. Por exemplo, se a desistência de 

um requisito ocorrer quando já tiver sido realizado 60% do esforço planejado para a etapa de 

Customização, o valor devido por este requisito será o valor original multiplicado por 0,44. 

Este fator foi obtido por meio da soma de 0,2 (esforço acumulado até a etapa anterior à 

Customização) com 0,24 (0,4 relativo à Customização multiplicado por 0,6, que é o esforço já 

realizado na etapa). 

7.5  GARANTIA CONTRA DEFEITOS 

7.5.1  Entende-se por defeito uma inconsistência no software, algo que foi implementado de maneira 

incorreta, causando a ocorrência de erro, falha, incidente, problema, dentre outros. 

7.5.2  A CONTRATADA deverá garantir, sem ônus adicional para a Finep, os serviços realizados e a 

funcionalidade integral dos módulos da solução – tanto em código nativo quanto customizado – 

durante o prazo de vigência do contrato, sem prejuízo do disposto no art. 76 da Lei no 13.303/2016.  
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7.6  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)  

7.6.1   Durante a vigência do contrato, a Finep adotará o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) de 

acordo com os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa nº 05 de 26.5.2017 do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

7.6.2  O Instrumento de Medição de Resultados (IMR) é definido como o ajuste escrito entre a 

CONTRATADA e a Finep, que define, em bases tangíveis e objetivamente observáveis e 

comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações 

de pagamento. 

7.6.2.1    Serão utilizados indicadores relacionados à criticidade e ao estado dos chamados, para os 

quais foram estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA, 

conforme descrito nos subitens seguintes. 

7.6.3   A recorrência de motivos que levarem à aplicação de glosas poderá se configurar inexecução do 

objeto do contrato, situação sujeita a sanções administrativas. 

7.6.4   IMPLANTAÇÃO 

7.6.4.1    Os ciclos de implantação da solução de core banking, devem ser concluídos segundo os prazos 

constantes no planejamento vigente (ver subitem 6.4.4). Atrasos causados pela 

CONTRATADA serão aferidos como nível de qualidade do serviço, podendo gerar descontos 

no pagamento do ciclo caso o indicador correspondente assim estabeleça.  

7.6.4.2    O documento mencionado no subitem 7.2.1.2 embasará a aferição do cumprimento de prazos 

e da qualidade do software produzido no ciclo, a qual igualmente poderá acarretar 

abatimento no valor a ser pago pelo ciclo.  

7.6.4.3   Os abatimentos previstos nos subitens 7.6.4.1 e 7.6.4.2 serão realizados sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

7.6.5  SUPORTE TÉCNICO 

7.6.5.1   Os níveis de qualidade de serviço aplicam-se a qualquer atendimento de Suporte Técnico, 

independentemente de ocorrer durante Operação Assistida ou não, com indicadores 

referentes ao atendimento dos chamados. 

7.6.5.1.1   Os primeiros 90 (noventa dias) após o lançamento do software produzido no primeiro 

ciclo de implantação serão considerados como período de estabilização, durante o 

qual adaptação e ajustes são esperados. Nesse período, os níveis de qualidade dos 

serviços serão apurados para fins de histórico, não incidindo penalidades. 

7.6.5.2  Objetivando comprovar os níveis de qualidade dos serviços prestados, a ferramenta 

informatizada de gestão de chamados da CONTRATADA deverá permitir à FINEP emitir 

relatórios contendo os chamados abertos e fechados (qualquer que seja o mês de abertura) 

em um dado período, bem como os dados sumarizados correspondentes. 

7.6.5.2.1  A listagem analítica do período deve exibir, no mínimo, as seguintes informações principais 

de cada chamado: 

a) número; 

b) tipo e criticidade (conforme tabela no subitem 7.6.6.9); 

c) informações de status (deve permitir que se saiba se o chamado já começou a ser 

atendido, ou se foi resolvido, rejeitado ou considerado improcedente); 

d) data e hora de abertura; 

e) data e hora de fechamento; 
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f) quantidade de horas previstas para a conclusão do atendimento; 

g) quantidade de horas realizadas para a conclusão do atendimento, caso aplicável. 

7.6.5.2.2    O sumário deve conter, no mínimo, as quantidades de chamados consolidadas com base 

nas seguintes situações (exemplo no Anexo I-K do Termo de Referência):  

a) resolvidos, abrindo valores em “fora do prazo” e “dentro do prazo”;  

b) resolvidos, abrindo valores em “solução de contorno” e “solução definitiva”;  

c) não resolvidos, abrindo valores em “não atendidos” e “em atendimento”; 

d) rejeitados; 

e) improcedentes. 

7.6.5.2.3    As quantidades referidas em a) e b) no subitem anterior devem ser iguais, pois consistem 

na mesma informação (chamados resolvidos) sob perspectivas diferentes. 

7.6.5.2.4   As quantidades enumeradas no subitem 7.6.5.2.1 e 7.6.5.2.2 devem ser exibidas de 

acordo com os seguintes agrupamentos distintos: por tipo, por criticidade, e por tipo e 

criticidade. O relatório deve mostrar também os totais gerais dessas informações no 

período. 

7.6.5.2.5    A seu critério, a FINEP poderá manter controle próprio dos chamados abertos por ela 

para fins de confrontação com os relatórios de chamados emitidos na ferramenta 

disponibilizada pela CONTRATADA. 

7.6.5.3   O total de tempo necessário para o atendimento do chamado será computado em horas, 

desprezadas as frações quando inferiores a 15 (quinze) minutos, ou seja, 0,25 em número 

decimal. 

7.6.5.4   A CONTRATADA poderá solicitar um prazo adicional, quando justificada e comprovada a 

necessidade, em função de complexidade do serviço a ser executado, ficando a critério da 

Finep aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA. 

7.6.5.4.1   Caso o prazo adicional seja aceito pela FINEP, a quantidade de horas previstas para 

conclusão do chamado será alterada para refletir essa mudança. 

7.6.5.5    Caso um chamado não tenha sido atendido adequadamente, os motivos da rejeição do serviço 

serão registrados na ferramenta informatizada e a Finep atualizará o estado do chamado, 

reabrindo-o sem reinício da contagem dos prazos de conclusão. 

7.6.5.6   O não cumprimento dos níveis mínimos de serviço ensejará o abatimento no pagamento do 

fornecimento da solução no mês subsequente à apuração, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

7.6.5.6.1    Na apuração dos indicadores (ver subitem 7.6.7.6), não serão considerados os chamados 

classificados como improcedentes. 
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7.6.6   Seguem definições adotadas neste Termo de Referência para alguns termos utilizados nos próximos 

subitens: 

7.6.6.1   Erro é uma manifestação concreta de um defeito num artefato de software, ocorrendo 

durante sua execução. Os erros caracterizam-se por um estado inconsistente ou inesperado, 

fruto da execução de um defeito. 

7.6.6.2   Falha é um comportamento do software diferente do esperado pelo usuário que acarreta o 

não atendimento de um requisito. Por exemplo, impossibilidade de executar uma atividade 

num sistema devido a um ou mais erros. 

7.6.6.3  Incidente é qualquer evento que não faz parte da operação padrão de um serviço e que 

causa, ou pode causar, uma interrupção do serviço ou uma redução da sua qualidade. A 

ocorrência de erro ou falha será registrada em chamado de Suporte Técnico como um 

incidente. O atendimento deste tipo de chamado visa a retornar o serviço afetado ao seu 

estado normal o mais rapidamente possível e com o menor impacto possível no negócio. 

7.6.6.4  Problema é a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Um incidente pode ser 

contornado com uma solução paliativa, sendo que a resolução de sua causa raiz identificada 

constitui a resolução do problema, o que evita a recorrência de incidentes causados por ele. 

7.6.6.5  Não conformidade é qualquer implementação de requisito em desacordo com as 

especificações passadas, ainda que o software funcione sem erros ou falhas. Por exemplo, 

regra de negócio assumida pela CONTRATADA sem ter sido solicitada pelo demandante, ou 

um requisito não implementado em sua totalidade. 

 

 

7.6.6.6     Abaixo estão os graus de criticidade (ou severidade, ou prioridade, ou qualquer outro termo 

equivalente utilizado na ferramenta) dos chamados de Suporte Técnico referentes a 

incidentes: 

Criticidade Descrição 

0 URGENTE 

Impossibilidade de uso de qualquer funcionalidade ou processo. 

Erro ou falha com impacto crítico no negócio, causando riscos financeiros, 

regulatórios, de produtividade, de segurança ou de reputação.  

Incidente com comprometimento grave de dados, processos ou ambiente, sem 

qualquer alternativa para os usuários efetuarem o trabalho. 

1 ALTA 

Incidente com paralisação do sistema, na qual um erro ou problema causa uma 

grave perda do potencial operacional dos módulos ou paralisa totalmente uma 

funcionalidade ou processo em sua operacionalização.  

Erro ou falha que demanda solução premente, afetando o negócio 

significativamente, com funcionalidades/serviços essenciais comprometidos. 

Incidente com comprometimento alto de dados, processos ou ambiente. 

2 MÉDIA 

Erro ou falha em funcionalidade ou processo não crítico, que dificulta seus usuários 

na condução de suas atividades, mas com os recursos fundamentais do sistema 

disponíveis (ainda que por solução de contorno), sem afetar o negócio de forma 

significativa. 

Incidentes pontuais que afetam poucos usuários e/ou com comprometimento 

mediano de dados, processos ou ambiente. 

3 BAIXA 
Erro ou falha que não se refere a perda de funcionalidade ou processo e, portanto, 

tem impacto mínimo no negócio. 
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Incidente com pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processos ou 

ambiente. 

 

7.6.6.7    Os prazos máximos para conclusão dos chamados relativos a incidente com criticidade 0 a 2 

consideram a possibilidade de adoção, por parte da CONTRATADA, de uma solução paliativa 

desde que devidamente justificada pela CONTRATADA, condicionada à aceitação pela Finep. 

7.6.6.7.1   No caso de adoção pela CONTRATADA de uma solução paliativa para o incidente ocorrido, 

deve ser aberto um chamado referente ao problema causador do incidente, a fim de 

implementar a solução definitiva. Este novo chamado deverá ser vinculado ao(s) 

chamado(s) do(s) incidente(s) causado(s) pelo problema e terá criticidade 2. 

7.6.6.8   Também poderão ser abertos chamados de Suporte Técnico para solicitações diversas 

(referidos como sendo do tipo Solicitação), que podem consistir, por exemplo de requisição de 

informações, ajustes por meio de parametrização, esclarecimentos relativos à utilização do 

sistema ou orientação técnica. Esses chamados devem ser concluídos em até 8 horas 

corridas. 

7.6.6.9   A tabela abaixo consolida os tipos de chamados e seus respectivos prazos máximos de 

conclusão após a sua abertura: 

Tipo do Chamado Criticidade 
Prazo Máximo de 

Conclusão 

Resolução de Incidente 

0 - URGENTE 12 horas corridas 

1 - ALTA 24 horas corridas 

2 - MÉDIA 72 horas corridas 

3 - BAIXA 120 horas corridas 

Resolução de Problema 2 - MÉDIA 72 horas corridas 

Solicitação  4 - SOLICITAÇÃO 8 horas corridas 

 

7.6.6.10   Chamados de resolução de incidentes ou problemas serão alterados para criticidade URGENTE 

(se não já estiverem com esta classificação) caso o prazo máximo inicialmente previsto 

inviabilize o envio de informações dentro dos horários estabelecidos para atendimento aos 

órgãos reguladores. 

7.6.6.11   O prazo para a conclusão do atendimento consiste em todo o tempo decorrido entre a 

abertura do chamado e a aplicação da solução para o incidente ou problema reportado no 

ambiente de execução do software.  
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7.6.7   INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADO 

7.6.7.1     Nos Indicadores de Medição de Resultado estão definidos a maneira pela qual os resultados 

serão mensurados e os ajustes a serem aplicados na fatura correspondente ao serviço 

prestado quando este não alcançar os níveis de qualidade esperados. 

7.6.7.2     Os ajustes nos pagamentos previstos para o não atingimento dos níveis de qualidade 

esperados em cada indicador serão aplicados de forma independente entre os indicadores 

(isto é, o valor do serviço prestado pode sofrer mais de um abatimento em um mesmo ciclo 

de implantação ou período de suporte) e também independentemente das demais 

penalidades previstas contratualmente. 

7.6.7.3    Os valores apurados para os indicadores de medição de resultado, tanto por ciclo de 

implantação quanto por período de suporte, serão informados para a CONTRATADA no 

Relatório de Medição de Resultados (Anexo I-H do Termo de Referência), o qual será emitido 

a cada fato gerador (ciclo ou período), acompanhado do Relatório de Testes de Aceitação ou 

do Relatório de Chamados conforme o caso. 

7.6.7.3.1    Os valores apurados dos indicadores serão enquadrados em uma classificação. Um valor 

classificado como “Indesejável” acarreta advertência para a CONTRATADA, ao passo que 

um valor “Inaceitável” enseja a aplicação de abatimentos no valor devido pelo serviço 

prestados. Um valor “Razoável” não implica qualquer tipo de penalidade para a 

CONTRATADA. 

7.6.7.4     É garantido à CONTRATADA o direito de contestação dos resultados da apuração dos níveis 

de qualidade dos serviços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação, para a apresentação da defesa. 

7.6.7.5    IMPLANTAÇÃO 

Indicador 1 AEC  – Atraso na Entrega de Ciclo de Implantação 

Finalidade Garantir que cada Ciclo de Implantação seja entregue no tempo planejado. 

Meta a Cumprir 
O prazo (em dias úteis) efetivo de conclusão a etapa dos Testes de Aceitação não deve 
ser maior que o previsto no Plano do Ciclo (ver subitem 3.9.3) em sua versão corrente 
(ver subitem 6.4.4.1). 

Instrumento de 
Medição 

Relatório de Testes de Aceitação. 

Forma de 
Acompanhamento 

Pelo Departamento de Sistemas de Informação da Finep, monitorando o andamento da 
execução do Plano de Projeto. 

Periodicidade No término da etapa de Testes de Aceitação de cada ciclo de implantação. 

Mecanismo de 
Cálculo 

 

 

 

Onde: 
IAEC = Índice de Atraso na Entrega de Ciclo de Implantação 
PE = Prazo Efetivo de conclusão (em dias úteis) 
PP = Prazo Previsto de conclusão (em dias úteis) 
 
Do prazo efetivo de conclusão deverá ser abatido o atraso cuja responsabilidade não seja 
da CONTRATADA. 

Início da Vigência Data da assinatura do contrato. 

Faixa de Ajuste no 
Pagamento 
(Glosas) 

5% < IAEC    15% :  
15% < IAEC                   : 

30%<IAEC......................: 

40% < IAEC.....................: 

100% do valor do ciclo, com advertência 
 98% do valor do ciclo 
90% do valor do ciclo 
70% do valor do ciclo 
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Indicador 2 DNC – Defeitos e Não Conformidades 

Finalidade Garantir a qualidade do software fornecido a cada Ciclo de Implantação. 

Meta a Cumprir 

O software entregue para os Testes de Aceitação não deve conter defeitos nem deve 
apresentar qualquer não conformidade.  
Qualquer erro ou falha detectado durante os Testes de Aceitação será referido como 
“defeito” no contexto deste indicador, ao passo que “não conformidade” segue a 
definição presente no subitem 7.6.6.5. Qualquer requisito que não tenha sido possível 
testar será computado como um defeito, visto tratar-se de falha. 

Instrumento de 
Medição 

Relatório de Testes de Aceitação. 

Forma de 
Acompanhamento 

Pelos clientes demandantes e pelo Departamento de Sistemas de Informação da Finep, 
durante os Testes de Aceitação. 

Periodicidade No término da etapa de Testes de Aceitação de cada ciclo de implantação. 

Mecanismo de 
Cálculo 

 

 

Onde: 
IDNC = Índice de Defeitos e Não Conformidades 
QDNC = Quantidade total de Defeitos e Não Conformidades encontrados nos Testes de 
Aceitação 
QREQ = Quantidade total de Requisitos do ciclo (obtida no Plano do Ciclo, conforme 
subitem 3.6.3.4.1) 

Início da Vigência Data da assinatura do contrato. 

Faixa de Ajuste no 
Pagamento 
(Glosas) 

15% < IDNC    30% :  

30% < IDNC                   : 

100% do valor do ciclo, com advertência 
 70% do valor do ciclo 

 

 

 

7.6.7.6  SUPORTE TÉCNICO 

Indicador 3 CPC  – Cumprimento de Prazos de Chamados 

Finalidade 
Garantir a continuidade da operação da Finep, por meio da conclusão dos chamados 
conforme os prazos constantes no subitem 7.6.6.9. 

Meta a Cumprir Nenhum chamado concluído além do prazo estipulado para ele. 

Instrumento de 
Medição 

Relatório de Chamados. 

Forma de 
Acompanhamento 

Pela ferramenta de gestão de chamados. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
Cálculo 

Contar os chamados cuja resolução foi executada pela CONTRATADA e aceita pela Finep, 
porém concluída além do prazo previsto. 
Considera-se como prazo previsto a quantidade de horas especificada no chamado, que é 
definida inicialmente com base no tipo do chamado e na criticidade na qual ele foi 
classificado.  
Conforme mencionado no subitem 7.6.5.4.1, esse prazo definido inicialmente pode ser 
alterado sob determinadas condições. 

 

 

Onde: 
ICPC = Índice de Cumprimento de Prazos de Chamados 
n  = Quantidade de chamados resolvidos fora do prazo no período 

P(ci) = Peso do chamado baseado na sua criticidade ci, calculado conforme abaixo: 
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Início da Vigência Data da assinatura do contrato. 

Faixa de Ajuste no 
Pagamento 
(Glosas) 

   0 < ICPC  : (100-(0,2 × ICPC))% do valor de Suporte & Atualização do mês 

 

Indicador 4 RC – Rejeição de Chamados  

Finalidade Garantir a eficácia no atendimento dos chamados. 

Meta a Cumprir 
Todos os chamados encerrados com seus objetivos efetivamente atingidos, e com a 
anuência do demandante. 

Instrumento de 
Medição 

Relatório de Chamados. 

Forma de 
Acompanhamento 

Pela ferramenta de gestão de chamados. 

Periodicidade Mensal. 

Fórmula de 
Cálculo 

Caso um chamado seja encerrado pela CONTRATADA sem anuência do 
demandante ou sem que o(s) problema(s) reportado(s) tenha(m) sido de fato 
resolvido(s), o chamado será reaberto pela Finep, retomando a contagem de tempo para 
o prazo de conclusão. Esta situação caracteriza a rejeição do chamado. 
 

 

 

Início da Vigência Data da assinatura do contrato. 

Faixa de Ajuste no 

Pagamento 
(Glosas) 

20% < IRC    30% :  
     30% < IRC                   

: 

100% do valor de Suporte & Atualização do mês, com 
advertência 
  70% do valor de Suporte & Atualização do mês 

O denominador (Σ qtd chamados fechados no mês) é a quantidade de chamados 
procedentes fechados no período. 
Se 20% de Σ qtd chamados fechados no mês for menor que 1, esse número deve ser 
arredondado para 1. Caso contrário, deve ser arredondado para o número inteiro inferior 
se a parte decimal for menor que 0,5, e para o número inteiro superior se esta for maior 
ou igual a 0,5 

 

Indicador 5 CPCH  – Cumprimento de Prazos de Chamados 24 horas 

Finalidade 
Garantir a continuidade da operação da Finep, por meio da conclusão dos chamados 
emerganciais conforme os prazos constantes no subitem 7.6.6.9. 

Meta a Cumprir Nenhum chamado emergencial concluído além do prazo estipulado para ele. 

Instrumento de 
Medição 

Relatório de Chamados. 

Forma de 
Acompanhamento 

Pela ferramenta de gestão de chamados. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
Cálculo 

Contar os chamados com severidade 0 e 1 cuja resolução foi executada pela 
CONTRATADA e aceita pela Finep, porém concluída além do prazo previsto. 
Considera-se como prazo previsto a quantidade de horas especificada no chamado, que é 
definida inicialmente com base no tipo do chamado e na criticidade na qual ele foi 
classificado.  
Conforme mencionado no subitem 7.6.5.4.1, esse prazo definido inicialmente pode ser 
alterado sob determinadas condições. 

 

 

Onde: 
ICPCH = Índice de Cumprimento de Prazos de Chamados 24 horas 
n  = Quantidade de chamados resolvidos fora do prazo no período 

P(ci) = Peso do chamado baseado na sua criticidade ci, calculado conforme abaixo: 
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Início da Vigência Data da assinatura do contrato. 

Faixa de Ajuste no 
Pagamento 
(Glosas) 

   0 < ICPC  : (100-(0,2 × ICPCH))% do valor de USTs para atender a este tipo de chamado. 

 

7.7      DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.7.1    Além das obrigações previstas nos demais documentos da contratação, caberá à CONTRATADA o 

cumprimento das seguintes obrigações especificamente relacionadas à execução dos serviços: 

7.7.1.1   Dimensionar adequadamente a equipe para a execução de todos os serviços contratados, 

alocando seus profissionais às atividades necessárias de modo a obter os resultados 

esperados com eficácia e eficiência. 

7.7.1.2    Comunicar, com antecedência mínima de 3 (três) dias, qualquer ocorrência de transferência, 

remanejamento ou demissão dos profissionais alocados na execução dos serviços, para que 

seja providenciada a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e 

recursos da Finep porventura colocados à disposição para realização dos serviços contratados. 

7.7.1.2.1     Manter a quantidade de profissionais suficiente para execução do projeto dentro dos 

prazos planejados. 

7.7.1.3     Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços 

contratados ou da relação contratual mantida com a FINEP. 

7.7.1.4     Entregar à FINEP toda e qualquer documentação gerada em função da prestação de serviços 

que são objeto desta contratação. 
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Não utilizar quaisquer produtos ou componentes de software de propriedade de 
terceiros sem prévia e expressa autorização da FINEP. 

7.8    TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

7.8.1   A CONTRATADA deve cumprir normas estabelecidas na Política de Segurança da Informação da 

Finep, para o acesso, manuseio, tratamento, controle e proteção das informações e dados. 

7.8.2   A CONTRATADA deve adotar critérios para sigilo, uso e proteção das informações, além da adoção 

de mecanismos físicos de proteção aos equipamentos e dispositivos utilizados na execução do 

contrato. 

7.8.3   A CONTRATADA e seus empregados devem manter sigilo absoluto sobre informações, dados e 

documentos de que venham a ter conhecimento quando da realização dos serviços, não podendo, 

sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, independentemente da classificação de sigilo 

conferida pela Finep a tais dados e informações, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além 

do pagamento de indenização por perdas e danos. 

7.8.4   A obrigação de sigilo será formalizada, na reunião inicial (conforme mencionado no subitem 6.2.2), 

através da assinatura do Termo de Confidencialidade (Anexo IV do Edital) e da entrega, pela 

CONTRATADA, do Termo de Ciência (Anexo I-I do Termo de Referência), no qual os seus 

empregados declaram conhecer a declaração de compromisso de sigilo e das normas de segurança 

vigentes na Finep e assumem as obrigações previstas. 

7.8.5    Deverão ser preenchidos e assinados novos Termos de Ciência quando da participação de novos 

empregados da CONTRATADA na execução do contrato 

7.8.6    São de responsabilidade da CONTRATADA:. 

7.8.6.1    Utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que 

deverá obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de 

ética, segurança e saúde; 

7.8.6.2     Afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, 

comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má 

conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros; 

7.8.7  Por questões de segurança, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar todas e quaisquer informações e 

documentações dos profissionais que porventura sejam indicados para realizar os serviços nas dependências da 

Finep (in loco). 
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MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 

Sempre que necessário o Fiscal do Contrato poderá solicitar reunião com o preposto da CONTRATADA com 

o objetivo de discutir questões contratuais. 

Para a execução do objeto deste Edital serão utilizados os seguintes mecanismos de comunicação: 

FINALIDADE DOCUMENTO EMISSOR DESTINATÁRIO MEIO FREQUÊNCIA 

Comunicar quaisquer questões 
técnicas ou administrativas, de 
cunho mais formal, durante a 
execução do contrato  
(ver subitem 7.9.3) 

Ofício ou carta 
registrada 

Contratante 
ou 
Contratada 

Contratada 
ou 
Contratante 

Correio Eventual 

Apresentação dos serviços de 
Operação Assistida 

Relatório de Operação 
Assistida 

Contratada Contratante 
Impresso ou 
eletrônico 

Mensal 

Comunicar o andamento do 
projeto de implantação 

Relatório de Status do 
Projeto 

Contratada Contratante 
Impresso ou 
eletrônico 

Conforme 
planejamento 

Comunicar ocorrência de 
incidentes e solicitar 
esclarecimentos, orientações, 
etc. sobre a solução 
(ver subitens 7.9.4 e 7.9.5) 

Chamado Contratante Contratada 
Ferramenta 
informatizada 

Eventual 

Apresentar sumário quantitativo 
de chamados de Suporte 
Técnico 
(ver subitem 7.6.5.2) 

Relatório de 
Chamados 

Contratada Contratante 

Ferramenta 
informatizada 
        OU  
Impresso ou 
eletrônico 

Mensal 

Solicitar customizações sob 
demanda 

Ordem de Serviço Contratante Contratada 
Ferramenta 
informatizada 

Eventual 

Registrar aderência aos prazos 
em um ciclo de implantação, 
bem como a qualidade do 
software entregue 

Relatório de Testes de 
Aceitação 

Contratante Contratada 
Impresso ou 
eletrônico 

A cada etapa de 
Testes de 
Aceitação em um 
ciclo 

Apresentar níveis de qualidade 
de serviço apurados 

Relatório de Medição 
de Resultados 

Contratante Contratada 
Impresso ou 
eletrônico 

A cada etapa de 
Testes de 
Aceitação em um 
ciclo  
E 
Mensal (suporte) 

Registrar aceite ou rejeição de 
entregas de etapas de 
implantação não vinculadas a 
pagamento 

Termo de Aceite de 
Entrega 

Contratante Contratada 
Impresso ou 
eletrônico 

A cada entrega 
não vinculada a 
pagamento feita 
pela Contratada 

Acusar recebimento de 
produto/serviço vinculado a 
pagamento 

Termo de 
Recebimento 
Provisório 

Contratante Contratada 
Impresso ou 
eletrônico 

A cada entrega 
vinculada a 
pagamento feita 
pela Contratada 

Embasar a aprovação ou 
reprovação de entrega 
vinculada a pagamento, 
registrando a verificação dos 
critérios de aceitação 

Avaliação da 
Qualidade 

Contratante Contratada 
Impresso ou 
eletrônico 

Após cada emissão 
de Termo de 
Recebimento 
Provisório 

Aprovar produto/serviço 
vinculado a pagamento, 
autorizando o faturamento 

Termo de 
Recebimento 
Definitivo 

Contratante Contratada 
Impresso ou 
eletrônico 

A cada entrega 
vinculada a 
pagamento 
aprovada pela 
Contratante 

Apresentação dos serviços 
prestados com vistas à sua 
quitação 

Nota Fiscal e Fatura 
ou  
Nota Fiscal e 
Boleto Bancário 

Contratada Contratante 
Impresso ou 
eletrônico 

Após emissão do 
Termo de 
Recebimento 
Definitivo 
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7.9.3    Demais questões técnicas ou administrativas cotidianas durante a execução do contrato poderão ser 

tratadas por meio de e-mail (correio eletrônico) ou telefone. 

7.9.4   Excepcionalmente, incidentes podem ser comunicados pela Finep inicialmente por telefone ou e-mail, 

especialmente em função da criticidade ou para antecipar contexto e informações adicionais. Nesses 

casos, o chamado será registrado o mais rapidamente possível na ferramenta informatizada. 

7.9.5   As solicitações de esclarecimentos, orientações, etc., se feitas por telefone, devem ser registradas na 

ferramenta informatizada pela CONTRATADA, independentemente de a solicitação ter sido atendida 

completamente ao telefone ou não. 

7.9.6    As reuniões (presenciais ou remotas) entre CONTRATANTE e CONTRATADA serão registradas 

mediante ata redigida por uma das partes. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1  Para permitir uma melhor seleção das empresas e evitar que empresas sem a qualificação necessária 

interfiram no processo, as licitantes deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível com 

o objeto desta licitação, fornecidos por empresas fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, tendo uma 

delas um ativo de crédito de no mínimo R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) 

preferencialmente emitido por instituição financeira ou agência de fomento públicas A apresentação 

desse tipo de atestado visa a comprovar a capacidade de fornecer e implantar solução de forma 

semelhante ao especificado neste Termo de Referência. 

8.2  Os Atestados de Capacidade Técnica devem ser emitidos, obrigatoriamente, por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em papel timbrado do emitente, sem emendas ou rasuras, comprovando que a 

licitante prestou serviços de fornecimento, implantação, operação, suporte e capacitação de solução 

integrada de core banking. 

8.3   Cada Atestado de Capacidade Técnica deve conter as seguintes informações: 

Tipo de Informação Conteúdo 

Informações da empresa licitante  Nome comercial/ CNPJ/Endereço 

Identificação do projeto/solução/sistema 

Nome(s) e breve contextualização do(s) 
projeto(s) no(s) qual(is) a licitante participou 
e/ou solução(ões) que ela forneceu e/ou 
sistema(s) com o(s) qual(is) fez integrações. 

Período de realização dos serviços Mês/ano de início e fim dos serviços 

Identificação dos produtos da empresa 
licitante 

Nomes dos componentes da solução fornecidos 
pela empresa licitante, juntamente com suas 
respectivas versões e forma de licenciamento. 

Descrição sucinta dos serviços prestados 

Descrição sucinta dos serviços prestados 
relacionados ao fornecimento e à implantação de 
solução de core banking, informando seus 
produtos/resultados  e se envolveram 
customizações e/ou migração de dados. 

Qualificação da experiência Descrever a qualidade dos serviços prestados 
e/ou produto(s) fornecido(s), isto é, se o objeto 
do contrato foi executado de forma satisfatória. 

Plataforma Tecnológica 

Descrição das linguagens e SGBD utilizados, bem 
como tecnologia adotada para integração com 
outros sistemas e quaisquer outros componentes 
arquiteturais relevantes, tais como middleware, 

framework, biblioteca, entre outros 

Informações da Empresa/Órgão Público 
que emitiu o atestado. 

Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e 
E-mail da empresa ou órgão.  

callto:500.000.000,00
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Tipo de Informação Conteúdo 

Dados do responsável pelas informações, 
com sua assinatura. 

Nome / E-mail / Cargo / Telefone do responsável 
pelas informações. 

Dados de outros contatos técnicos na 
Empresa/Órgão Público que emitiu o 
atestado, caso aplicável. 

Nome / E-mail / Cargo / Telefone do contato 
adicional. 
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8.3.1     Todos os documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser acompanhados por versão 

em português. 

8.3.2    A licitante provisoriamente declarada vencedora deverá se submeter a uma Prova de Conceito 

descrita neste Termo de Referência, na qual deverá ser aprovada para que sua proposta não seja 

desclassificada. 

8.3.2.1     Não será aceita a proposta da licitante que tiver sua Prova de Conceito reprovada, ou que não 

a realizar, ou que não a realizar no prazo estabelecido. 

9. PROVA DE CONCEITO 

9.1   A Prova de Conceito deverá ser iniciada em no máximo 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da 

convocação para sua realização, que ocorrerá em sessão divulgada no site da Finep. 

9.1.1   Os participantes da sessão da Prova de Conceito devem assinar o termo de confidencialidade (anexo 

IV do edital). 

9.2  A Prova de Conceito consiste em demonstrar, de forma prática, que as informações relativas às 

características da solução ofertada, no que se refere ao atendimento dos requisitos funcionais 

especificados como nativos, bem como dos requisitos tecnológicos, são compatíveis com as informações 

constantes da Proposta Técnica e Comercial e com as especificações presentes neste Termo de 

Referência e seus anexos.  

9.2.1   Caso seja verificado, na Prova de Conceito, que as informações constantes da Proposta Técnica e 

Comercial não conferem com a solução efetivamente disponibilizada nesta etapa do processo de 

seleção, a licitante será desclassificada.  

9.3    DETALHES DA EXECUÇÃO 

9.3.1    O hardware e o software básico (servidor de banco de dados, servidor de aplicação, etc.) utilizados 

serão os da CONTRATANTE, a fim de que a solução seja avaliada em ambiente o mais próximo 

possível do real, possibilitando, assim, a verificação dos requisitos tecnológicos. 

9.3.1.1    Caso a solução utilize, na camada de interface com o usuário, software instalável em vez de 

acesso via navegador web, a licitante deverá utilizar seus próprios notebooks (ou similares) 

para apresentar o produto ofertado.  

9.3.1.2     A empresa licitante receberá todas as informações do ambiente da CONTRATANTE 

necessárias para execução da Prova de Conceito. 

9.3.2    A CONTRATANTE passará para a licitante, da seguinte forma, os dados que porventura devam ser 

carregados para utilização na Prova de Conceito: 

9.3.2.1     A CONTRATANTE informará à licitante a estrutura dos seus dados que devem ser carregados 

(formatos dos arquivos, campos em cada arquivo, etc.). 

9.3.2.2     Na hipótese de ser necessário construir scripts específicos para carregar os dados da 

CONTRATANTE na solução para a Prova de Conceito, a licitante deverá construí-los dentro do 

prazo estipulado em 9.1.  

9.3.2.2.1     Para fins de teste desses scripts de carga nas instalações da licitante, a Finep poderá 

disponibilizar dados fictícios. 

9.3.2.3    A carga dos dados que efetivamente serão utilizados na Prova de Conceito será executada no 

ambiente da CONTRATANTE, independentemente de ser realizada com scripts criados 

especificamente para este fim ou por meio de ferramenta já existente. 
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9.3.2.4    Caso sejam utilizados dados disponibilizados pela CONTRATANTE, todos os participantes que 

não sejam funcionários da FINEP deverão assinar Termo de Confidencialidade. De qualquer 

modo, estes dados serão apagados diante de todos os presentes ao término da Prova de 

Conceito. 

9.3.3    Todos os componentes de software da solução necessários para a realização da Prova de Conceito 

são de inteira responsabilidade da licitante melhor colocada. 

9.3.4    Todos os custos relativos à Prova de Conceito ficarão a cargo da licitante, a qual não terá direito a 

qualquer indenização, inclusive no caso de ser reprovada. 

9.3.5    Dentro do prazo estipulado no subitem 9.1, pelos seus próprios meios, a licitante deverá comparecer 

à Prova de Conceito da solução, disponibilizando a solução que será fornecida em plenas condições 

operacionais para demonstração e avaliação. 

9.3.6   A licitante deverá agendar antecipadamente datas e horários da Prova de Conceito junto à 

CONTRATANTE, a fim de que todos os envolvidos possam organizar-se adequadamente. 

9.3.7   Com antecedência de no mínimo 4 (quatro) dias úteis, no site da Finep, será conferida a publicidade 

de data, local, horário e roteiro da Prova de Conceito para que as demais empresas licitantes 

possam participar, caso assim desejem, na condição de ouvintes. 

9.3.8   A Prova de Conceito somente será considerada como iniciada quando a solução começar a ser 

efetivamente apresentada e avaliada. Portanto, a licitante deverá preparar o ambiente onde a Prova 

de Conceito será executada de forma que ela seja iniciada dentro do prazo constante em 9.1. 

9.3.9   A relação de itens que serão avaliados constará no roteiro da Prova de Conceito, o qual será enviado 

no momento da convocação mencionada no subitem 9.1. Ou seja, o roteiro conterá os requisitos de 

ambas as categorias (funcionais e tecnológicos) cujo atendimento pela solução deverá ser 

comprovado. 

9.3.9.1   O roteiro da Prova de Conceito conterá todos os requisitos tecnológicos definidos como sendo 

de disponibilidade imediata e requisitos funcionais selecionados dentre aqueles que devem 

estar disponíveis na solução de forma nativa. 

9.3.9.2     Na hipótese de desclassificação da proposta avaliada, exatamente o mesmo roteiro será 

aplicado na Prova de Conceito de qualquer licitante convocada posteriormente. 

9.3.10  Todos os requisitos constantes no roteiro devem ter sua correta implementação comprovada, e 

devem estar disponíveis de maneira nativa nos componentes que integram a solução. Isto é, o 

atendimento de qualquer requisito do roteiro não deve depender da necessidade de customização 

por meio de linguagem de programação e/ou alteração de estrutura de base de dados, sendo 

admitida apenas a parametrização de funcionalidades disponíveis na versão original do produto 

ofertado.  

9.3.10.1   Cada requisito no roteiro da Prova de Conceito conterá seu critério objetivo de avaliação, isto 

é, o que efetivamente terá que ser demonstrado pela licitante, incluindo os resultados 

esperados. 

9.3.10.2   Qualquer item do roteiro, segundo o critério objetivo de avaliação e a verificação se consiste 

em requisito nativo da solução, será aprovado ou reprovado integralmente, não havendo 

notas/pesos, aprovação com ressalvas ou qualquer outro tipo de gradação. 
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9.3.10.2.1  Aceita-se que sejam necessários ajustes pontuais em até 20% dos requisitos funcionais, 

por módulo, presentes no roteiro para que estes sejam atendidos plenamente 

conforme desejado pela CONTRATANTE. Ou seja, a CONTRATANTE aceitará que até 

20% dos requisitos funcionais não precisem ser atendidos integralmente, por módulo, 

no momento da Prova de Conceito, contanto que já tenham sido implementados 

parcialmente na solução e que possam passar a ser atendidos plenamente por 

meio de customizações realizadas durante a implantação da solução. 

9.3.10.2.2  Todos os requisitos tecnológicos do roteiro devem ser aprovados, ou seja, 

100% dos requisitos tecnológicos avaliados devem ser atendidos 

integralmente. 

9.3.10.2.3   A proposta da licitante será desclassificada caso o limite percentual mencionado em 0 

seja excedido para os requisitos funcionais ou se qualquer item do roteiro referente a 

requisito tecnológico seja reprovado. 

9.3.10.3   A pontuação de cada item do roteiro terá apenas os valores 1 ou 0, e será aplicada pelo 

membro da comissão avaliadora com competência em relação ao requisito, seja ele de 

negócio ou tecnológico. Portanto, se o requisito for nativo e atender integralmente ao seu 

respectivo critério objetivo de avaliação, receberá pontuação 1, não recebendo ponto algum 

em caso contrário. 

9.3.10.4   Com base no exposto em 0, no mínimo 80% dos requisitos funcionais avaliados devem ser 

atendidos sem qualquer customização para que a proposta da licitante seja aprovada. Em 

outras palavras, a quantidade de pontos obtidos ao final da Prova de Conceito para os 

requisitos funcionais deve ser no mínimo a parte inteira de 80% da quantidade total de itens 

do roteiro pertencentes a essa categoria de requisitos, caso contrário a licitante terá sua 

proposta desclassificada. 

9.3.11  Durante a Prova de Conceito, a avaliação de cada módulo ou grupo de módulos terá duração 

máxima de 3 (três) dias úteis, prorrogável, a critério da Finep, por igual período. 

9.3.11.1   O intervalo entre o fim de uma avaliação de módulo ou grupo de módulos e o início da 

seguinte não poderá ser superior a 3 (dias) úteis. 

9.3.11.2   A licitante deverá disponibilizar pelo menos 1 (um) profissional especialista para demonstrar o 

produto e acompanhar sua avaliação, podendo disponibilizar profissionais diferentes de 

acordo com o módulo. 

9.3.12  A solução será examinada e avaliada por Comissão Avaliadora formada por representantes das áreas 

de negócio da Finep envolvidas no uso da solução e da área de Tecnologia da Informação da Finep, 

que empreenderá, em conjunto com o(s) especialista(s) destacado(s) pela licitante, Prova de 

Conceito para comprovar a aderência ao ambiente tecnológico da Finep e aos requisitos 

selecionados a partir do Anexo I-B do Termo de Referência. 

9.3.12.1   A aprovação da Prova de Conceito dar-se-á mediante Termo de Avaliação emitido pela 

Comissão Avaliadora. 

9.3.13  Caso a solução apresente mau funcionamento por erro ou falha causados por componente de 

software de responsabilidade da licitante que impeça a perfeita avaliação das funcionalidades em 

demonstração, a licitante terá até 2 (dois) dias úteis para eliminar o erro ou a falha. 

9.3.13.1   Restaurado o funcionamento normal, a demonstração deverá ser reiniciada, com a reavaliação 

dos itens já vistos antes da interrupção. 

9.3.14   Durante a demonstração de funcionamento, na identificação de requisito funcional não atendido 

pela solução, a CONTRATANTE verificará se o limite mencionado em 0 será ultrapassado com essa 

reprovação de item do roteiro. 
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9.3.14.1    Caso a reprovação do item não exceda o limite referido acima, a licitante deverá declarar se o 

requisito pode ou não ser atendido integralmente por meio de customização. 

9.3.14.2   Se configurada qualquer das hipóteses referidas no subitem 9.3.10.2.3, ou se a licitante 

declarar que não é possível adaptar a solução de forma que o requisito funcional reprovado 

seja atendido integralmente, o processo de avaliação será interrompido e a proposta da 

licitante será desclassificada. 

9.3.15   Não será permitido o uso de captura de telas da solução para efeito de comprovação de 

atendimento dos requisitos especificados. 

9.3.16  A licitante deverá comprovar o atendimento a qualquer requisito para o qual tenha declarado o 

atendimento, conforme sua resposta ao Anexo II do Edital, ainda que não esteja inicialmente 

previsto no roteiro, caso durante a Prova de Conceito tal comprovação mostre-se relevante para a 

avaliação de outro requisito previsto no roteiro. 

9.3.17   A Comissão Avaliadora emitirá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o encerramento da Prova de 

Conceito, o Termo de Avaliação assinado por todos os seus membros.  

9.3.17.1  No Termo de Avaliação, para cada item reprovado: 

9.3.17.1.1   A CONTRATANTE especificará a justificativa para a não pontuação do item.  

9.3.17.1.2   Caso o item se refira a um requisito funcional, a licitante deverá atestar (por meio de 

assinatura) viabilidade e compromisso de adaptar a solução, sem custo adicional, a fim 

de que o requisito passe a ser atendido integralmente antes da implantação do módulo 

que o implementa. 

9.3.17.2   Ainda que não sejam avaliados durante a Prova de Conceito, os requisitos tecnológicos que 

podem ter implementação futura devem estar disponíveis na solução no momento de sua 

implantação. Portanto, a licitante igualmente deve firmar, no Termo de Avaliação, o 

compromisso de implementar aqueles que, conforme preenchimento da seção “Atendimento 

de Requisitos Tecnológicos” em sua proposta de preços, não estão presentes na solução. 

9.3.17.3   O descumprimento do compromisso mencionado em 9.3.17.1.2 para qualquer requisito enseja 

a aplicação das sanções contratuais, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

9.3.17.4   O Termo de Avaliação informará se a solução é aderente ao ambiente tecnológico da Finep e 

se atende aos requisitos solicitados, segundo os parâmetros especificados nos subitens 

9.3.10.2.2 e 9.3.10.4. Se estas condições forem verdadeiras, a Prova de Conceito será 

aprovada, sendo reprovada em caso contrário. 

9.3.18   Será desclassificada a proposta da licitante que tiver sua Prova de Conceito reprovada ou que, 

durante sua realização, não respeitar qualquer prazo estabelecido neste Termo de Referência. 

9.3.18.1    Em caso de reprovação a próxima empresa classificada será convocada para Prova de 

Conceito. 

9.3.19  A habilitação à Prova de Conceito com informações inverídicas configura comportamento inidôneo, 

punível nos termos da Lei. 

  

 

 

 



 

 68 

10.  PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1  Tendo em vista que o FORNECIMENTO e a IMPLANTAÇÃO da solução de core banking serão pagos em 

momentos diferentes durante a execução do objeto do contrato, faz-se necessário que a proposta de 

preços submetida pela licitante apresente em separado os valores referentes a esses tipos de serviço, 

conforme modelo no Anexo II do Edital. 

10.1.1  O Planejamento Global, na forma de seu produto – Plano de Projeto –, também deverá ter seu preço 

informado a parte, por se tratar de atividade específica antes de se iniciarem o FORNECIMENTO e a 

IMPLANTAÇÃO. 

10.2 O valor da proposta, para efeito de classificação no pregão, será composto pela soma dos seguintes 

valores: o referente ao Planejamento Global, os valores totais de FORNECIMENTO e IMPLANTAÇÃO, o 

total referente às USTs (subitem 7.3.2) e, opcionalmente, o valor das licenças do SGBD (sistema 

gerenciador de banco de dados) caso não seja Oracle. 

10.3 Na parte referente a software, deve ser observado o especificado no subitem 3.2 do Termo de 

Referência. 

10.3.1  Se o SGBD fizer parte da proposta, deve ser informado um valor total de licenças para a 

configuração que atenda às seguintes especificações quantitativas e de desempenho: 

a) Permitir a instalação em 5 ambientes (os 4 mencionados em 4.3.3, nos quais a aplicação será 

executada, mais 1 apenas para armazenar uma cópia dos dados de produção). 

b) A licença de SGBD será de propriedade da Finep, permitindo seu uso, em todos os ambientes 

mencionados acima, além da vigência do contrato firmado em decorrência deste Termo de 

Referência. 

c) O valor da licença deverá incluir atualização e suporte junto ao fornecedor do SGBD. 

d) Garantir que, no ambiente de produção, o tempo de resposta seja inferior ao limite especificado 

no requisito 18 do Anexo I- do Termo de Referência. 

10.3.2  Com relação às especificações técnicas, o SGBD: 

a) Deve ser relacional. 

b) Deve constar como líder no Quadrante Mágico do Gartner para Sistemas de Gerenciamento de 

Bancos de Dados Operacionais. 

c) Deve poder ser executado nos servidores especificados no requisito 7 do Anexo I- do Termo de 

Referência. 

d) Deve ser totalmente compatível com VMware 6.0 U3. 

10.4  De maneira análoga, o preenchimento do quadro na seção “Atendimento de Requisitos Tecnológicos” 

deve seguir o especificado no subitem 2.2 do Anexo I- do Termo de Referência. 
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10.5 Para cada macrorrequisito na seção “Detalhamento dos custos de software por macrorrequisito 

funcional”, a licitante deverá informar seus custos de FORNECIMENTO e IMPLANTAÇÃO. A soma de 

todos esses custos deverá ser igual ao “VALOR TOTAL DO SOFTWARE” no quadro principal da proposta. 

10.5.1  Nos custos mencionados acima devem estar contempladas as atividades técnicas que constituem 

condição indispensável para a implementação de cada macrorrequisito de negócio e que porventura 

não estejam explícitas. Por exemplo, se, para o atendimento de um dado macrorrequisito, for 

necessário carregar o plano de contas da Finep, o custo do desenvolvimento desta funcionalidade 

(seja ela necessária apenas na implantação ou incorporada como uma rotina operacional) deve estar 

embutido no preço do macrorrequisito em questão. 

10.5.2  Conforme mencionado no subitem 4.2.1.2, os macrorrequisitos poderão ser desmembrados, dando 

origem aos requisitos refinados. Estes, segundo especificado no subitem 3.6.2, devem ser 

relacionados aos seus respectivos macrorrequisitos de onde foram derivados e, portanto, também 

devem ter seus custos definidos ao serem incluídos no Plano de Projeto.  

10.5.2.1   A soma dos custos de cada requisito resultante do desmembramento de um macrorrequisito 

deve ser igual ao custo deste. 
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ANEXO I-A 

 

Core Banking - Lista de Requisitos

Posição: 13/01/2021

ID DESCRICAO NATIVO Unidade

1
Permitir a classificação das garantias como ativa" ou "inativa" e a abertura de campo texto para inserção de observações em cada uma delas. Deve ser possível a vinculação 

de mais de uma garantia para o mesmo contrato."
S CGAR

2
Permitir atualização das informações de cadastro das garantias (ex: valor, vigência), abrindo campo texto para comentários. Manter registro histórico após 

substituição/desoneração de garantias.
S CGAR

3 Permitir a parametrização de documentação digital vinculada a cada garantia e inforamções mínimas necessárias para registro de cada modalidade. S CGAR

4 Permitir a visualização e atualização do limite de crédito das instituições emissoras de garantia e agentes repassadores de crédito. S CGAR

5
Informar o limite de crédito disponível por instituições emissoras de garantia e agentes repassadores de crédito. Permitir o controle da vigência dos limites de crédito e 

emissão dos relatórios com avisos de vencimento e extrapolação dos limites.
S CGAR

6 A solução deverá alertar quando houver insuficiência de garantia para cobrir o saldo devedor  S CGAR

7 Calcular o Índice de Cobertura do conjunto de garantias, conforme parâmetros fornecidos pela Finep. N CGAR

8 Calcular o “Valor Mínimo da Renovação” com base no saldo devedor atual do contrato e as garantias ativas. N CGAR

9 Apresentar o registro do percentual utilizado e disponível da garantia, quando se tratar de garantia financeira;  N CGAR

10
Permitir cadastro de modalidades de garantia customizadas e parametrização das informações a serem fornecidas por tipo de garantia ( Modalidade, índice de cobertura, 

Valor de mercado, Valor de liquidação forçada, valor sugerido de garantia, valor de cobertura do financiamento) 
N CGAR

11 Permitir associação de mais de uma garantia para cada contrato de financiamento.  N CGAR

12 Permitir a associação de várias garantias vinculadas a uma mesma operação de crédito;  N CGAR

13
Permitir consultar a informação da evolução dos saldos detalhados das operações de crédito individuais, carteira de crédito e das respectivas provisões para créditos de 

liquidação duvidosa
S DAOC

14 Permitir atualização no cadastro da empresa, com registro histórico de alterações. S DAOC

15 Obter automaticamente informações do saldo devedor do cliente, de inadimplência e sobre operações quitadas e renegociações. S DAOC

16 Atualizar as informações quanto às classificações de risco e limites de crédito dos clientes, mantendo o registro das versões anteriores. S DAOC

17 Permitir a atualização periódica dos demonstrativos contábeis da carteira de clientes, mantendo o registro das versões anteriores. N DAOC

18 Permitir a emissão de relatórios e posições a datas retroativas, no mínimo com fechamento mensal. S DAOC

19
Permitir consultas com a utilização de filtros e a geração de relatórios com saídas parametrizadas (tais como gráficos, tabelas e textos) e exportação para diferentes 

formatos (PDF, DOC, XLS).
N DAOC

20 Permitir que documentos anexados possam ser organizados em pastas ou classificados em categorias. N DAOC

21
Permitir que documentos possam ser anexados a todos os cadastros. Os documentos devem poder ter diferentes formatos (no mínimo PDF, DOC e XLS) e permitir tamanhos 

de, pelo menos, 50 MB.
N DAOC
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22 Possibilitar a emissão de alertas automáticos, de acordo com regras pré-definidas. N DAOC

23
Permitir o cadastramento de contratos com, no mínimo: Número do processo, Número do contrato, Data da celebração, Data da publicação, valor do contrato, Quantidade 

de parcelas, Valor da Parcelas, Início da Amortização, Dia do vencimento, Data de início e Fim de vigência do contrato e Observações.
N DAOC

24

Permitir o cadastro completo dos contratos passivos (que geram obrigação financeira) e seus aditivos, já firmados ou em negociação, com a parametrização das condições 

financeiras (taxas, juros, prazos, carência, moeda contratual, sistemas de amortização, comissão de compromisso, capitalizações etc) e previsões (cronogramas) de 

desembolsos. 

S DCAP

25
Permitir simulações de eventos futuros (captações, juros, amortizações etc) em contratos de ponta passiva a fim de subsidiar as projeções de fluxo de caixa de curto e de 

longo prazo e, consequentemente, a viabilidade de novas captações, amortizações antecipadas etc. 
S DCAP

26 Permitir o cadastro e manutenção de títulos de dívida a pagar (interface com o módulo de contas a pagar para pagamento de dívidas com fontes credoras). S DCAP

27
Possibilitar integração com o sistema de Tesouraria, para o registro de entrada (origem) de recursos de terceiros e vinculação ao cadastro da fonte de recursos para gestão 

do saldo por fonte.
S DCAP

28 Permitir o cadastro completo das fontes de recursos que não geram passivo contábil (gestão de recursos de terceiros). S DCAP

29
Permitir, para todo e qualquer cálculo realizado pelo sistema, visualizar e imprimir uma memória de cálculo (Ex: memória de cálculo de juros, de encargos moratórios, etc.) 

de forma que seja possível identificar todos os parâmetros de cálculo envolvidos e possíveis erros. 
S DCAP

30 Permitir a emissão retroativa de relatórios e posições a qualquer data  S DCAP

31
Permitir o cadastramento de cada componente da taxa de juros dos contratos, individualmente: custo financeiro da fonte de recursos (TJLP), remuneração adicional da 

fonte (ex.: BNDES), remuneração do agente financeiro, taxa de intermediação financeira (Remuneração da Finep) e equalização das taxas de juros (co-pagador). 
S DCAP

32 Permitir a definição de produtos e modalidades com configuração de: Cálculos; Permanência; Tributação; Funding; Tarifação (análise, cadastro e outras tarifas); Programas.  S DCAP

33 Permitir o vínculo de pagamentos a fornecedores e clientes (reembolsáveis, não reembolsáveis, investimento etc) a programas/projetos de captação  N DCAP

34
Permitir a emissão de relatórios financeiros que exibam as contas a pagar e receber em aberto, já baixadas, detalhamento dos lançamentos nas contas correntes e 

aplicações financeiras. 
N DCAP

35
Realizar o cálculo e emitir recebimento/pagamento antecipado do valor total ou parcial dos juros, dos saldos ou das prestações, devendo ser trazido a valor presente 

conforme parâmetros estabelecidos. 
N DCAP

36
Emitir alerta de ocorrência de eventos (ex.: encerramento de financiamentos, quantidade de atrasos de pagamento de parcelas, dias de atraso, vencimento dos contratos 

passivos etc.) 
N DCAP

37
Permitir consultas com a utilização de filtros e a geração de relatórios com saídas parametrizados dinamicamente (tais como gráficos, tabelas e textos) e exportação para 

diferentes formatos (PDF, TXT, DOC, CSV, XLS e XML). 
N DCAP

38 Para os processos executados em batch, emitir relatório de log que indique as ocorrências de erro e alertas.  S DCAP / DCOB

39 Possibilitar parametrização na definição de produtos, cálculos, tributação, tarifas e contabilização por parte do usuário  S DCAP / DCOB

40 Permitir a recuperação de posições históricas com datas parametrizadas, de forma automática.  S DCAP / DCOB

41
Permitir o registro, armazenamento, complementação e atualização das informações de clientes e credores pessoas física e jurídica (pública e privada) envolvidos na 

operação e seus relacionados 
S DCAP / DCOB

42 Atualizar diariamente e de forma automática os valores das prestações e dos saldos devedores dos contratos ativos e passivos vigentes.  S DCAP / DCOB

43 Permitir a criação de novas Linhas de Crédito a partir de informações de Linha de Crédito já existente.  S DCAP / DCOB  
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44 Permitir o ajuste do Saldo de Prestação de Contratos ativos e passivos com contabilização automática.  S DCAP / DCOB

45 Permitir a baixa das Prestações de Contratos ativos e passivos simultânea à baixa de posições de Cobrança e Tesouraria.  S DCAP / DCOB

46 Permitir o estorno da Apropriação Diária de Juros nas operações ativas e passivas, retornando à posição anterior ao fechamento diário.  S DCAP / DCOB

47
Registro contábil a partir de eventos operacionais, possibilitando a criação de roteiros contábeis por produto e tipo de evento que implique registros contábeis, permitindo 

que possam ser definidos pelo gestor contábil. 
S DCAP / DCOB

48 Permitir o agendamento e gerenciamento de tarefas, relatórios e backups a serem realizados automaticamente  N DCAP / DCOB

49 Permitir a utilização das operações “copiar, recortar e colar” em todas as telas onde seu uso não seja proibitivo. N DCAP / DCOB

50 Armazenar o histórico completo de cadastro, operações, consultas restritivas obtidas nos órgãos externos: Receita Federal, Serasa, SPC, rating.  N DCAP / DCOB

51

Permitir o registro e versionamento de parâmetros de Linhas de Crédito a qualquer época, com total autonomia do gestor de crédito, contendo informações sobre:  

Definições de Público-Alvo, Finalidade, Investimentos Apoiáveis, Restrições, Segmentos, Nomenclatura, Sigla de uso comercial, Validade, Taxas Praticadas, Informações de 

Cobrança,  Sistemas de amortização disponíveis, Prazos de Amortização, Carências, Limites de Valores, Rating Mínimo, Documentos de Habilitação Requeridos. 

N DCAP / DCOB

52 Permitir a liberação das versões das Linhas de Crédito criadas, com manutenção de histórico de parâmetros e log de alterações.  N DCAP / DCOB

53
Permitir a integração das informações e dos dados passíveis de contabilização com outros sistemas que suportam as operações da Finep inclusive o sistema PeopleSoft da 

Oracle.
S DCNT1

54
Permitir a criação de roteiros contábeis que devem obedecer as práticas contábeis estabelecidas nas Leis 6.404/76 e  9.430/96, pela Comissão de Valores Mobiliários, pela 

Receita Federal do Brasil, pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil (COSIF).
S DCNT1

55
Permitir o provisionamento para cada operação, de acordo com os parâmetros definidos nas Resoluções do Banco Central do Brasil e nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade.
S DCNT1

56 Permitir a parametrização do provisionamento das operações, para eventuais mudanças normativas ou gerenciais (de interesse da instituição). S DCNT1

57
Permitir a transferência para conta de compensação, com o correspondente débito em provisão, da operação classificada como de nível H, após decorridos seis meses de 

sua classificação nesse nível, conforme disposto no artigo 7º da Resolução nº 2.682 ou de qualquer outra Resolução que a substitua.
S DCNT1

58
A aplicação deve ser capaz de emitir relatórios estatutários nos formatos legais (Diário, Balancete, Balanço, Demonstrativos  de Resultados, DMPL, DVA, DFC) e pré-formato 

de Notas Explicativas
S DCNT1

59 A aplicação deverá ser capaz de realizar escrituração contábil S DCNT1

60 A aplicação deve ser capaz de cumprir com as exigências da CVM para instituições financeiras S DCNT1

61 A aplicação deve ser capaz de gerar todos os relatórios e documentos exigidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN), para instituições financeiras. S DCNT1

62 Permitir o cálculo das perdas efetivas da carteira de operações. S DCNT1

63 Realizar contabilização por empresas / filiais / estabelecimentos, quantos necessários. S DCNT1

64 Realizar Consolidação de Balanços (quantas empresas forem necessárias). S DCNT1

65 Possuir campo alfanumérico flexível para registro de codificação de contas/subcontas. N DCNT1

66 Permitir a geração e os lançamentos contábeis por regime de competência e pelo regime de caixa. S DCNT1  
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67 Permitir a definição de um calendário contábil de forma a gerar ou bloquear operações por período conforme a necessidade da empresa. S DCNT1

68 Permitir que as informações contábeis sejam criticadas antes da gravação definitiva no livro contábil. S DCNT1

69 Permitir a realização da contabilização de forma automática. S DCNT1

70 Permitir a classificação dos lançamentos quanto ao seu status (ex.: contabilizado, não contabilizado, pendente, ...) e que os mesmos sejam rastreáveis. S DCNT1

71 Permitir o registro de histórico dos lançamentos contábeis padronizados ou de livre digitação. S DCNT1

72 Possibilitar bloqueio de um determinado período para fechamento contábil. S DCNT1

73 Trabalhar com exercícios em aberto. S DCNT1

74 Permitir o encerramento contábil semestral e anual e o fechamento contábil mensal. S DCNT1

75 Obrigatório poder fazer contabilizações com diversas contrapartidas num mesmo fato gerador. S DCNT1

76 A aplicação deve permitir a contabilização em lotes ou de forma individualizada. S DCNT1

77 Possibilitar a exclusão e estorno de lançamentos contábeis S DCNT1

78 Possibilitar o uso da mecânica de rendas a apropriar conforme determinações do BACEN S DCNT1

79 A aplicação deve integrar com a versão mais recente das aplicações Mastersaf e Onesource da Thompsons Reuters N DCNT1

80 A aplicação deve ser capaz de funcionar com múltiplos planos de contas, incluindo o COSIF e um plano de contas próprio da Finep a ser inserido no sistema. S DCNT1

81 A aplicação deve funcionar com múltiplas moedas N DCNT1

82 A aplicação deve realizar a contabilização por múltiplos centros de custos, despesas e de lucro S DCNT1

83 A aplicação deve ser capaz de realizar a apuração de tributos próprios, sendo no mínimo PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IOF e ISS N DCNT1

84 Permitir associação das contas contábeis aos centros de custos.  S DCNT1

85 Permitir reabertura de exercícios encerrado com perfil de acesso definido. S DCNT1

86
Permitir a escrituração eletrônica de livros e documentos fiscais exigidos pela Legislação Federal, Estadual, Municipal, exemplos a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
S DCNT1

87
Permitir geração para atendimento de todos os reports relativos à gestão de riscos, ALM, limites operacionais, basileia 1, 2 e 3 e gestão de capital, exigidos pelo Banco 

Central.
N DCNT1

88 Permitir o registro automático em contas de compensação para os fatos e atos oriundos do Core Banking" para controle de ativos e passivos." N DCNT1

89 Realizar a baixa integral de contrato caso o mesmo seja cancelado (cobrança, tesouraria, contabilidade e financeiro - operação passiva).  S DCAP

90 Reverter baixa de Prestação, retornando à posição anterior das posições de Tesouraria e Cobrança.  S DCOB

91 Permitir a geração de EFD-Contribuições, E-Financeiras, DCTF, PerDcomp e demais obrigações acessórias da Receita Federal do Brasil. N DCNT1

92 Possibilitar que as atualizações e exclusões dos registros considerados mais relevantes sejam precedidos de mensagem de confirmação do usuário. N DCOB

93 Identificar todos os campos de preenchimento obrigatório em todas as funcionalidades  S DCOB

94 Permitir a utilização de indexadores financeiros (ex: SELIC, TJLP, CDI, TLP, TR, IPCA) nos financiamentos. S DCOB  
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95 Permitir a criação e utilização de moedas contratuais no controle financeiro dos contratos de financiamento. S DCOB

96 Permitir o cadastramento e a manutenção de feriados nacionais, estaduais e municipais. A definição de ser realizada através de tela de parametrização.  S DCOB

97 Permitir a inclusão de apenas um registro de pessoa por CPF ou CNPJ (Corpo + identificador de matriz e filial + controle).  S DCOB

98
Cadastrar pessoa jurídica com a caracterização, estrutura societária, grupo econômico, dados econômicos, financeiros, negociais e parametrização de obrigatoriedade de 

preenchimento de campo, alterações e inclusões de outros. 
S DCOB

99
Incluir automaticamente no cadastro de impedidos de operar os clientes inadimplentes, em ajuizamento, baixados à prejuízo junto à instituição, ou que tenham quitado suas 

dívidas com desconto; 
S DCOB

100 Excluir automaticamente do cadastro de impedidos de operar, os clientes que normalizaram o débito com a instituição;  S DCOB

101
A aplicação deve permitir a exclusão manual de clientes da lista de impedidos de operar, por usuário com privilégio específico. Esta operação deve ser registrada para 

consulta e auditoria. 
S DCOB

102
Permitir o cadastramento de agentes financeiros para efeitos de operações indiretas, contendo Nome, CNPJ/CPF, entidade (parceiros / correspondentes) à qual está ligado, 

bem como as regiões de atuação e as metas 
S DCOB

103
Emitir relatórios de impedidos de operar contendo: CPF/CNPJ, nome, data da inclusão, período de vigência, motivo do impedimento (como grau de parentesco, clientes com 

restrição), usuário responsável pela inclusão/alteração 
S DCOB

104
Gerar um código único para cada cliente em toda a  instituição, de forma que haja apenas uma manutenção e controle dos dados cadastrais e que todos os processos 

compartilhem dados sempre idênticos. 
S DCOB

105 Permitir a integração com o sistema de cadastro de clientes (pessoas físicas e jurídicas) proprietário da Finep, evitando-se a redigitação de dados.  S DCOB

106 Permitir parametrização de diferentes números de casas decimais das taxas utilizadas pelo sistema, de acordo com a funcionalidade.  S DCOB

107
Permitir a parametrização no sistema das tarefas a serem realizadas pelo usuário nas ações de cobrança, conforme: régua de cobrança, valor do saldo devedor, 

produto/linha de crédito, faixa de atraso dos títulos/parcelas,  promovendo o acompanhamento da cobrança pelas faixas definidas. 
S DCOB

108 Gerenciar os prazos de pagamento contidos nas notificações de cobrança, bem como em suas prorrogações, através de consultas com filtros e saídas parametrizados.   S DCOB

109

Permitir em tela o acompanhamento dos contratos de financiamento e das ações a serem realizadas pela cobrança (ex.: notificações de cobrança, envio de emails, 

inclusão/exclusão no Serasa, envio para a área de recuperação de crédito, etc.) e seus status (ação não executada/operação não paga; ação executada/operação não 

paga; pago antes da execução da ação; pago após execução da ação). 

S DCOB

110 Permitir registrar histórico de informações de contratos enviados para execução judicial.  S DCOB

111
Calcular o juro, multa e mora das operações em atraso permitindo realizar descontos de acordo com a negociação, sendo observados os limites parametrizados, inclusive 

de redução do capital. 
S DCOB

112 Controlar liquidação dos contratos de crédito e as garantias, de forma automática, permitindo a emissão do termo de quitação" padronizado da FINEP. " S DCOB

113 Controlar e baixar recebíveis por vencimento ou saldo.  S DCOB

114 Realizar a baixa de prestação no sistema, manual e automática através de interface direta com a rede bancária (convênio agência/rede bancária).  S DCOB

115 Permitir a concessão de prazos para cobrança, prorrogando as ações da régua de cobrança.  S DCOB

116 Permitir parametrização de motivos de cancelamento de ações da régua de cobrança.  S DCOB  
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117
Permitir parametrização de situação financeira (cadastro de status) dos contratos (ex.: regular, inadimplente, em negociação, renegociado, renegociado com desconto, 

notificação judicial, ações  ajuizadas e cobrança terceirizada e extrajudicial). 
S DCOB

118 Realizar a baixa do saldo no contrato origem com geração de lançamentos contábeis automáticos quando da formalização da renegociação.  S DCOB

119 Realizar a projeção do fluxo de pagamentos futuro de contrato objeto de renegociação, conforme as novas condições a serem pactuadas. S DCOB

120
Permitir a simulação dos cálculos das dívidas em atraso (saldo devedor, parcelas em atraso, multa contratual, honorários advocatícios), para fins de pagamento, acordo, 

início de execução e atualização das dívidas ajuizadas, inclusive com a possibilidade de seleção da data-base para cálculo. 
S DCOB

121 Emissão de aviso de cobrança, com interface com a rede bancária (com envio e recebimento de arquivos CNAB) conveniada à Finep  S DCOB

122
Permitir que os leiautes padrão CNAB de remessa e retorno dos dez maiores bancos do Brasil sejam implementados no sistema, de forma a fornecer a opção de 

parametrização por parte dos usuários, evitando engessamento em código
N DCOB

123
Fornecer o tratamento do recebimento antecipado das prestações, com estorno dos juros correspondentes ao período compreendido entre a data do efetivo pagamento e 

o respectivo vencimento; 
S DCOB

124 O Sistema deverá administrar de forma integrada todos os processos de cobrança, permitindo a realização de ações de cobrança e visualização de relatórios.  S DCOB

125 Possuir funcionalidade que permita baixas manuais (individualmente ou em agrupamento) de recebimentos de boletos, pelo valor total ou parcial  S DCOB

126
Possuir funcionalidade que permita baixas manuais de valores recebidos extraordinariamente, e que não correspondam a boletos em aberto (como liquidação antecipada, 

devolução de recursos, etc) 
S DCOB

127
Possuir funcionalidade que permita baixa, automática ou manual, total ou parcial, dos valores pagos por co-pagador dos contratos, registrando a data do pagamento e 

realizando os devidos registros contábeis. 
S DCOB

128
Permitir o estorno de pagamentos realizados (de forma total ou parcial, e por evento - estornar juros, amortização, mora, descontos, de forma individualizada), mantendo 

os valores estornados em aberto ou não, atualizando o saldo devedor correspondente. 
S DCOB

129 A solução deverá calcular, registrar e gerar boletos para quaisquer prestações vincendas.  S DCOB

130 Permitir o cálculo, registro e geração de boletos para prestações com vencimentos anteriores à data atual (no caso de alteração de parâmetros do contrato)  S DCOB

131 Permitir estornar e recalcular os títulos de cobrança (em caso de erros na parametrização ou nos dados do contrato, por exemplo).  S DCOB

132

Constar discriminado, no extrato do cliente, todo e qualquer pagamento de evento, ordinário ou extraordinário, ocorrido ao longo do financiamento, tais como 

amortizações, juros, taxas diversas, tarifas, encargos adicionais, antecipações, estornos, pagamentos a maior ou a menor, caso existam, ainda que esses valores sejam 

sensibilizados nas parcelas seguintes (vencidas ou vincendas). 

S DCOB

133 Permitir a consolidação das diversas liberações de um mesmo contrato para efeitos de liquidação ou consolidação da dívida.  S DCOB

134 Possibilitar carências e vencimentos com quaisquer prazos e datas  S DCOB

135 Efetuar a geração das parcelas e vencimentos automaticamente de acordo com o cadastramento do contrato.  S DCOB

136 Permitir a interface com o módulo de tesouraria para baixa dos valores pagos aos credores  S DCOB

137 Permitir a integração com o módulo de contas a pagar para enviar os pagamentos da dívida (juros, amortização e outros) para a Tesouraria.  S DCAP

138 Permitir a transferência dos Contratos para Prejuízo.  S DCOB

139 Permitir o estorno da Liberação de Contrato, realizando a reversão de posições de Tesouraria e Cobrança automaticamente. S DCOB  
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140
Gerar Rotinas Automáticas Diárias para Transferência de Contrato entre as diversas classificações previamente cadastradas - regular, normal, vencido, em renegociação, em 

recuperação judicial, em contencioso, em baixa contábil, etc. 
S DCOB

141 Gerar Rotinas Diárias para Capitalização de Correção para Operações POSFIXADAS.  S DCOB

142 Gerar Rotinas Diárias para Efetivação de Rendas Sobre Operações.  S DCOB

143 Gerar Rotinas Diárias para Cálculo de Encargos sobre Prestações em Atraso.  S DCOB

144 Gerar Rotinas Mensais para Cálculo de Provisão Mensal de Operações.  S DCOB

145 Permitir o agendamento de várias liberações para o mesmo contrato relacionado ao um projeto de financiamento.  S DCOB

146
Permitir administrar pessoas físicas e/ou jurídicas que não poderão receber nenhum tipo de cobrança. Ou seja, permitir a realização de bloqueio de cobrança para 

determinados clientes e/ou contratos. 
S DCOB

147 Permitir listar todos os clientes em atraso, exibindo informações de acordo com os filtros escolhidos  S DCOB

148 Permitir vincular produtos/linhas de crédito/fontes de recurso às réguas de cobrança criadas.  S DCOB

149 Possibilitar a geração de relatórios gerenciais para o acompanhamento da inadimplência;  S DCOB

150
Gerar registro e histórico de acordo / renegociação e suas condições (data, taxa de juros, forma de pagamento, término do pagamento, saldo devedor, pagamentos feitos, 

etc.). 
S DCOB

151 Realizar o registro de todo e qualquer aditivo contratual, refletindo no sistema financeiro as novas condições pactuadas com os clientes, com a respectiva contabilização. S DCOB

152 Manter todos os dados históricos do contrato de modo a possibilitar a recomposição dos valores das prestações vencidas e vincendas;   S DCOB

153
Permitir a atualização diária automática dos valores das prestações e dos saldos devedores dos contratos vigentes, com a possibilidade de apropriação de renda na 

contabilidade
S DCOB

154 A solução deverá prover informação para liberação das garantias ao término de um contrato, de acordo com as regras de negócio . S DCOB

155
Consolidar os valores das operações de crédito para verificação dos valores limites, agrupando  os  clientes  de  pequeno  valor  de  acordo  com  a  faixa  de  valor  e  

outros  critérios estabelecidos nas cartas circulares do Banco Central e gerar arquivo em formato texto ou XML definidos pelo BACEN para envio ao mesmo. 
S DCOB

156 Permitir o registro dos vencimentos de acordo com especificações do CADOC 3040 (BACEN).  S DCOB

157 Permitir que o processamento de toda transação possa ser retificado antes da contabilização.  N DCOB

158 Todos erros apresentados pela aplicação devem ser exibidas para o cliente e registradas, para consulta posterior, junto com os parâmetros utilizados na operação.  N DCOB

159 Possibilitar que transações sejam inseridas utilizando outros registros já inseridos anteriormente no sistema. N DCOB

160 A aplicação deve simplificar a navegação dos usuários, provendo recursos como por exemplo BreadCrumb. N DCOB

161
Permitir a criação de mala-direta via correio (com impressão das respectivas etiquetas) e e-mail, filtrando os clientes por perfil, com dias para vencimento, para envio de 

notificações, boletos, cobranças, correspondências, informativos, com possibilidade de emitir relatórios gerenciais a partir das informações da mala-direta. 
N DCOB

162
Permitir a pesquisa do CEP para que os nomes da rua, bairro, cidade e estado apareçam de maneira automática, podendo ser alterados ou completados com número e 

complemento. 
N DCOB
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163 Emitir relatório consolidando a confirmação do envio do e-mail e a identificação dos não enviados  N DCOB

164 Permitir gerenciamento dos contatos dos representantes, consultores, parceiros, credores e clientes, permitindo o envio de e-mails e controle;  N DCOB

165

Permitir a importação completa do cadastro dos contratos e seus aditivos do sistema FINEP Crédito, incluindo numerações, cliente, categorização (reembolsável, convênio, 

TED etc), departamento responsável, datas (criação, aprovação, assinatura, decisão da diretoria, etc...), programas, moedas contratuais, subcréditos (particionamento de 

um contrato em linhas de financiamento diferentes e condições distintas) e demais informações.

N DCOB

166

Equalização das taxas de juros: Permitir contratos em que um cliente seja co-pagador das parcelas (parte dos encargos serão pagos por terceiros). Nesta, o sistema deverá 

permitir que um percentual de cada parcela do financiamento seja paga pelo co-pagador; que o co-pagador pague X pontos percentuais da taxa contratada, sendo X um 

número fixo ou variável (indexado), parametrizado no contrato. Exemplos: o cliente paga 5% e o FNDCT paga TJLP + 1%, ou vice-versa. 

N DCOB

167

Gestão da equalização: Deve ser possível parametrizar regras para perda retroativa e não retroativa da equalização. Os cálculos das parcelas, saldos e contabilizações 

devem ser feitos pelo sistema de acordo com as regras aplicáveis: perda do benefício do co-pagador, incorporação do somatório do benefício recebido do co-pagador ao 

principal, cobrança das parcelas futuras sem o benefício. Em outras palavras, na perda retroativa, todo o benefício recebido pelo mutuário deve ser acrescido ao saldo 

devedor, e as parcelas futuras serão calculadas sem o referido benefício. Na perda não retroativa, somente é aplicado o expurgo do benefício sobre as parcelas futuras. 

N DCOB

168 Permitir que o valor da equalização (parte ou total dos juros ou prestação) seja trazido a valor presente com uma taxa de desconto que pode ser ZERO". N DCOB

169
Permitir a parametrização de alçadas colegiadas (exceções às regras de operações como contratação, liberação, etc.). O sistema deverá permitir que operações 

excepcionais sejam autorizadas por um grupo de usuários definido de forma parametrizada segundo o tipo das mesmas. 
N DCOB

170 O sistema deverá controlar as ações de cobrança por agente de negócios, gerentes, analistas, cliente, contrato e por período, emitindo relatório analítico das ações.  N DCOB

171
Realizar automaticamente, conforme a parametrização da régua de cobrança, inclusão e exclusão no SPC, CADIN e SERASA de clientes/avalistas, com interface via web ou 

envio de arquivo, permitindo, também, intervenção manual na atividade. 
N DCOB

172 Permitir, registrar e controlar os bônus de adimplência.  N DCOB

173 Possuir um relatório que demonstre quais registros não foram baixados e por qual motivo e quais registros foram baixados na conciliação bancária;  N DCOB

174
Permitir gerenciamento da cobrança de inadimplentes através de: Ficha de acompanhamento; Registro de contatos feitos com o cliente; Ações de cobrança agendadas; 

Acordos de repactuação de dívidas; Renegociações formais / aditivos (fluxo reprogramado); 
N DCOB

175
Permitir tratamento especial para os valores recebidos quando sejam superiores aos valores devidos e/ou ocorram em duplicidade, seguindo uma parametrização 

previamente definida. 
N DCOB

176 Permitir o registro dos pagamentos realizados quanto aos contratos em cobrança judicial e em renegociação, conforme regras estabelecidas pela Finep  N DCOB

177
Permitir exportação dos dados necessários para a interface que gera a 2ª via dos boletos, de modo que o próprio cliente faça a geração, localizando por número de 

contrato e/ou CNPJ
N DCOB

178 Permitir o armazenamento das imagens de toda e qualquer documentação de cobrança enviada aos mutuários, vinculando-as aos respectivos contratos.  N DCOB

179
Possibilitar emissão de carta de cobrança através de layouts pré-definidos e conforme régua de cobrança estabelecida pela Finep (ex.: modelo A quando o cliente tiver 5 

dias de atraso e modelo B quando tiver 20 dias de atraso, modelo C quando entrar em renegociação de crédito) 
N DCOB

180 Emitir relatório discriminando valores, clientes, contratos, saldo (credor ou devedor) atualizado para a data base informada pelo usuário. N DCOB

181 Emitir relatório dos pagamentos feitos por execução de carta de fiança.  N DCOB

182 Permitir cálculo da simulação com vencimento em dias úteis por antecipação ou postergação da data de pagamento;  N DCOB  
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183
Permitir a emissão de Aviso de Crédito, contendo as informações sobre a liberação (valor bruto, descontos, valor líquido, dados bancários para crédito, dados do creditado) 

com o respectivo cronograma de pagamentos sobre a parcela liberada.
N DCOB

184 Permitir a ratificação ou retificação da fonte de recursos definida na liberação pela Tesouraria.  N DCOB

185
Permitir a identificação e qualificação do proponente/avalista, fiador ou coobrigado/procurador através de obtenção automática (interface on-line) dos dados registrados 

no módulo de Cadastro Único de Clientes. 
N DCOB

186
Disponibilizar simulação do financiamento para o atendimento ao público/cliente via internet com funções de cálculos oficiais do sistema, porém utilizando uma base de 

dados temporária. 
N DCOB

187 Permitir o registro e controle de guarda dos documentos.  N DCOB

188

Permitir a consulta na tela por diferentes filtros (contrato, nome do cliente, CNPJ/CPF, com a opção de emissão de relatório dos seguintes parâmetros históricos: Contrato e 

aditivos, nome da financiada, data e valor do contrato, Valor liberado, valor a liberar, fonte de recursos, indexador, spread, taxa equalizada, situação do contrato, data 

inicial e final da carência, data inicial e final da amortização), situação contábil (regular ou baixa contábil). O sistema deverá dar acesso à leitura em PDF do contrato 

assinado e seus aditivos, se existirem; 

N DCOB

189
Disparar notificação aos interessados quando houver mudança da situação do contrato (ex.: regular, inadimplente, em negociação, renegociado) e a qual contrato o alerta 

se refere. Dependendo da fonte de recursos do contrato, notificar a área de gestão do passivo de crédito (que não é responsável pelo contrato de financiamento). 
S DCOB

190
Permitir a integração com os sistemas da Finep que tratam das operações indiretas de financiamento, para atualização de informações como, por exemplo, cronograma de 

desembolso e liberações. 
S DCOB

191

A aplicação deverá possuir uma consulta e relatório de pagamentos em atraso, no qual a apresente no mínimo CNPJ, Razão Social, Data de Vencimento da Parcela, Data de 

Pagamento, Dias de Atraso, valor em unidades monetárias e em reais. Segregando entre os eventos financeiros do contrato ( Amortização, Juros, Encargos Moratórios, 

taxas e outros ) 

S DCOB

192

Permitir a geração de informações gerenciais de acompanhamento das operações em cobrança judicial com os dados de cada operação, sendo no mínimo: data da 

contratação, data de vencimento, data do vencimento da primeira parcela vencida e não paga, valor contratado, parcelas pagas, custas judiciais, custos administrativos de 

cobrança, honorários pagos, valor em atraso, quantidade de dias em atraso, valor lançado em prejuízo 

S DCOB

193 A aplicação deve possuir um relatório consolidado com dados de cobrança (Demonstrativo do boleto)  S DCOB

194 Efetuar a evolução de saldos da carteira  S DCOB

195

Durante o processamento da cobrança, o sistema deve verificar as datas previstas e realizadas de liberações do cronograma de desembolso (recebido via integração com 

outros sistemas da Finep). Em caso de liberação realizada com atraso ou cancelada, o sistema deve providenciar a cobrança da reserva de crédito, calculando 

automaticamente os respectivos encargos. 

N DCOB

196
Permitir que o cliente possa acompanhar as suas posições financeiras, via internet, tais como, mas não se limitando a: extrato dos financiamentos, saldo devedor, previsão 

de pagamentos e obtenção de segunda via de boleto bancário.
N DCOB

197
Quando a garantia do contrato for fiança bancária, permitir a vinculação da garantia a cada liberação individualmente, de forma que o sistema permita controlar o saldo da 

liberação e da garantia a ela atrelada. 
N DCOB
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198 Emitir relatório de posição dos saldos remanescentes das fianças, segregando por CNPJ, Banco Fiador, contrato com o mutuário, aditivo contratual, contrato de fiança.  S DCOB

199 Permitir parametrizar a forma de capitalização dos juros cobrados na carência, com periodicidade mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual e pró-rata.  S DCOB

200

Atualizar automaticamente o cronograma do desembolso financeiro de cada contrato, recebendo suas informações, como datas, valores e status das liberações (ou suas 

frações, no caso de subcrédito) por linha de financiamento, bem como suas alterações (prorrogações, etc.) via integração com os sistemas da Finep (Finep Crédito, Finep 

Startup) responsáveis pela gestão dos cronogramas. Permitir a emissão de relatório que possibilite o acompanhamento da situação (status) de cada liberação pela Finep. 

S DCOB

201
Permitir o cadastro (automático via interface com os sistemas internos da Finep e, como contingência, manual) de agentes financeiros repassadores de recursos para 

operações indiretas. 
S DCOB

202
Permitir realizar cobrança através de execução jurídica, levando em consideração as réguas de cobrança, a administração dos processos de cobrança e a prioridade 

parametrizada. É necessário haver integração com o departamento jurídico, vinculando atividades correspondentes aos profissionais daquela área. 
S DCOB

203

Permitir o gerenciamento e controle dos contratos em renegociação estando os mesmos financeiramente adimplentes ou não, através de integração com os diversos 

módulos do sistema financeiro, de crédito e cobrança (cadastro, análise de crédito, acompanhamento de crédito, garantias, cobrança, contabilidade e tesouraria, jurídico 

entre outros); 

S DCOB

204
Permitir o cadastro automático de cotações, índices financeiros e moedas contratuais obtendo informações de sites como do Banco Central, do BNDES e outras fontes de 

informação. Como contingência, permitir o cadastramento manual em uma eventual indisponibilidade da integração on-line. 
N DCOB

205

Permitir o uso de subcréditos. Cada liberação pode ser fracionada em linhas de financiamento diferentes, com condições de financiamento distintas entre si (indexadores, 

juros, prazos de carência, prazos de amortização, multas e taxas), como se cada fração fosse tratada como um contrato diferente. Cada fração pode ainda ser subdividida 

conforme a utilização de fontes de recurso diferentes. Embora as subdivisões de uma mesma fração da liberação tenham as mesmas condições de financiamento, os 

cálculos relativos a cada subdivisão devem ser realizados de forma apartada, bem como o armazenamento e a demonstração dos respectivos valores. 

N DCOB

206
O sistema deverá permitir a divisão de cada liberação em subliberações permitindo que cada fração da liberação original tenha seus próprios atributos: metodologia de 

cálculo, encargos, juros, multas, taxas, etc. sendo tratada como uma liberação independente.
N DCOB

207

Permitir a vinculação dos agentes financeiros a múltiplas operações indiretas de crédito. Esses agentes serão tratados pelo sistema da mesma forma que os clientes das 

operações diretas de financiamento. O sistema deverá tratar de forma individualizada os contratos descentralizados (na ponta), ou seja, cada um terá seus próprios 

períodos de carência e de amortização, sua própria taxa de juros e encargos moratórios. 

N DCOB

208
Armazenar histórico das atividades associadas ao contrato, contendo, no mínimo: atualização de dados; renegociações; liberações de recursos e atualizações de garantias. 

A atividade deve ser discriminada por autor e data. 
S DCRE

209 Permitir o cadastro, a parametrização e a verificação do limite de crédito do cliente. Os limites de crédito devem ser visualizados por empresa ou por grupo econômico. S DCRE

210 Permitir o cadastramento do controlador do Grupo Econômico, bem como informações econômico-financeiras. S DCRE

211
Permitir que indicadores sejam gerados automaticamente a partir das informações financeiras retrospectivas das empresas. Esses indicadores devem ser parametrizáveis, 

aparecer em painel e demonstrar a evolução das empresas e da carteira de crédito consolidada no período parametrizado.
S DCRE
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212
Permitir a associação de cada contrato do cliente a uma conta geral do cliente (CPF/CNPJ) bem como a associação do cliente e seus contratos a um grupo econômico 

previamente definido. Ao consultar um cliente, contrato ou grupo econômico, todas as demais informações devem estar vinculadas e visíveis.
N DCRE

213 Permitir a parametrização de políticas de crédito e garantias; N DCRE

214 Garantir a conformidade do módulo com as atualizações dos normativos de riscos do BACEN S DGIR

215 Permitir a validação das regras do BACEN e dos dados enviados ao BACEN, sem a necessidade de uso de validadores pelos usuários. S DGIR

216 Perrmitir integração com base de dados do BACEN S DGIR

217 Manter registros de geração, transmissão e importação de arquivos para o BACEN, assim como possibilitar a consulta a esses registros. S DGIR

218 Permitir a parametrização de limites de exposição; S DGIR

219

Realizar testes de estresse para as operações classificadas na carteira bancária, permitindo a paramtrização das premissas para os testes, inclusive estimando a quantidade 

de pontos-base de choques paralelos de taxas de juros necessários para acarretar reduções do valor de mercado das operações correspondentes a diferentes a percentuais 

do Patrimônio de Referência (PR);

S DGIR

220
Permitir a parametrização de consultas e relatórios por segmentação de operações, filtrando por setor, região, estado, cidade, valor e qualquer outra variável 

parametrizável de acordo com a necessidade da Finep.
S DGIR

221
Possuir integração com o sistema de gestão cadastral de crédito e de análise de crédito de clientes de foma a permitir o acompanhamento de risco de crédito de clientes 

por segmento, setor , região, estado , cidade, valor e qualquer outra variável parametrizável de acordo com a necessidade da Finep
S DGIR

222
Possuir integração com o sistema de Recuperação de Crédito e Gerencialmento de inadimplência para possibilidar acompanhamento da inadimplência de acordo com: 

datas, saldos, prazos de contratação e atraso, origem de recursos, região, porte, segmento, produto, classificação de risco, garantias e maiores devedores.
S DGIR

223 Realizar os calculos para apuração do Índice de Basiléia (Índice de Adequação de Capital), conforme resolução do Banco Central do Brasil. S DGIR

224
Possuir integração com o sistema de gestão cadastral de crédito para gerar relatórios que permitam relacionar informações de garantias com clientes e operações (saldo 

contratado e devedor)
S DGIR

225 Permitir mensurar a liquidez segundo parâmetros dos usuário (prazos, taxas, sazonalidades, condições específicas e/ou adversas das operações) S DGIR

226
Gerar, de forma automática, os valores das rubricas/campos constantes no relatório Demonstrativo de Risco de Liquidez - DRL, conforme detalhamento, padrões e 

formatos definidos pelo órgão regulador;
S DGIR

227

Permitir a realização periódica de testes de estresse de liquidez, os quais devem considerar, no mínimo, a possibilidade de: a) redução dos recursos captados; b) dificuldades 

no acesso a novos recursos; c) restrição na realização financeira em mercados ativos; d) desembolsos financeiros imediatos; e) complementações de margens ou garantias; 

f) desvalorização dos ativos negociáveis em mercados ativos;

S DGIR

228 Permitir o cálculo de RBAN, conforme abordagens padrões expostas nas resoluções do BACEN S DGIR

229
Permitir a mensuração da alocação de capital referente ao risco de taxa de juros das operações não classificadas na carteira de negociação,  conforme abordagens padrões 

expostas nas resoluções do BACEN.
S DGIR

230
Realizar testes de estresse, prevendo a possibilidade de quebra de premissas, como por exemplo, mudança de correlações entre os fatores de risco e mudanças estruturais 

temporárias ou permanentes nos padrões estatísticos;
S DGIR
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231 Permitir a parametrização de modelos de gestão de risco de mercado S DGIR

232 Gerar relatório que permita a identificação e acompanhamento de fatores de risco de mercado por operação. S DGIR

233
Permitir a importação automática de dados auditáveis de índices de mercado necessários para cálculos de risco e geração de informes legais, e também poder cadastrar 

manualmente tais índices em situação de contingência. Minimamente os índices disponibilizados por BMF e BACEN.
S DGIR

234
Calcular fluxo de caixa relativo às exposições ao risco de mercado para fins de apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), conforme CIRCULAR 

Nº 3.634, DE 4 DE MARÇO DE 2013.
S DGIR

235

Permitir a realização de backtesting (testes de aderência) para validação dos cálculos realizados para mensuração de risco de mercado que atendam, no mínimo, aos 

seguintes requisitos: i) período de manutenção de um dia; ii) utilização de diversos períodos de observação; iii) utilização de diversos períodos de confiança; iv) abrangência 

de todas as operações de forma conjunta e de forma segmentada;

S DGIR

236 Sensibilizar a mudanças das taxas de juros no curto, médio e longo prazo S DGIR

237 Gerar curvas da estrutura a termo por fatores de risco de mercado; S DGIR

238 Realizar a marcação a mercado (posições líquidas) ou calcular o “valor justo” (posições ilíquidas) da CARTEIRA; S DGIR

239 Gerar documento mensal para envio do Demonstrativo de Limite Operacionais (DLO) ao Banco Central.  S DGIR

240 Gerar uma base central de risco de crédito para re-emissões na competência (último processamento) e em competências anteriores. S DGIR

241
Permitir o cálculo da parcela do RWA referente  às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital, conforme abordagens padrões expostas 

nas resoluções do BACEN 
N DGIR

242 Permitir o cálculo do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) N DGIR

243
Permitir que o Sistema de Gestão de Riscos trate diferentes instrumentos financeiros  tais como ações, títulos e derivativos, operações financeiras registradas na BM&F, 

CETIP, SELIC, SND e BOVESPA
N DGIR

244 Permitir a elaboração e o acompanhamento das ações previstas no Plano de mitigação de riscos N DGIR

245
Permitir a geração de relatórios gerenciais parametrizáveis para gestão dos riscos de crédito dos clientes (classificação de risco dos clientes, VaR da carteira, relatório 

cadastral dos clientes, resultado da avaliação da Finep em cenário de estresse)
N DGIR

246 Calcular a probabilidade de inadimplência da carteira e perda esperada. N DGIR

247
Gerar relatórios de acompanhamento dos índice de Basiléia, índice de imobilizado, parcelas de exposição de risco de crédito, operacional, crédito e liquidez, por nível de 

patrimônio de referência e Rban.
N DGIR

248 Permitir gerar relatório com o detalhamento das contas do DLO. N DGIR

249 Gerar relatórios de valores de vértices N DGIR

250
Calcular o descasamento de taxas e moedas diariamente (gap analysis), permitindo a segmentação por: a) fator de risco; b) empresa; c) prazo e considerando as diferentes 

moedas e prazos de liquidação dos ativos e passivos da CARTEIRA;
N DGIR

251
Calcular duration dos ativos, prazo médio ponderado dos fluxos de caixa refletindo o tempo médio necessário para receber o valor presente dos fluxos, permitindo a 

segmentação: a) por fator de risco; b) por empresa; c) por ativo/posição comprada e passivo/posição vendida
N DGIR

252 Realizar o cálculo do Value at Risk (VaR) da CARTEIRA por meio de simulação histórica e através de modelos paramétricos; Simulação de Monte Carlo e VaR estressado. N DGIR  
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253 Permitir a realização dos cálculos de risco de acordo com diferentes intervalos de confiança e horizontes temporais; N DGIR

254
Medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado para as operações incluídas na carteira de negociação; volatilidade e covariância dos fatores de risco de 

mercado por meio dos seguintes modelos: desvio padrão com média móvel; GARCH
N DGIR

255
Gerar o Relatório da Política de Aplicação de Recursos em Operações de Crédito, de periodicidade mensal, que enviamos recorrentemente para a SEST - Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais. 
N DPFC

256 Permitir a carga no cadastro de ações de todas as operações em cobrança judicial, com acordo judicial em vigência ou não; S DREC

257 Possibilitar resgistrar o status de renegociação de crédito ou garantias em andamento, quando a renegociação for iniciada. S DREC

258 Disponibilizar um campo para o registro de todas as informações e procedimentos das ações de cobrança. S DREC

259

Disponibilizar um simulador de crédito para renegociações, considerando os sistemas de amortização SAC e PRICE, além de simulador com parcelas livres definidas pelo 

usuário, utilizando vários índices financeiros e moedas. Deve ser possível parametrizar os limites para realização da renegociação, prazos, percentual ou valor de desconto, 

taxa de juros, multa e mora, carência, parcelas balão;

S DREC

260
Permitir a consulta e emissão de relatório de clientes inadimplentes através de prazo e volume financeiro em atraso. Permitir parametrizar cálculos de indicadores de 

inadimplência.
S DREC

261

Registrar a renegociação de dívidas e garantias, com geração de aditivos contratuais, garantindo o histórico da origem da operação: alteração do prazo de carência e 

amortização, valor das parcelas (incluindo reescalonamento) taxa de juros; incorporação de juros (capitalização); alteração de vencimento; inclusão de novas garantias; 

liberação de garantias; repactuação de produto; concessão de descontos; e outros necessários para formalização da renegociação;

S DREC

262
Permitir definição de perfis de acesso com parametrização das permissões por funcionalidade e dados (ex.: carteira de clientes). Os perfis podem ser associados a usuários 

individualmente ou a grupos baseados nas unidades organizacionais da Finep.
S DREC

263 Permitir anexar documentos jurídicos, oriundos da execução jurídica realizada  S Todos

264
Permitir renegociar as operações em atraso, reestruturando o fluxo de pagamento das parcelas do contrato. (Exemplo: a renegociação pode contemplar o aumento do 

prazo de pagamento, aumento do prazo de carência, parcela balão, alteração de produto e taxas, dentre outros). 
S DREC

265
Permitir que sejam utilizados, nas renegocições de dívida, indexadores diferentes do que o originalmente estabelecido em contrato. Ex.: o contrato original prevê TJLP, e a 

renegociação ocorre com TR.
S DREC

266 Permitir a renegociação através de um acordo de pagamento entre a instituição e o cliente inadimplente. É possível pagamentos parcelados, com ou sem entrada.   S DREC

267
Permitir a parametrização de impedimentos de crédito para clientes com operações em atraso, restrições em órgãos externos, fiscais e para pessoas politicamente 

expostas, bem como deixar registrado, após a regularização da eventual pendência, o histórico dos acontecimentos;
N DREC

268
Permitir a alocação de carteira de contratos a usuários, com registro histórico de início e fim da alocação de cada usuário. Deve ser permitido que atividades diferentes 

sejam alocadas a mais de um usuário simultaneamente.
N DREC

269
Permitir parametrizar percentual de desconto por alçada que poderá ser concedido no momento de um acordo de pagamento entre a instituição financeira e o cliente 

inadimplente. Este desconto, pode ser em cima do saldo devedor total, ou do principal, ou dos juros, ou dos encargos a depender da alçada que está fechando o acordo. 
N DREC

270 Permitir a emissão de relatórios com informações consolidadas de recuperação de crédito por período, a fim de analisar e verificar os indicadores da atividade.  N DREC  
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271
Permitir o cadastro de avalistas tanto das operações ativas quanto passivas, vinculando-os às respectivas operações de crédito. Exemplos de dados dos avalistas: CNPJ, 

Rating de crédito se for pessoa jurídica, CPF para pessoa física, informações financeiras (balanço patrimonial e DRE) e dados de contato.
s DREC / DCAP

272 Permitir o registro e manutenção de bancos, agências e contas correntes.  S DTES1

273 Permitir lançamentos (pagamentos, recebimentos e aplicações) manuais.  S DTES1

274 Realizar o controle de situação diária das contas correntes e caixa (abertura e fechamento).  S DTES1

275 Realizar cálculo dos rendimentos das aplicações financeiras  S DTES1

276 Realizar cálculo dos impostos das aplicações financeiras tanto nos momentos de resgate, quanto nos "come cotas" S DTES1

277 Permitir a criação de diversas aplicações com os mesmos parâmetros, de modo a possibilitar o controle de recursos de terceiros  S DTES1

278 Permitir a atualização diária de valores de cotas de fundos de investimentos  S DTES1

279 Permitir a emissão de relatório mensal dos saldos consolidados, nas contas correntes e nas aplicações da empresa.  S DTES1

280
Permitir a emissão de todos os relatórios necessários para cumprir as exigências do Bacen, no formato exigido, inerente aos demonstrativos de tesouraria das Instituições 

Financeiras. 
S DTES1

281 Permitir o registro e o controle das aplicações financeiras da instituição, por fonte de recurso.  S DTES1

282
As  liberações  devem  ser  registradas e  aprovadas pelos  setores  responsáveis  (crédito, cobrança, prestação de contas, captação, garantias e tesouraria), com 

possibilidade de alteração de fonte ou linha de financiamento. 
N DTES1

283 Permitir o fechamento dos CADOCs entre si, conforme regras do BACEN;  N DTES1

284 Validar os CADOCs gerados com o BACEN antes do envio do arquivo ao mesmo, através de validador disponibilizado pelo BACEN.  N DTES1

285 Permitir o cadastramento dos tipos (classificações) de lançamentos.  N DTES1

286 Realizar o registro e controle das cartas de fianças enviadas à Tesouraria  N DTES1

287 Permitir a transferência de cotas de uma aplicação para a outra  N DTES1

288 Permitir o lastreamento de aplicações financeiras  N DTES1

289 Fornecer meios de controlar os cheques emitidos  N DTES1

290

Disponibilizar formas para emitir relatórios e consultas com as seguintes informações: quantidade e soma de valores de títulos por mês (pagos, recebidos e abertos); títulos 

em aberto, em atraso, pagos, baixados, cancelados e provisionados; transferências realizadas; grupos baixados; impostos retidos, impostos pagos e a pagar, resumo dos 

movimentos diários e posição geral da carteira. 

N DTES1

291 Possuir interface automática com a contabilidade, sendo que em todas as transações os lançamentos devem ser efetuados em tempo real;  S Todos

292
Permitir a execução da conciliação bancária por dentro do sistema referente às contas bancárias onde serão realizadas as operações de crédito e captação, com a leitura 

de arquivos de extrato bancário e registro manual dos extratos bancários, e a comparação dos lançamentos do sistema com as movimentações das contas.
S DTES1
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ANEXO I-B 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Além de atender aos requisitos diretamente relacionados com o negócio, a solução de core banking deve 

ser aderente a uma série de especificações de natureza técnica a fim de que sua utilização pela FINEP 

seja viável e os objetivos desta contratação sejam plenamente alcançados. 

2. LISTA DE REQUISITOS 

2.1. Abaixo estão os requisitos tecnológicos que devem ser atendidos pela solução de core banking. Os que 

estão marcados como disponibilidade imediata serão avaliados na Prova de Conceito. 

ID 

DISPO-
NIBILI-
DADE 

IMEDIATA 

DESCRIÇÃO 

1 X Permitir que usuários sejam ativados/inativados no sistema 

2 X A solução deve ser acessada via web pelos usuários externos. 

3 X 
Sua interface web (independentemente do tipo de usuário a que se destina) deve ser compatível 
com as versões mais recentes dos navegadores, mas não se limitando a estes: Microsoft Edge, 

Google Chrome e Mozilla Firefox. 

4 X Sua interface web deve suportar certificado SSL. 

5 X A solução não deve armazenar dados de negócio nas estações cliente. 

6 X 
Integração com o serviço de diretórios Microsoft Active Directory 2012 via LDAP, para fins de 
autenticação dos funcionários da Finep. 

7 X 
Instalação servidora (para a aplicação, banco de dados, ou qualquer outro componente da solução) 
totalmente compatível com Windows Server 2012 ou Suse Linux 12. 

8  
Permitir a integração a soluções externas, que disponibilizam serviços RESTful, para autenticação 
de usuários. 

9 X 
Controle de acesso às funcionalidades, podendo este controle ser individualizado ou do tipo RBAC 
(Role-Based Access Control). 

10 X Armazenamento de todas as senhas de forma criptografada. 

11 X Trilha de auditoria, com interface para consulta, com controle de segurança. 

12 X 
Perfil de usuário da auditoria, com acesso de consulta a todos os dados, transações, registros de 
operações, etc. 

13 X 
Caso o banco de dados seja fornecido juntamente com a solução, seu licenciamento deve ser 
totalmente compatível com VMware. 

14  

Integração nativa entre todos os módulos que compõem a solução, em tempo real, sem utilizar 
atualizações batch e sem necessidade de inserção duplicada de dados. As atualizações batch serão 
aceitas somente nos processos de negócio em que seja inerente atualizar informações em 
momentos específicos em vez de em tempo real. 

15  

A integração entre os módulos da solução deve ser feita via serviço, não podendo fazer acesso 

direto à base de dados de outro produto/módulo ou geração de arquivo para importação (manual 
ou automática). 
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ID 

DISPO-
NIBILI-
DADE 

IMEDIATA 

DESCRIÇÃO 

16  Integração nativa com sistemas externos como BACEN, Receita Federal, Serasa, SPC, entre outros. 

17  Disponibilização de APIs REST para operação em todos os módulos. 

18 X 
O tempo de resposta a cada interação do usuário não deve ser superior a 10 segundos, salvo nas 
transações que consistem em processamento em segundo plano de grande volume de dados para 
a geração de arquivo ou relatório. 

19 X A parametrização dos processos deverá ser realizada através de ferramenta de workflow. 

20 X 
Impedir que um usuário consiga acessar diretamente o Banco de Dados da solução, ou acessos 
indevidos, por meio de injeção de código SQL 

 

2.2. Em sua proposta a licitante deverá declarar que atende os requisitos tecnológicos e informar como 

atende cada um deles. 

3. INTEGRAÇÕES PREVISTAS 

3.1. Abaixo está diagrama que ilustra, em alto nível, as integrações que a solução deverá suportar: 
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ANEXO I-C 

TERMO DE ACEITE DE ENTREGA 
 

Contrato N°:  O b j e t o :   

C o n t r a t a d a :   

C o n t r a t a n t e :   

 

1) Avaliação das Entregas 

Os produtos e/ou serviços abaixo assinalados, que caracterizam término de etapa da implantação, foram entregues e avaliados. 

 

No CICLO  MÓDULOS  

 

ETAPA PRODUTO/SERVIÇO PARECER OBSERVAÇÕES 

Configuração 
Módulo(s) configurado(s) no ambiente de 
desenvolvimento 

[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

Customização 

Integrações e demais customizações implementadas 
[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

Documentação das implementações realizadas 
[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

Treinamento 

Treinamento ministrado 
[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

Manuais do usuário 
[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

Testes de Aceitação Módulo(s) aprovado(s) nos testes 
[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
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ETAPA PRODUTO/SERVIÇO PARECER OBSERVAÇÕES 

Documentação da configuração para produção 
[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

Transferência de 

Tecnologia 

Código-fonte nativo do(s) módulo(s) e de todas as 
customizações feitas no ciclo 

[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

Informações sobre arquitetura interna e gestão de 
configuração 

[  ] Aprovado 

[  ] Reprovado 
 

 
  

 

2) Conclusão Técnica 

 

Observações gerais:  

Relação de anexos (opcional):  

Parecer final conclusivo: [    ]  A c e i t e   [    ]  N ã o  A c e i t e  

 
 

3) Aprovação do Documento 

Fiscal Demandante 

 

_________________________________ 

 < N o m e>  

 

___/___/_______ 
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M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

Fiscal Técnico 

 

_________________________________ 

  < N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

___/___/_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-D 

RELATÓRIO DE TESTES DE ACEITAÇÃO 
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Contrato N°:  O b j e t o :   

C o n t r a t a d a :   

 

1) Dados Gerais dos Testes  

 

No CICLO  MÓDULOS  QTD REQUISITOS  

 

PRAZO DO CICLO ATÉ O TÉRMINO DOS TESTES DE ACEITAÇÃO VARIAÇÃO 

PLANEJADO BRUTA REAL2 

DATA INICIAL  DATA FINAL  DURAÇÃO1  

  REALIZADO 

DATA INICIAL  DATA FINAL  DURAÇÃO1  

1 Em dias úteis. 

2 Variação de responsabilidade da Contratada. 
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2) Ocorrências 

 

MÓDULO 
ID 

REQ 

NÃO FOI 
POSSÍVEL 
TESTAR3 

DEFEITO OU NÃO 
CONFORMIDADE DESCRIÇÃO 

FUNCIONAL TÉCNICO(A) 

1     
   

  

2     
   

  

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

3 Marcar “X” nesta coluna se o requisito não foi implementado ou em caso de erro impeditivo, informando os detalhes na coluna “DESCRIÇÃO”. 
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3) Conclusão Técnica 
 

Observações:  

Relação de anexos (opcional):  

Parecer final conclusivo: [    ]  A c e i t e   [    ]  N ã o  A c e i t e  

 
 
 

4) Aprovação do Documento 

Fiscal Demandante 

 

_________________________________ 

 < N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

___/___/_______ 

Fiscal Técnico 

 

_________________________________ 

  < N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

___/___/_______ 
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ANEXO I-E 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
 

Contrato N°:  O b j e t o :   

C o n t r a t a d a :   D a t a  d o  Re c eb i m en t o  P r o v i s ó r i o :   

 

 

1) Avaliação dos Produtos/Serviços  

 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

PRODUTO/SERVIÇO APROVADO? MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

Plano de Projeto   

 
 

No CICLO  MÓDULOS  

ETAPA PRODUTO/SERVIÇO APROVADO?  MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

Planejamento 
Requisitos Refinados    

Plano do Ciclo   

Configuração 

Licenças   

Módulo(s) instalado(s) no ambiente de desenvolvimento   

Documentação sobre procedimentos de instalação   

Código-fonte atualizado no repositório da Finep   

Lançamento 

Módulo(s) instalado(s) e configurado(s) em produção   

Suporte Técnico pronto   

Operação Assistida preparada   

Operação Assistida 
Transição do suporte para equipe Finep   

Ausência de pendências referentes ao ciclo   
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2) Conclusão Técnica 

 

Observações:  

Relação de anexos: 

{ o p c i o n a l ;  r e f e r e - s e  a  a n e x o s  
q u e  s u p o r t am  a  r e j e i ç ã o  do  
p r o du t o / s e r v i ç o }  

 

Parecer final conclusivo: [    ]  A c e i t e   [    ]  N ã o  A c e i t e  

 

 

3) Acompanhamento pela Área Demandante 

{Seção de preenchimento opcional, deve ser utilizada caso haja alguma ocorrência detectada pela área demandante que deva ser registrada.} 

 

a) Observações referentes aos produtos e serviços 

{Avaliação e comentários da área demandante a respeito do objeto da contratação.} 

b) Outros registros referentes à execução do contrato 

{Informar qualquer situação relevante não relacionada diretamente à qualidade das entregas.} 

 
 

4) Aprovação do Documento 

Fiscal Demandante 

 

_________________________________ 

 < N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

___/___/_______ 
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Fiscal Técnico 

 

_________________________________ 

  < N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

___/___/_______ 
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ANEXO I-F 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

Identificação do Contrato 

Contrato N°:  O b j e t o :   

C o n t r a t a d a :   

C o n t r a t a n t e :   

 

Por este instrumento, atestamos que os produtos e/ou serviços abaixo assinalados foram recebidos nesta data e 

serão objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação 

previamente definidos pela Contratante. 

 

 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

Requisitos Refinados  

Plano de Projeto  

 

 

No CICLO  MÓDULOS  

ETAPA PRODUTO/SERVIÇO 

Planejamento Plano do Ciclo  

Configuração 

Licenças  

Módulo(s) instalado(s) no ambiente de desenvolvimento  

Documentação sobre procedimentos de instalação  

Código-fonte atualizado no repositório da Finep  

Lançamento 

Módulo(s) instalado(s) e configurado(s) em produção  

Suporte Técnico pronto  

Operação Assistida preparada  

Operação Assistida 
Transição do suporte para equipe Finep  

Ausência de pendências referentes ao ciclo  
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De Acordo 

CONTRATANTE CONTRATADA 

Fiscal  Técnico do Contrato  Preposto 

 

______________________ 
< N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  

 

______________________ 
< N o m e>  

< Q u a l i f i c a ç ão >  

 

____________________________,    ______ de _____________________ de 20_____. 
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ANEXO I-G 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

Identificação do Contrato 

Contrato N°:  O b j e t o :   

C o n t r a t a d a :   

C o n t r a t a n t e :   

 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

Requisitos Refinados  

Plano de Projeto  

 

 

No CICLO  MÓDULOS  

ETAPA PRODUTO/SERVIÇO 

Planejamento Plano do Ciclo  

Configuração 

Licenças  

Módulo(s) instalado(s) no ambiente de desenvolvimento  

Documentação sobre procedimentos de instalação  

Código-fonte atualizado no repositório da Finep  

Lançamento 

Módulo(s) instalado(s) e configurado(s) em produção  

Suporte Técnico pronto  

Operação Assistida preparada  

Operação Assistida 
Transição do suporte para equipe Finep  

Ausência de pendências referentes ao ciclo  

 Último Ciclo? [  ] Não [  ] Sim  
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De Acordo 

F is ca l  D em a nda nte  do  Cont r a to  F i s c a l  d o  C o n t r a t o  

 

______________________ 
< N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  

 

______________________ 
< N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  

 

____________________________,    ______ de _____________________ de 20_____. 
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ANEXO I-H 

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

 

Contrato N°:  O b j e t o :   

C o n t r a t a d a :   

C o n t r a t a n t e :   

Referente a: 

[    ]  C i c l o  d e  I m p l a n t a ç ão  n o   

[    ]  S u p o r t e  T é c n i c o  n o  m ê s :      

________ 

________ 

 

1) Avaliação do Serviço 

{Preencher a primeira coluna com os indicadores aplicáveis ao produto ou serviço sendo avaliado. Marcar com “X”  a coluna correspondente à classificação de  cada 

indicador relacionado.} 

I n d i c a d o r  V a l o r  

C l a s s i f i c a ç ão  

P e n a l i d a d e  
c a b í v e l  

R a z o á v e l  I n d e s e j á v e l  I n a c e i t á v e l  

      

      

      

 

2) Informações Adicionais 
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O b s e r v a ç õ e s  s o b r e  a  a p u r a ç ão  do s  i n d i c a d o r e s :   

R e l a ç ão  d e  a n e x o s :  

( o p c i o n a l ;  e x em p l o s :  r e l a t ó r i o s ,  e t c . )  
 

 
 
3) Parecer Final 

 

A p l i c a ç ão  d e  s an ç õ e s  O b s e r v a ç õ e s  

[    ]  N ã o    

[    ]  S i m  

[    ]  Advertência  

[    ]  Glosa de ______%  

[    ]  Multa de ______% sobre ____________  
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4) Aprovação do Documento 

Fiscal Técnico 

 

_________________________________ 

 < N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

___/___/_______ 

Fiscal do Contrato 

 

_________________________________ 

  < N o m e>  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

___/___/_______ 
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ANEXO I-I 

TERMO DE CIÊNCIA 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato N°: 
 

Objeto: 
 

CONTRATADA 

Razão Social:  

CNPJ: 
 

 
 
Por este instrumento, o funcionário da CONTRATADA, abaixo assinado, declara ter ciência e conhecer o teor do 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE; das normas de segurança vigentes na Contratante; e do Código de Ética e de 

Conduta da Finep. 
 
Declaro estar ciente de que estou sujeito às sanções legais e administrativas caso haja violação de políticas, 
normas e padrões da Finep. 
 
 

_______________________________________ _____________ 
<Nome do Profissional> <CPF> 

 
 

__________________________, ____ de ____________ de 20___ 
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ANEXO I-J 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS  
 
Abaixo estão os serviços e as respectivas condições para classificá-los segundo sua complexidade: 

ID SERVIÇO 
CLASSIFICAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

1 Criação de endpoint REST 

Todas as condições abaixo: 

a) acesso a no máximo 2 (duas) fontes de 
dados1 

b) parâmetros de entrada em plain text 

c) retorno apenas com informações tal 
qual estão armazenadas, ou com 
formatação, ou com dados parciais (por 
exemplo, substrings ou mês extraído de 
data) 

d) todas as fontes de dados necessárias 
para a geração da resposta estão 
localizadas no próprio módulo ou 
produto onde o código vai residir 

 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

e) acesso a 3 (três) ou 4 (quatro) fontes 
de dados 

f) decriptação de parâmetros de entrada 

g) retorno de resultados de 
cálculos/fórmulas matemáticas ou 
informações derivadas de outras 

h) pelo menos 1 (uma) fonte de dado 
necessária para a geração da resposta 
está localizada em outro módulo ou 
produto da solução 

Qualquer das condições abaixo: 

i) acesso a 5 (cinco) ou mais fontes de 
dados 

j) processamento de headers da 
requisição (por exemplo, para obter 

informações de autenticação) 

k) montagem de Data Transfer Object 
para retornar os dados necessários 

l) retorno de informações específicas 
(além de status code) nos headers da 
resposta 

m) pelo menos 1 (uma) fonte de dado 
necessária para a geração da resposta 
está localizada em sistema externo à 

solução 

2 Alteração de endpoint REST  

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize MÉDIA 
ou ALTA complexidade: 

a) alteração de sua URI 

b) alteração de método HTTP associado 

c) alteração de nome e/ou tipo de 
parâmetro de entrada  

d) inclusão de parâmetro de entrada  

e) alteração dos dados retornados 
(conteúdo em termos de informações 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

f) alteração que torne verdadeira qualquer 
das condições para a classificação 
MÉDIA  no serviço 1 

g) remoção de qualquer condição que 
caracterize MÉDIA complexidade no 

serviço 1 

Qualquer das condições abaixo: 

h) alteração que torne verdadeira qualquer 
das condições para a classificação ALTA  
no serviço 1 

i) remoção de qualquer condição que 
caracterize ALTA complexidade no 
serviço 1 
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ID SERVIÇO 
CLASSIFICAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

e/ou tipo) 

3 
Criar código para consumir 
informações de endpoint 
REST 

Todas as condições abaixo: 

a) acesso a no máximo 2 (duas) fontes de 
dados para montar os parâmetros que 
serão passados 

b) parâmetros passados em plain text 

c) uso de apenas informações tal qual 
estão armazenadas, ou com 
formatação, ou com dados parciais (por 
exemplo, substrings ou mês extraído de 
data) 

d) todas as fontes de dados utilizadas para 
montar os parâmetros que serão 
passados estão localizadas no próprio 
módulo ou produto onde o código vai 
residir 

 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

e) acesso a 3 (três) ou 4 (quatro) fontes 
de dados para montar os parâmetros 
que serão passados 

f) criptografia dos parâmetros que serão 
passados na chamada à API REST 

g) uso de resultados de cálculos/fórmulas 
matemáticas ou informações derivadas 

de outras para montar quaisquer 
parâmetros passados 

h) navegação dentro de estruturas JSON 
compostas para montar quaisquer 
parâmetros passados 

i) acesso a outro módulo ou produto da 
solução para montar quaisquer 
parâmetros passados 

Qualquer das condições abaixo: 

j) acesso a 5 (cinco) ou mais fontes de 
dados para montar os parâmetros que 
serão passados 

k) gravação de informações específicas 
nos headers da requisição (por 
exemplo, para passar informações de 
autenticação) 

l) montagem de Data Transfer Object 
para ser passado como parâmetro para 

a API REST 

m) checagem de informações específicas 
(além de status code) nos headers do 
retorno da requisição 

n) navegação dentro de XML para montar 
quaisquer parâmetros passados 

o) acesso a sistema externo à solução 
para montar quaisquer parâmetros 
passados 

 

4 
Alterar código para consumir 
informações de endpoint 
REST 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize MÉDIA 
ou ALTA complexidade: 

a) alteração da URI chamada 

b) alteração de método HTTP utilizado na 
chamada 

c) alteração de tipo de parâmetro passado  

d) inclusão de parâmetro a ser passado na 

chamada  

e) alteração dos dados retornados pela 
API REST chamada (conteúdo em 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

f) alteração que torne verdadeira qualquer 
das condições para a classificação 
MÉDIA  no serviço 3 

g) remoção de qualquer condição que 
caracterize MÉDIA complexidade no 

serviço 3 

Qualquer das condições abaixo: 

h) alteração que torne verdadeira qualquer 
das condições para a classificação ALTA  
no serviço 3 

i) remoção de qualquer condição que 
caracterize ALTA complexidade no 
serviço 3 
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ID SERVIÇO 
CLASSIFICAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

termos de informações e/ou tipo) 

 

5 

Criação de parâmetro 
configurável no qual regras 
de negócio, processos, etc. 
irão se basear 

Todas as condições abaixo: 

a) parâmetro criado causa impacto em 
código customizado de apenas  1 (um) 
módulo ou produto da solução 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 

complexidade: 

b) parâmetro criado causa impacto em 
código customizado de 2 (dois) módulos 
ou produtos da solução 

Qualquer das condições abaixo: 

c) parâmetro criado causa impacto em 3 
(três) ou mais módulos ou produtos da 
solução 

d) parâmetro criado causa impacto em 
código nativo (não customizado), 
independentemente da quantidade de 
módulos ou produtos afetados 

6 Criação de relatório2 

Todas as condições abaixo: 

a) acesso a no máximo 2 (duas) fontes de 

dados 

b) ausência de filtro para recuperação de 
informações 

c) saída gerada apenas com informações 
tal qual estão armazenadas, ou com 
formatação, ou com dados parciais (por 
exemplo, substrings ou mês extraído de 
data) 

d) uso de apenas componentes simples 

(caixas de texto, combos, check boxes, 
radio buttons, etc.) 

e) todas as fontes de dados localizadas no 
próprio módulo ou produto onde o 
código vai residir 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

f) acesso a 3 (três) ou 4 (quatro) fontes 
de dados 

g) critérios de filtros independentes entre 
si 

h) critérios de filtros textuais de 
correspondência exata 

i) campos com cálculos/fórmulas 
matemáticas ou derivados a partir de 

outros 

j) uso de dual listbox ou grid 

k) ordenação e/ou agrupamento 
baseado(s) em informação geradas na 
saída 

l) integração com outro(s) módulo(s) ou 
produto(s) da solução 

Qualquer das condições abaixo: 

m) acesso a 5 (cinco) ou mais fontes de 

dados 

n) critérios de filtros com dependência 
entre eles (conteúdo de lista de valores 
possíveis de um critério é baseado em 
seleção de outro critério ) 

o) critérios de filtros textuais do tipo case 
insensitive ou que ignore acentuação ou 
que busque partes do texto 

p) apresentação de recursos como 

diagramas (gantt, estruturas 
hierárquicas em árvore, etc.) e gráficos 
(pizza, barras, etc.) 

q) ordenação e/ou agrupamento 
baseado(s) em informação derivada de 
outras utilizadas somente em lógica 
interna 

r) integração com sistema externo à 
solução 
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ID SERVIÇO 
CLASSIFICAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

7 Alteração de relatório 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize MÉDIA 
ou ALTA complexidade: 

a) inclusão apenas de campos que se 

enquadrem na condição 6.c acima 

b) mudança de formatação ou do dado 
parcial gerado 

c) inclusão ou mudança apenas de 
campos que se enquadrem na condição 
6.d acima 

d) inclusão ou mudança de labels (textos 
fixos), logomarca, cabeçalho ou rodapé 

e) mudança de ordenação e/ou 
agrupamento baseado(s) em 
informação já presente na saída gerada 

f) alteração de critério em filtro de busca 
existente 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

g) alteração que torne verdadeira qualquer 
das condições para a classificação 
MÉDIA  no serviço 6 

h) alteração na lógica de recuperação das 
informações sem envolver modificação 
da sequência de leitura nem mudança 
de fonte dos dados, e que não introduz 
fluxo alternativo de execução 

i) remoção de qualquer condição que 
caracterize MÉDIA complexidade no 

serviço 6 

Qualquer das condições abaixo: 

j) alteração que torne verdadeira qualquer 
das condições para a classificação ALTA  
no serviço 6 

k) alteração na lógica de recuperação das 
informações  envolvendo modificação 
da sequência de leitura ou mudança de 
fonte dos dados, ou que introduz fluxo 
alternativo de execução 

l) inclusão de filtro em tela até então sem 
filtro 

m) inclusão de novo critério de filtro 
dependente de outro (já existente ou 

novo) 

n) remoção de qualquer condição que 
caracterize ALTA complexidade no 
serviço 6 

8 Criação de tela de transação3 

Todas as condições abaixo: 

a) todas as condições para a classificação 
BAIXA do serviço 6 

b) validação de dados de entrada limitada 

a sanitização de strings,  e validação 
básicas de tipos (por exemplo, datas) 
ou baseada em outros campos da tela 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

c) qualquer das condições para a 

classificação MÉDIA do serviço 6 

d) validação baseada em informações em 
banco de dados 

Qualquer das condições abaixo: 

e) qualquer das condições para a 
classificação ALTA do serviço 6 

f) interface estilo wizard  

g) nova tela que implique alteração em 
código nativo (não customizado) 

9 
Alteração de tela de 
transação 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize MÉDIA 
ou ALTA complexidade: 

a) qualquer das condições para a 
classificação BAIXA do serviço 7 

b) alteração em validações com as 

características especificadas em 8.b 
acima 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

c) qualquer das condições para a 
classificação MÉDIA do serviço 7 

d) alteração ou inclusão de componente 

dos tipos mencionados em 6.j 

e) alteração ou inclusão de validação 
baseada em informações em banco de 

Qualquer das condições abaixo: 

g) qualquer das condições para a 
classificação ALTA do serviço 7 

h) alteração ou inclusão de componente 
dos tipos mencionados em 6.p 

i) alteração ou inclusão de interface estilo 
wizard  

j) alteração que implique mudança em 
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ID SERVIÇO 
CLASSIFICAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

dados 

f) remoção de qualquer condição que 
caracterize MÉDIA complexidade no 
serviço 8 

código nativo (não customizado) 

k) remoção de qualquer condição que 
caracterize ALTA complexidade no 
serviço 8 

10 Rotina batch 

Todas as condições abaixo: 

a) acesso a no máximo 2 (duas) fontes de 
dados 

b) processamento apenas de informações 
tal qual estão armazenadas, no máximo 
aplicando formatação ou extraindo 
dados parciais de informações 
compostas 

c) todas as fontes de dados localizadas no 
próprio módulo ou produto onde o 
código vai residir 

d) execução independente de qualquer 
configuração de parâmetros 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

e) acesso a 3 (três) ou 4 (quatro) fontes 
de dados 

f) processamento de campos com 
cálculos/fórmulas matemáticas ou 
derivados a partir de outros 

g) integração com outro(s) módulo(s) ou 
produto(s) da solução 

h) fluxo de execução variável dependendo 
de parâmetro de entrada ou de 
configuração 

Qualquer das condições abaixo: 

i) acesso a 5 (cinco) ou mais fontes de 
dados 

j) processamento relacionado, direta ou 
indiretamente, à geração de informes 
legais 

k) integração com sistema externo à 
solução 

 

11 Chamado 24H 

Chamados que requeiram ajustes de 
parâmetros ou de dados 

Chamados que demandem implementação 
de funcionalidade a fim de corrigir o 
problema 

Chamados que necessitem mudanças de 
processos ou lançamento de uma nova 
versão do software, para realizar uma 
correção específica para instalação da 

Finep. 
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ID SERVIÇO 
CLASSIFICAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

12 Criação de workflow 

Criação de processo com até 5 atividades 
em 1 ou mais processos correlatos 

Criação de processo com 6 a 10 atividades 
em 1 ou mais processos correlatos 

Criação de processo com mais de 10 
atividades em 1 ou mais processos 
correlatos 

13 Alterações em workflows 

Alterações em até 5 atividades em 1 ou 
mais processos correlatos 

Alterações em de 6 a 10 atividades em 1 
ou mais processos correlatos 

Alterações em mais de 10 atividades em 1 
ou mais processos correlatos 

14 Script SQL4 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize MÉDIA 
complexidade: 

a) consulta de dados manuseando no 
máximo 3 (três) tabelas ou views  

b) comandos DDL (criação ou alteração de 
objetos no banco de dados), 
independentemente da quantidade de 
objetos criados ou alterados, sem carga 

inicial no caso de criação 

c) comandos DCL (controle de privilégios) 
avulsos5, independentemente da 

Qualquer das condições abaixo, desde que 
não haja condição que caracterize ALTA 
complexidade: 

d) entre 4 (quatro) e 5 (cinco) tabelas ou 
views manuseadas em consulta 

e) criação de tabela com carga inicial6 

f) inclusão, atualização ou exclusão de 
dados envolvendo até 3 (três) tabelas 

ou views 

g) criação/alteração de view baseada em 4 
(quatro) ou 5 (cinco) tabelas ou views  

Qualquer das condições abaixo: 

i) 6 (seis) ou mais tabelas ou views 
manuseadas em consulta 

j) 4 (quatro) ou mais tabelas ou views 
manuseadas em inclusão, atualização 
ou exclusão de dados 

k) criação/alteração de view baseada em 6 
(seis) ou mais tabelas ou views 

l) uso de código procedural (com 
cursores, etc.) ou função definida pelo 
usuário (não nativa do SGBD) 
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ID SERVIÇO 
CLASSIFICAÇÃO 

BAIXA MÉDIA ALTA 

quantidade de objetos manuseados h) manuseio de expressões regulares ou 
BLOB/CLOB (ou equivalente) 

m) manuseio de JSON, XML ou full text 
search (ou equivalente) 

 
1 Tabelas, arquivos, serviços, etc. 
2 Entende-se por “relatório” qualquer tela para consulta, com possibilidade de impressão e exportação para formatos suportados pela solução. 
3 Entende-se por “tela de transação” qualquer tela na qual o usuário consiga alterar dados de negócio, de configuração, de controle ou de qualquer outra natureza que sejam 
armazenados pela solução. 
4 Abrange criação ou alteração de scripts de banco de dados para execução única ou excepcional. Ou seja, qualquer script que não faça parte das rotinas operacionais, que 
não esteja incorporado ao código da solução para uso no dia a dia, sendo executado eventualmente para atender a alguma necessidade específica e pontual. 
5 Comandos do tipo GRANT e REVOKE (ou equivalentes) que devem ser executados imediatamente após a execução de comandos DDL devem fazer parte do próprio script que 
criou ou alterou o objeto em questão. Apenas os comandos DCL executados em outro momento encaixam-se na condição 11.c. 
6 Criação de tabela imediatamente seguida de carga inicial deve ser tratada como um único script, não podendo ser considerada como 2 serviços distintos (um referente ao 
comando DDL e outro correspondente à inclusão dos dados iniciais).  
 

A seguir estão as quantidades de USTs correspondentes a cada serviço, com base nas suas classificações referentes à complexidade: 

ID SERVIÇO 
QUANTIDADE DE USTs 

BAIXA MÉDIA ALTA 

1 Criação de endpoint REST 3 7 13 

2 Alteração de endpoint REST  1,5 3,5 6,5 

3 Criar código para consumir informações de endpoint REST 3 7 13 

4 Alterar código para consumir informações de endpoint REST 1,5 3,5 6,5 

5 
Criação de parâmetro configurável no qual regras de negócio, processos, etc. irão se 
basear 

4 9 17 

6 Criação de relatório  5 11 18 

7 Alteração de relatório 2,5 5,5 9 

8 Criação de tela de transação 6 13 20 

9 Alteração de tela de transação 3 6,5 10 

10 Rotina batch 4 10 15 
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ID SERVIÇO 
QUANTIDADE DE USTs 

BAIXA MÉDIA ALTA 

11 Chamado 24H 0,5 1 2 

12 Criação de workflow 2 3 4 

13 Alterações em workflows 1 2 3 

14 Script SQL 2 5 9 

 
Desta forma, por exemplo, um serviço do tipo 9 com complexidade BAIXA custará o valor unitário da UST, constante na proposta de preços da CONTRATADA, multiplicado por 
3. 
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ANEXO I-K 

EXEMPLO DE SUMÁRIO DO RELATÓRIO DE CHAMADOS 
 
Abaixo está um exemplo das informações mínimas que seriam necessárias no sumário do Relatório de Chamados, usando como modelo o agrupamento por tipo e criticidade: 

Resolução de Incidentes 
         

Criticidade 

Criados no Período 

Fechados no Período 
(criados em qualquer período) 

Não resolvidos 

Rejeitados Resolvidos 
Improce-

dentes 
Não 

Atendidos 
Em 

Atendimento Abertos Fechados 
Fora do 
Prazo 

No Prazo 
Com Solução 
de Contorno 

Com Solução 
Definitiva 

0 – URGENTE nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 

1 - ALTA nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 

2 - MÉDIA nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 

3 - BAIXA nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 

TOTAIS nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 
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Resolução de Problemas 
         

Criticidade 

Criados no Período 

Fechados no Período 
(criados em qualquer período) 

Não resolvidos 

Rejeitados Resolvidos 
Improce-

dentes 
Não 

Atendidos 
Em 

Atendimento Abertos Fechados 
Fora do 
Prazo 

No Prazo 
Com Solução 
de Contorno 

Com Solução 
Definitiva 

2 - MÉDIA nnn nnn nnn nnn 0 nnn nnn nnn nnn nnn 

TOTAIS nnn nnn nnn nnn 0 nnn nnn nnn nnn nnn 

 
 

Solicitação 
         

Criticidade 

Criados no Período 

Fechados no Período 
(criados em qualquer período) 

Não resolvidos 

Rejeitados Resolvidos 
Improce-

dentes 
Não 

Atendidos 
Em 

Atendimento Abertos Fechados 
Fora do 
Prazo 

No Prazo 
Com Solução 
de Contorno 

Com Solução 
Definitiva 

4 - SOLICITAÇÃO nnn nnn Nnn nnn 0 nnn nnn nnn nnn nnn 

TOTAIS nnn nnn Nnn nnn 0 nnn nnn nnn nnn nnn 

 
OBSERVAÇÕES: 

1) Essas mesmas informações devem estar presentes nos demais agrupamentos mencionados no Termo de Referência, bem como ter seus totais gerais do período. 
2) A quantidade na coluna “Fechados” em “Criados no Período” deve ser menor ou igual à quantidade na coluna “Abertos” adjacente. 
3) A informação “Resolvidos Com Solução de Contorno” só é aplicável para chamados do tipo “Resolução de Incidentes”, devendo ser igual a zero nos demais. 
4) A soma das colunas “Fora do Prazo” e “No Prazo” deve ser igual à soma das colunas “Com Solução de Contorno” e “Com Solução Definitiva”. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

Ref.: Pregão eletrônico nº 03/2021 

 

OBJETO:  Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de core banking para gestão de 

operações de crédito e automação das demais atividades financeiras relacionadas; com o licenciamento perpétuo 
de seus componentes e prestação de serviços especializados, de acordo com as especificações e condições 
previstas no Termo de Referência. 
 

Dados da empresa: 

Razão Social:  

CNPJ (MF) nº:  
Inscrição Estadual nº:  

Endereço:  

Fone/Fax:  

Cidade:                                                            Estado:                  CEP: 

Proposta que faz a empresa supramencionada referente a solução de core banking em conformidade com o Edital 

e seus anexos: 

PLANEJAMENTO  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (P) 

01 Plano de Projeto 429.503,69 

SOFTWARE 

ITEM PRODUTO 

VALORES 

VALOR TOTAL  
[L + A + I] 

FORNECIMENTO 

IMPLAN-
TAÇÃO  

(I) 

LICENCIA-
MENTO  

(L) 

SUPORTE &  
ATUALI-
ZAÇÃO 

(A) 

02 Solução de Exemplo 4.744.048,46 7.190.435,37 6.866.243,64 18.800.727,47 

03      

...      

TOTAIS 4.744.048,46 7.190.435,37 6.866.243,64 
18.800.727,47 

VALOR TOTAL DO SOFTWARE [ ] (S) 

SUSTENTAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD. MÁXIMA 

(Q) 
VALOR UNITÁRIO 

(U) 

VALOR TOTAL  

[ Q  U ] (C) 

n UST 10.000 435,49643 4.354.964,30 
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BANCO DE DADOS  (se aplicável) 

ITEM PRODUTO VALOR TOTAL (B) 

p Lic. SGBD Exemplo 485.611,06 

VALOR TOTAL DA PRO POSTA [P + S + C + B] 24.070.806,52 

 

 
 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: XX (XXXX) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma (observar 

o subitem 5.5 do Edital). 

 

 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

 

________________________________________ 

[Assinatura do Representante legal] 

Nome: ___________________ 

Cargo: ___________________ 

CPF: ____________________ 

RG: _____________________ 
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1) Detalhamento dos custos de software por macrorrequisito funcional (onde não for aplicável preencher a coluna MÓDULO, repetir o nome do produto nela): 

MACRORREQUISITO FUNCIONAL IMPLEMENTAÇÃO VALORES 

ID DESCRIÇÃO 
DEVE 
SER 

NATIVO? 
PRODUTO MÓDULO 

[N]ATIVA 
ou 

[C]USTO-

MIZADA 

FORNECIMENTO 

IMPLANTAÇÃO LICENCIA-
MENTO 

SUPORTE & 
ATUALIZAÇÃO 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17         

18             

 
     TOTAIS POR NATUREZA DO SERVIÇO     

 
    

 TOTAL GERAL DOS MACRORREQUSITOS 
(R) 
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2) Atendimento de Requisitos Tecnológicos (detalhar, na coluna mais à direita, como cada requisito é atendido): 

ID 

DISPO-
NIBILI-
DADE 

IMEDIATA 

DESCRIÇÃO 
ATENDIDO? 

(S/N) 
FORMA DE ATENDIMENTO 

1 X 
A solução deve ser executada sem a necessidade de instalar qualquer software nas estações 
cliente dos usuários, tanto internos quanto externos (clientes da Finep, principalmente). 

  

2 X A solução deve ser acessada via web pelos usuários externos.   

3 X 
Sua interface web (independentemente do tipo de usuário a que se destina) deve ser compatível 
com as versões mais recentes dos navegadores, mas não se limitando a estes: Microsoft Edge, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. 

  

4 X Sua interface web deve suportar certificado SSL.   

5 X A solução não deve armazenar dados de negócio nas estações cliente.   

6 X 
Integração com o serviço de diretórios Microsoft Active Directory 2012 via LDAP, para fins de 
autenticação dos funcionários da Finep. 

  

7 X 
Instalação servidora (para a aplicação, banco de dados, ou qualquer outro componente da 
solução) totalmente compatível com Windows Server 2012 ou Suse Linux 12. 

  

8  
Permitir a integração a soluções externas, que disponibilizam serviços RESTful, para autenticação 
de usuários. 

  

9 X 
Controle de acesso às funcionalidades, podendo este controle ser individualizado ou do tipo RBAC 
(Role-Based Access Control). 

  

10 X Armazenamento de todas as senhas de forma criptografada.   

11 X Trilha de auditoria, com interface para consulta, com controle de segurança.   

12 X 
Perfil de usuário da auditoria, com acesso de consulta a todos os dados, transações, registros de 
operações, etc. 
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ID 

DISPO-
NIBILI-
DADE 

IMEDIATA 

DESCRIÇÃO 
ATENDIDO? 

(S/N) 
FORMA DE ATENDIMENTO 

13 X 
Caso o banco de dados seja fornecido juntamente com a solução, seu licenciamento deve ser 
totalmente compatível com VMware. 

  

14  

Integração nativa entre todos os módulos que compõem a solução, em tempo real, sem utilizar 
atualizações batch e sem necessidade de inserção duplicada de dados. As atualizações batch 
serão aceitas somente nos processos de negócio em que seja inerente atualizar informações em 
momentos específicos em vez de em tempo real. 

  

15  
A integração entre os módulos da solução deve ser feita via serviço, não podendo fazer acesso 
direto à base de dados de outro produto/módulo ou geração de arquivo para importação (manual 
ou automática). 

  

16  
Integração nativa com sistemas externos como BACEN, Receita Federal, Serasa, SPC, entre 
outros. 

  

17  Disponibilização de APIs REST para operação em todos os módulos.   

18 X 
O tempo de resposta a cada interação do usuário não deve ser superior a 10 segundos, salvo nas 
transações que consistem em processamento em segundo plano de grande volume de dados para 
a geração de arquivo ou relatório. 

  

19 X A parametrização dos processos deverá ser realizada através de ferramenta de workflow.   
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3) Infraestrutura de hardware necessária para uso e manutenção da solução 

3.1) Software1 (sistema operacional, SGBD, servidor de aplicação, linguagens de programação, bibliotecas, etc.) 

 

 

 

1Informar versão, modelo de licenciamento e quantidade de licenças necessárias onde aplicável 

3.2) Quantidades/Volumes (quantos servidores de cada tipo são necessários, tamanho da memória, espaço em disco, velocidade de rede, etc.): 

 

 

 

 

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta e indiretamente sobre os serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, 

mão-de-obra e outras. 

 

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias. 

 
Local e data 

_______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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Observações:  
(1) Emitir em papel que identifique o licitante. 

(2) A cotação dos preços deverá seguir o modelo descrito acima, ficando a licitante responsável por definir 

os seus próprios preços. Nas colunas com os valores dos preços, estes deverão ser expressos em reais 

(R$) com 2 (duas) casas decimais. 

(3) Os quadros apresentados acima deverão ser preenchidos pela empresa proponente para efeito de 

apuração da proposta vencedora. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor 

para o somatório na célula “VALOR TOTAL DA PROPOSTA”. 

(4) No quadro “Detalhamento dos custos de software por macrorrequisito”, as somas dos valores nas 

colunas “LICENCIAMENTO”, “SUPORTE & ATUALIZAÇÃO” e “IMPLANTAÇÃO” por “PRODUTO” devem ser 

iguais aos valores nas colunas de mesmo nome referente a “SOFTWARE” para cada “PRODUTO” 

correspondente. 

(5) O valor na célula “TOTAL GERAL DOS MACRORREQUSITOS” no quadro “Detalhamento dos custos de 

software por macrorrequisito” deve ser igual ao valor na célula “VALOR TOTAL DO SOFTWARE” no 

quadro principal da proposta. 

(6) Não serão aceitas respostas com “C” na coluna “[N]ATIVA ou [C]USTOMIZADA” para requisitos que 

devem ser nativos. 

(7) A proposta deverá conter necessariamente todas as especificações técnicas do objeto ofertado, onde 

não serão aceitas especificações com os dizeres “conforme o edital” ou “conforme o Termo de 

Referência do edital”, ou dizeres semelhantes. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS 

 

Ref.: Pregão eletrônico nº 03/2021 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de core banking para gestão de 
operações de crédito e automação das demais atividades financeiras relacionadas; com o licenciamento perpétuo 
de seus componentes e prestação de serviços especializados, de acordo com as especificações e condições 
previstas no Termo de Referência. 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º 

____________________, DECLARA: 

 

1) que o  endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer 

informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo 

inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa 

comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua 

acessibilidade. 

Endereço Eletrônico: ______________________________ 

 

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são: 

Banco:  Agência:  Conta Corrente: 
 
 

3) Dados para contato por telefone: 

Pessoa de contato: ____________________________ 

Telefone:  ____________________________________ 

 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

 

________________________________________ 

[Assinatura do Representante legal] 

 Nome: ___________________ 
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 Cargo: ___________________ 

CPF: ____________________ 

RG: _____________________
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ANEXO IV 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

A Finep, sediada em Scn Qd 2 Bl D Encol Torre A B, 1102 Bl D, Brasília-DF, CNPJ n° 33.749.086/0001-09, 

doravante denominada Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, 

sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n° <CNPJ>, doravante denominada LICITANTE; 

CONSIDERANDO que, em razão do Pregão Eletrônico nº 03/2021 doravante denominado PREGÃO, a Licitante 

poderá ter acesso a informações sigilosas do Finep; 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como 

definir as regras para o seu uso e proteção; 

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da Finep; 

Resolvem celebrar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, doravante TERMO, vinculado ao PREGÃO, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a 

serem observadas pela LICITANTE, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela 

Finep, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do PREGÃO celebrado entre as partes 

e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 

14/11/2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em 

qualquer grau de sigilo. 

 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 

INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 

 

Cláusula Terceira – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA 
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Serão consideradas como informação sigilosa toda e qualquer informação produzida na prova de conceito e no 

período da execução do contrato, abrangendo informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em 

qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 

limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de 

computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos 

financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da Finep e/ou quaisquer informações 

técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao PREGÃO, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que 

diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe 

ser confiada durante e em razão das atuações de execução do PREGÃO e na execução do contrato; 

 

Cláusula Quarta – DOS LIMITES DO SIGILO 

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou 

omissão da LICITANTE ou CONTRATADA; 

II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO; 

III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a 

extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido 

notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, 

tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 

 

Cláusula Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, 

em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou 

indiretamente na execução da Prova de Conceito, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e 

sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do 

edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021. 

Parágrafo Primeiro – A LICITANTE ou CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da 

informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da Finep. 

Parágrafo Segundo – A LICITANTE ou CONTRATADA compromete-se a dar ciência da existência deste TERMO, 

bem como da natureza sigilosa das informações, e; obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão 

direta ou indiretamente na execução da Prova de Conceito e na execução do Contrato. 

I – A LICITANTE ou CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o 

cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à Finep dos documentos 

comprobatórios. 
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Parágrafo Terceiro – A LICITANTE ou CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção 

da informação sigilosa da Finep, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente 

autorizado por escrito pela Finep. 

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em 

função deste TERMO. 

I – Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e 

quaisquer cópias eventualmente existentes. 

Parágrafo Quinto – A LICITANTE ou CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, 

coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, 

seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à 

LICITANTE ou CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das 

informações disponibilizadas em face da execução da Prova de Conceito e Contrato. 

Parágrafo Sexto – A LICITANTE ou CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se 

obriga a: 

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no 

território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que 

não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções 

adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a 

elas; 

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do 

impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou 

utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros; 

III – Comunicar à Finep, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar 

qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado 

por órgão competente; e 

IV – Identificar as pessoas que, em nome da LICITANTE ou CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas. 

 

Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua 

assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a LICITANTE ou  CONTRATADA teve acesso 

em razão do PREGÃO. 

 

Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES 
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A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a 

imediata aplicação de penalidades previstas conforme edital e legislações em vigor que tratam desse assunto. 

Neste caso, a LICITANTE ou CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição 

de todas as perdas e danos sofridos pela Finep, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades 

civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais 

sanções legais cabíveis. 

 

Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este TERMO é parte integrante do processo do Pregão Eletrônico nº 03/2021. 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à 

execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as 

divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da 

moralidade. 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa 

determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados 

entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a LICITANTE ou CONTRATADA manifesta sua 

concordância no sentido de que: 

I – A Finep terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da 

LICITANTE ou CONTRATADA; 

II – A LICITANTE ou CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela Finep, todas 

as informações requeridas pertinentes a Prova de Conceito e a execução do Contrato. 

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste 

instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer 

tempo; 

IV – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação 

brasileiras pertinentes; 

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes; 

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a LICITANTE ou 

CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que 

permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste 

instrumento; 

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações 

disponibilizadas para a LICITANTE ou CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele 
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parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações 

iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a este; 

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em 

obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro 

acordo entre si. 

 

Cláusula Nona – DO FORO 

A Finep elege o foro da cidade do Rio de Janeiro, local da execução dos serviços, para dirimir quaisquer dúvidas 

originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE é 

assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito. 

 

_________________________, ___________ de ________________________ de 20____ 

 

DE ACORDO 

Finep CONTRATADA 

 

 

_______________________________ 

<Nome> 

Matrícula: <Matr.> 

 

 

________________________________ 

<Nome> 

<Qualificação> 

Testemunhas 

Testemunha 1 

 

 

______________________________ 

<Nome> 

Testemunha 2 

 

 

________________________________ 

<Nome> 
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<Qualificação> <Qualificação> 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Financiadora de Estudos e Projetos – Finep 

Instrumento Contratual Código Nº: 

XX.XX.XXXX.00 

 

CONTRATO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS 

E PROJETOS - FINEP E [NOME DA CONTRATADA] 

 
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovações – MCTI, com sede em Brasília/DF, e serviços nesta cidade, à Praia do Flamengo, 200, 

1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante 

denominada Finep e XXXXXX, com sede em XXXXXX na XXXXXX, n.º XXX, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 

XXXXXX, doravante denominada Contratada, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o 

presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 

8.945, de 27 de dezembro de 2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, com base na homologação de fls. XX do processo de PREGÃO 

ELETRÔNICO n.º 03/2021 e acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1. Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de core banking para gestão de 
operações de crédito e automação das demais atividades financeiras relacionadas; com o licenciamento 
perpétuo de seus componentes e prestação de serviços especializados, de acordo com as especificações e 
condições previstas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES 

2.1. O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo 

de Referência do Edital nº 03/2021 e da Proposta de Preços de XX de XXXXXX de 202X da 

Contratada, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este 

Contrato. 

2.1.1. O objeto será executado no regime de empreitada por preço unitário. 

2.1.2. Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser 

previamente aprovada pela Finep, por escrito. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR 

3.1.  O valor total deste contrato é de até R$ xxxxx (xxxxx), conforme tabela abaixo: 
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3.2. Estão incluídos no preço acima, o lucro, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à 

perfeita execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, 

taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham 

a incidir à prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 

4.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses a contar de XX/XX/XXXX. 

4.2. Até 120 (cento e vinte) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe a 

Contratada comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência 

por um novo período. 

4.3. Caso a Contratada se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado 

sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos 

termos da Cláusula acima, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de PENALIDADES deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO 

5.1. Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do 

contrato, equivalente ao montante de R$ XXXXXX (XXXXXX).  

5.2. A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da 

vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos 

termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes 

modalidades: 

a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta 

corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária. 

5.3. A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual. 

5.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 

por cento).  

5.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos 

devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para constituição de 

garantia. 

5.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
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a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

b) prejuízos diretos causados à Finep decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Finep à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, 

quando couber. 

5.5. O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte: 

a) A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo 

prazo de execução do Contrato mais os 90 (noventa) dias subsequentes e deverá ser acompanhada 

por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice; 

a.1) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

5.4, observada a legislação que rege a matéria; 

b) Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao 

benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil 

em vigor. A carta de fiança deverá ser acompanhada por documento que ateste o poder de 

representação de seu signatário. 

5.6. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação 

vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva 

reposição, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da 

Finep. 

5.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 

5.8. Será considerada extinta a garantia: 

5.8.1. Com o término da vigência da apólice, devolução da carta fiança ou devolução da caução depositada, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

5.8.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros. 

5.9. Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice 

de Custo da Tecnologia da Informação - ICTI acumulado do período. 

 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. São obrigações da Contratada, além de todas as condições previstas também no Termo de 

Referência, no Edital do Pregão nº 03/2021 e leis vigentes, respeitando-se a especificidade do 

serviço ora contratado: 

a)  obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os 

emolumentos prescritos por lei, quando for o caso; 
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b)  designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o 

elemento de contato entre a Contratada e a Finep; 

b.1) cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal do contrato designado 

pela Finep, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 

c)  utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá 

obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e 

saúde; 

d)  afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, 

comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta em 

relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros; 

e)  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à Finep, 

independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

f)  arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 

tais como seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, 

crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou em Convenção 

Coletiva resultantes da execução do Contrato; 

g)  prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de 

complexidade para os quais se fixarão prazos específicos; 

h) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, 

devendo comunicar à Finep a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;  

i)  observar as normas condominiais e da Finep na execução dos serviços e na circulação e permanência 

no prédio; 

j)  observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários 

– Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ e, na hipótese de alteração dos mesmos, 

a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve 

estar em nome da Contratada; 

k)  responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta 

financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em 

virtude do serviço prestado; 

l)  responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância 

de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e 

aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo; 

m)  providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Finep, sua exclusão 

obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a 

Contratada, quando optante do SIMPLES: 
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m.1)  extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao 

longo da vigência deste Contrato; ou 

m.2)  enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006. 

n) abster-se da prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, bem 

como contra princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil, especialmente os dispostos no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), não 

oferecendo, dando ou se comprometendo a dar a quem quer que seja, ou aceitando ou se 

comprometendo a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma 

que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores 

ajam da mesma forma; 

o) manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da 

moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos; 

p) considerar em suas práticas de gestão a adoção de medidas de integridade, assim consideradas 

aquelas voltadas à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção; 

q) respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética, Conduta e Integridade da Finep, 

que se encontra disponível na página da Finep na internet (http://www.finep.gov.br), assim como 

atentar para demais orientações de integridade disponibilizadas pela Finep; 

r) não adotar, não incentivar e repudiar condutas que gerem inconformidades com a legislação aplicável 

às empresas públicas, em especial à Lei nº 12.527/2011, à Lei nº 12.813/2013, à Lei nº 12.846/2013 e 

à Lei nº 13.303/2016; 

s)  não subcontratar, total ou parcialmente, outra empresa para a execução dos serviços referentes ao 

objeto deste Contrato, salvo para transporte de materiais.  

 

6.2. São obrigações da Finep: 

a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos previstos neste instrumento desde 

que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento;  

b) designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o 

elemento de ligação entre as partes;  

c) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por 

representante da Finep devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

http://www.finep.gov.br/
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7.1.1. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao representante da Finep designado 

para a fiscalização do contrato. 

7.1.2.  O exercício da fiscalização pela Finep, indicado no subitem anterior não excluirá nem reduzirá as 

responsabilidades da Contratada. 

7.2. À Finep fica desde já assegurado o direito de: 

a)  solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de 

prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da 

Finep ou terceiros; 

b)  determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

c)  rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou 

correção imediatas; 

d)  impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, 

legais e contratuais; e 

e)  ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por 

falha ou incorreção na execução do objeto. 

7.3. Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados 

os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos. 

 

CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO 

8.1. O objeto será recebido provisoriamente, quando do recebimento do documento fiscal. Quando 

verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será 

adotado: 

a)  a Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data de convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a 

instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade; 

b)  na não realização dos ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou 

parcialmente, podendo ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação 

das demais penalidades. 

8.2. A partir do recebimento provisório, a Finep efetuará a verificação do atendimento das especificações, 

condições e obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos, recebendo definitivamente o 

objeto através de atesto na Nota Fiscal.  

8.3. O recebimento definitivo: 

a)  constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e 
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b)  não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente ou pela garantia dos 

materiais entregues. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento, a Finep realizará o 

pagamento à Contratada, na forma e no prazo estipulado no item 9.3 desta Cláusula, respeitado o 

valor do contrato disposto na Cláusula Terceira. 

9.2. Para efeito de cobrança de valores contratuais, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal em nome da 

Finep Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das 

importâncias devidas. 

9.2.1. Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a 

finalidade de que dispõe o subitem 9.2, acima. 

9.3. Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, 

a Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste da prestação do serviço emitido 

pelo fiscal da Finep, para o qual será observado o cumprimento do disposto no Termo de Referência.  

9.3.1. A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da 

contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução 

Normativa nº 1234/12/RFB e suas alterações e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as 

retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso. 

9.3.2. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, 

quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas 

alterações. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal, no modelo disposto 

no Anexo IV da referida IN. 

9.3.3. As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4º da IN 

1.234/12/RFB que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social deverão apresentar, 

juntamente com a declaração de que trata o caput do art. 6º da referida IN, o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (Cebas), expedido pelos Ministérios das respectivas áreas de atuação 

da entidade, na forma estabelecida pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. 

9.4. Caso sejam verificadas divergências, a Finep devolverá o documento fiscal à Contratada ou solicitará 

a emissão de novo documento fiscal, sendo admitida a carta de correção quando cabível.  

9.5. Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a regularidade da Certidão Conjunta 

Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, bem como o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ e a Relação de 

Inabilitados ou Relação de Inidôneos do TCU. 

9.5.1. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
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apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante.  

9.5.2. Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-

á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

9.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente indicada pela 

Contratada, cujo comprovante servirá como recibo de quitação. 

9.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO 

10.1. O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016; 

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

d) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução de serviço; 

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e 
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a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: REAJUSTE 

11.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor consignado neste Instrumento poderá ser 

reajustado, visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, competindo à Contratada 

solicitar o reajuste para análise e posterior aprovação da Finep, na forma apresentada nos subitens 

desta cláusula. 

11.1.1. Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Custo da Tecnologia da 

Informação - ICTI acumulado do período. 

11.2. Para o primeiro reajuste, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data de 

apresentação da proposta. 

11.2.1. Para os reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data de aniversário 

da apresentação da proposta. 

11.3. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o 

seguinte: 

a)  a data do aniversário da proposta; 

b)  em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 

concessão dos próximos reajustes futuras. 

11.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que o motivaram, e apenas 

em relação à diferença porventura existente. 

11.5. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 

prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

12.1. O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam 

em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no 

cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não implicarão em novação, não podendo 

ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer 

tempo, a critério exclusivo da Finep. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PENALIDADES 

13.1. Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução deste Contrato, inclusive por falha 

ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações 

estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que 

couber: 

a) Advertência. 

b)  Multa:  

b.1)  contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

b.2)  moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das 

providências requeridas pela Finep. 

b.3)  moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% 

(dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual. 

c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de: 

c.1) falha na execução do Contrato; 

c.2) fraude na execução do Contrato; 

c.3) comportamento de modo inidôneo; 

c.4) cometimento de fraude fiscal; 

c.5)  apresentação de declaração ou documentação falsa; 

c.6)   retardamento da execução do objeto; e 

c.7) demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado. 

 

13.2. A Contratada não incorrerá na sanção referida nos itens b.2 e b.3 caso ocorram prorrogações 

compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devidas a comprovado impedimento na execução 

das obrigações. 

13.3. As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas juntamente com a do item b, facultada a 

defesa prévia da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.4. A sanção prevista no item c implica a imediata rescisão. 

13.5. A cobrança da multa será feita na forma da lei, podendo ser descontada da garantia, se houver, após 

regular processo administrativo. 

13.5.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Finep ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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13.5.2. O prazo para pagamento da multa aplicada pela Finep não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis a 

partir da intimação da empresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO 

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

a)  por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias. 

b)  por via judicial, nos termos da legislação. 

c) motivadamente, sem direito à indenização quando esgotado o prazo recursal, a contratada não realizar 

o pagamento da multa aplicada. 

d) motivadamente, sem direito à indenização, quando, respeitado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, for caracterizado o inadimplemento contratual; 

e)  motivadamente, sem direito à indenização, quando, durante a execução contratual, for identificado 

cometimento de conduta tipificada como crime na legislação penal por parte da contratada. 

f) quando não cumprido o Instrumento de Medição de Resultado anexado ao Termo de Referência. 

g) unilateralmente, mediante comunicação com, no mínimo, 4 (quatro) meses de antecedência e 

pagamento de multa no valor de 2 (dois) meses, proporcional ao tempo restante do contrato após o 

cumprimento do aviso prévio, em até 15 (quinze) dias após o ato da comunicação. 

g.1) fica desde já ajustado que, caso a parte venha a rescindir antecipadamente este contrato, sem 

formalizar tal intenção à outra parte conforme item acima, ou se formalizar tal intenção mas não 

cumprir o prazo devido do item supra, pagará, no ato da rescisão, além da multa prevista no item g, o 

valor do contrato referente ao período não cumprido de aviso prévio. 

14.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Finep poderá reter, 

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou 

estimados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VEDAÇÕES 

15.1. É vedado à Contratada: 

a)  caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b)  interromper injustificadamente a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

Finep, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MATRIZ DE RISCOS 

16.1. A Finep e a Contratada, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a 

alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos 

decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os 

respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo A deste Contrato. 
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16.1.1. O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de 

 Reajuste deste Contrato.  

16.1.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de 

Riscos, como de responsabilidade da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTINEPOTISMO E CONDUTA ÉTICA 

17.1. Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico 

empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo 

comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010. 

17.2.    A Contratada declara ter conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Finep, que poderá ser 

consultado na página da Finep na internet: http://www.finep.gov.br, ou requisitado ao Fiscal do 

Contrato. 

17.3.    Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da Finep ou da legislação vigente 

podem ser denunciados à Ouvidoria, por meio do endereço http://www.finep.gov.br/ouvidoria ou na 

Praia do Flamengo, 200, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-901. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

18.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Compras, 

Contratações e Contratos Administrativos da Finep e aos casos omissos as disposições do Código Civil 

Brasileiro e demais normas aplicáveis, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 

03/2021, bem como à proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: FORO 

19.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente 

Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo 

foro de sua sede.  

 

Este contrato foi elaborado com base na minuta aprovada por XXXXXXXX, advogado da Finep, quando da 

elaboração do Edital. 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Local e data 

 

http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/ouvidoria
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Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

[Autoridade competente] 

 

[Autoridade competente] 

 

Pela CONTRATADA: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Nome:                                                              

 

Nome: 

Cargo:                                                             

 

Cargo: 

End.:                                                                 

 

End.: 

CI:                                                                       

 

CI: 

CPF:                                                                   

 

CPF: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Nome:                                                               

 

Nome: 

CPF:                                                                    

 

CPF: 
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Anexo A 

MATRIZ DE RISCO  

 

Categoria do 

Risco 
Descrição Consequência 

Medidas  

Mitigadoras 

Alocação  

do Risco 

Risco atinente 
ao Tempo da 

Execução 

Atraso na execução do objeto contratual 
por culpa da Contratada. 

Atraso na 
implantação e 
operação da 

solução. 

Acompanhamento do 
plano de 

implantação. 

Contratada 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato próprios do risco 
ordinário da atividade empresarial ou da 
execução. 

Aumento do custo 
do produto e/ou 

do serviço. 

Planejamento  
empresarial. 

Contratada 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato que não estejam 
na sua álea ordinária, tais como fatos do 
príncipe, caso fortuito ou de força maior, 
bem como o retardamento determinado 
pela Finep, que comprovadamente 
repercuta no preço da Contratada. 

Aumento do custo 
de implantação. 

Revisão de preço. FINEP 

Risco da 
Atividade 

Empresarial 

Alteração de enquadramento tributário, 
em razão do resultado ou de mudança da  

atividade empresarial, bem como por 
erro da Contratada na avaliação da 

hipótese de incidência tributária. 

Aumento ou 
diminuição do 

lucro da 
Contratada. 

Planejamento 
tributário. 

Contratada 

Variação da taxa de câmbio. 

Variação de custo 
de licenciamento 
ou prestação dos 

serviços. 

Adoção de 
proteção para 

variação cambial 

Contratada 

Elevação dos custos operacionais para o 
desenvolvimento da atividade 
empresarial em geral e para a execução 
do objeto em particular, tais como 
aumento de preço de insumos, 
prestadores de serviço e mão de obra.1 

Aumento do custo 
do produto e/ou 

serviço. 

Reajuste ou 
Repactuação anual de 

preço 
FINEP 

Elevação dos custos operacionais 
definidos na linha anterior, quando 
superior ao índice de reajuste previsto na 
cláusula de Equilíbrio Econômico-
Financeiro do contrato.2 

Aumento do custo  
do produto e/ou 

serviço 

Planejamento 

empresarial 
Contratada 

Riscos 
Trabalhista e 

Previdenciário 

Responsabilização da Finep por verbas 
trabalhistas e previdenciárias dos 
profissionais da Contratada alocados na 
execução o objeto contratual. 

Geração de custos 
trabalhistas e/ou 
previdenciários 

para a Finep além 
de eventuais 
honorários 

advocatícios, 
multas e verbas 
sucumbenciais. 

Ressarcimento, pela 
Contratada ou 
retenção de 
pagamento e 

compensação com 
valores a este 

devidos, da quantia 
despendida pela 

Finep. 

Contratada 

                                                 
1 Incluir esta linha quando o contrato for submetido a reajuste ou repactuação. 
2 Incluir esta linha quando o contrato for submetido a reajuste ou repactuação. 
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Risco Tributário 
e Fiscal (Não 
Tributário) 

Responsabilização da Finep por 
recolhimento indevido em valor menor ou 
maior que o necessário, ou ainda de 
ausência de recolhimento, quando 
devido, sem que haja culpa da Finep. 

Débito ou crédito 
tributário ou fiscal 
(não tributário) 

Ressarcimento, pela 
Contratada ou 
retenção de 
pagamento e 

compensação com 
valores a este 

devidos, da quantia 
despendida pela 

Finep. 

Contratada 

Riscos Técnicos 

Necessidade de licenças superior ao 
contratado.  

Aumento dos 
custos de 

manutenção dos 
serviços 

Controle de alocação 
do licenciamento de 
uso da ferramenta E 

planejamento 
empresarial 

FINEP 

Custo de manutenção e suporte da 

solução superar a previsão contratual 

Aumento de 
custos dos 
serviços 

Planejamento 

empresarial 
Contratada 

Uso excessivo do suporte ao usuário do 
serviço 

Aumento dos 
custos de  

manutenção dos 
serviços 

Disponibilização de 
capacitação 

complementar online 
na solução para os 

usuários. 

Contratada 

Demanda de customização, manutenção 
e suporte superior ao quantitativo anual 

previsto de USTs. 

Aumento de 
custos dos 

serviços 

Planejamento 

empresarial 
FINEP 

Compreensão equivocada dos requisitos. 
Aumento de 
custos de 

implantação 

Planejamento 
empresarial 

Contratada 

Impedimento legal a continuidade do 
contrato, descontinuidade da prestação 
de serviço, alteração do modelo de 
comercialização. 

Acionamento do 
Escrow, obtenção 
do código-fonte 

da solução 

Planejamento 

empresarial 
Contratada 

   

 


